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Resumen Ejecutivo

La reconstrucción de la experiencia

Los objetivos del FCDI se orientan a apoyar el esfuerzo compartido de los gobiernos de
Estados Unidos y Bolivia para establecer una economía lícita sostenible en las regiones
productoras de coca en Bolivia, satisfacer las necesidades humanas básicas y reducir la
pobreza, mejorar las condiciones sociales y económicas y brindar un acceso a servicios básicos
en los Yungas y el Trópico de Cochabamba, como también fortalecer el desarrollo
comunitario a través de la implementación y/o mejora de infraestructura social y
participación comunitaria y el desarrollo económico brindando nuevas oportunidades
económicas que generen empleo, ingreso y capital social.

El FCDI fue inicialmente diseñado para ser ejecutado por medio de cuatro componentes:
Desarrollo comunitario, microempresas, seguridad alimentaría y emergencias. Sin embargo, a
principios del 2006 con el cambio de administración gubernamental, la estrategia nacional de
desarrollo alternativo tuvo un periodo de incertidumbre durante diez meses. Mostrando
capacidad de adaptación, ACDI/VOCA rediseña la estrategia de implementación del FCDI,
proponiendo que todas sus actividades a ser implementadas apoyen las políticas de
racionalización del cultivo de coca liderado por el gobierno, permitiendo intervenciones
integrales, realizando además ajustes programáticos del FCDI, consolidando solamente dos
componentes, Desarrollo Comunitario y Desarrollo Económico.

En términos generales, la región de estudio corresponde a tres provincias, ocho municipios y
localidades, comunidades, colonias y poblados específicos contemplados dentro de estos
territorios. Además, para efectos logísticos y operativos ACDI/VOCA ha definido cuatro
zonas de trabajo.Zona 1: Alta con Yungas Tropical (Coroico – Coripata - Chulumani –
Irupana - Yanacachi); Zona 2: Baja 1  con  Alto Beni - Caranavi Norte; Zona 3: Baja 2 con La
Asunta y Zona 4: Baja 3 con Alto Beni - Palos Blancos.

Este estudio de Sistematización no contempla el municipio de La Asunta y se concentra en el
período agosto 2005 – junio 2009, excluyendo el componente de Desarrollo Económico,
involucrando el componente de Desarrollo Comunitario pero solamente en los
subcomponentes de salud y saneamiento básico.

Se han identificado un total de 56 proyectos matriz, de los que 27 son de agua potable, 17
corresponden a saneamiento básico y 12 en salud. Estos proyectos se desglosan en la
Sistematización en 110 proyectos por rubros específicos (agua potable, alcantarillado
sanitario, unidades higiénicas familiares UHF`s, baterías de baños).

Los estudios de caso seleccionados

Como estudios de caso para la Sistematización de campo, se seleccionaron dieciseis
localidades como experiencias en sí, contemplando treinta y un proyectos en total, que
respecto a los 110 proyectos desglosados en esta Sistematización representan un 28%, es
decir una proporción significativa. Se examinaron diez proyectos de agua potable que
incluyen dos megaproyectos, tres proyectos de alcantarillado, ocho proyectos de UHF, cinco
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proyectos de baterías de baño y cinco proyectos de salud, guardando cierto equilibrio entre
zonas, pues de los casos estudiados, ocho proyectos se ubican dentro de la zona 1 Yungas
Tradicional, trece 13 proyectos dentro de la zona 2 Caranavi Norte, y diez proyectos dentro
de la zona 4 Palos Blancos.

Se cuidó que en su conjunto guarden relación con las premisas de los TdR´s respecto de que
tengan potencial de incidir en políticas sectoriales, que sean replicables por otros programas,
que tengan carácter intersectorial, visión clara de sostenibilidad, que sean experiencias
innovadoras, relacionadas al fortalecimiento institucional, que involucren procesos
participativos, que hayan logrado concluir su ciclo, estén orientadas al cambio de paradigmas
y hayan generado cambios conductuales en la población objetivo.

Lecciones Para Interaprendizaje y Capitalización de Experiencias

Del proceso de sistematización emergieron casi una treintena de lecciones para el
interaprendizaje entre institución financiadora e institución ejecutora, como de éstas con los
usuarios y en general entre el conjunto de actores sociales e institucionales, útiles para
capitalizar las mismas en la prolongación de la presencia de USAID-Bolivia y ACDI/VOCA
en la región o para nuevas intervenciones de estas u otras instituciones en condiciones
equivalentes, es decir en medio físico y sociocultural de similares características.

Sobre la modalidad tripartita de intervención institucional y la selección de proyectos,
destaca la pertinencia de trabajar entre entidad financiadora, ejecutora y contraparte
gubernamental, con un Comité Técnico para las decisiones de aprobación de proyectos que
priorizó su canalización política sin colisionar ni tornarse anacrónica, recomendándose que
condiciones difíciles no pueden utilizarse como argumentos para eludir enfoques y
metodologías sistemáticas de desarrollo.

Las lecciones sobre cobertura geográfica, poblacional y de recursos financieros, se orientan a
la importancia de haber trabajado en espacios geográficos extensos y con poblaciones
numerosas, como el hecho de haber complementado el financiamiento de USAID-Bolivia con
recursos de contraparte.

Las lecciones sobre características específicas de los proyectos de saneamiento básico y de
salud se refieren a su efecto en la calidad de vida inmediato, directo, sentido y valorado,
inversión social contra la pobreza, no gastos dudosos sin impacto visible, como se observa
por resultados secuenciales de estudios sobre NBI, pobreza, ingreso familiar, seguramente
también influidos por otros múltiples factores y esfuerzos de otras instituciones. Para mejores
resultados en salud sobretodo, debe haber mayor coordinación con el sector público.

Se destaca haber trabajado con visión de conjunto y de sistemas, integrando rubros de agua,
alcantarilla, UHF o baterías de baños, pero también la deficiencia por no haber contemplado
proyectos sobre residuos sólidos, reciclamiento o tratamiento de la basura.

Sobre el monitoreo y evaluación de proyectos, la lección apunta a la necesidad de fortalecer el
sistema de información e indicadores de monitoreo, seguimiento y evaluación de los
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proyectos, que deben complementarse con los estudios que se encarga sobre NBI, ingresos y
pobreza, excelentes, útiles pero indirectos y que deben complementarse con lo señalado.

En la ingeniería de los proyectos, respecto de aspectos técnicos, tecnológicos, físicos y de
obras, se resalta la importancia de no pasar por alto la normatividad legal y la regulación
técnica y tecnológica sectorial, para fuentes, tomas, tendidos de sistemas, ampliaciones y
mejoras en el servicio de agua potable, en la construcción de infraestructura de alcantarilla,
de UHF (letrina/baño – pedestal pila/lavandería – ducha), de baterías de baños en unidades
educativas y de salud, incluyendo calidad del material utilizado, acabado y diseños.
Igualmente resultó clave responder a previsiones ambientales y exigencias de USAID-Bolivia
en lo relativo a la ficha ambiental y prever adecuación a la diversidad de características
microregionales como respeto a determinantes socioculturales.

La experiencia ha demostrado que las poblaciones valoran altamente el usufructo de servicios
de agua y saneamiento básico de beneficio particular más que uso colectivo o grupal,
priorizando terminales de esos servicios en el umbral de sus hogares frente a su implantación
en lugares comunes para servicios públicos, lejanos, etc.

Si bien en general el gran despliegue constructivo de infraestructrura social en diseño,
materiales y calidad cubre los parámetros técnicos y tecnológicos estandarizados, en todos
los tipos de proyectos implementados se han detectado casos que reflejan deficiencias
técnicas, problemas en la estructuración de los servicios y también en calidad (materiales,
artefactos entre otros) y funcionamiento corriente en todo momento, que tendrán que ser
asumidos y enmendados por la colectividad organizada y sus instituciones a futuro.

La atención de la dimensión ambiental, con los recursos que amerita por su importancia,
significación y aporte a la sostenibilidad de los procesos no queda cubierta o es insuficiente
considerando solamente una previsión menor como es la relativa a la Ficha Ambiental que
exige USAID para los proyectos que financia.

Las lecciones tal vez más importantes son las relativas a los actores sociocomunitarios,
contemplando participación, organización, capacitación, se concluye que no son lo mismo
ejercicios y dinámicas participativas eventuales, coyunturales o circunstanciales, que procesos
organizativos de fortalecimiento del tejido y capital social y cultural de la población. Trabajar
esforzadamente “puerta a puerta” no sustituye todo ello y haber capacitado a determinados
operadores no garantiza todo el funcionamiento ni soluciones a futuros problemas de los
sistemas.

En el ámbito de etnicidad e interculturalidad, se vio que aunque los proyectos en cuestión
sean de infraestructura física constructiva, simbólicamente, las obras siempre adquieren la
identidad cultural de su entorno, condición para su real apropiación. Mientras que en la
dimensión de género y generacional se vio que mujeres e infancia primero, juventud y
abuelos después resultaron los más directamente beneficiados con la ejecución de proyectos,
situación que tendría que reforzarse vía ejercicio de derechos.
Se aprendió que sostenibilidad implica proyectos tecnológicamente factibles, económicamente
eficientes, socialmente equitativos, ambientalmente sanos, permitiendo empoderamiento de
los principales sujetos y actores sociales, ejercicio de derechos y construcción de ciudadanía
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activa y capital sociocultural con gobernabilidad entre los distintos factores determinantes
del poder local, elementos todos que condicionan positivamente hacia la transferencia de los
proyectos a las comunidades sociales para su gestión autónoma.

Los recursos humanos profesionalizados, sensibles y comprometidos con los objetivos de los
proyectos y la población meta, no siempre pueden permanecer estables durante largos
períodos, pero su cambio o sustitución requiere sujetarse y adecuarse a selección de nuevos
cuadros técnicos en función del perfil especializado, las políticas de descentralización de la
institución en campo y no a consideraciones subalternas.

Las instituciones ejecutoras privadas, deben garantizar un despliegue que según los casos
puede estar sujeto a las orientaciones y protagonismo estatal, o en estrecho relacionamiento,
fluida coordinación y adecuada articulación con todas las instancias, ámbitos y entidades o
reparticiones públicas, en este caso afines a saneamiento básico y salud, más aún aquellas con
presencia local, potenciando sinérgicamente todos los esfuerzos en una sola dirección para
garantizar resultados exitosos y bases de sostenibilidad. Coadyuvar de varias maneras en el
potencial económico territorial y en la base de las condiciones de desarrollo y productividad
de la fuerza de trabajo es también mejorar la calidad de vida de determinada población y
región tal como se lo hizo.

La reconstrucción de la experiencia y de los procesos vividos por poblaciones, familias, y
especialmente por los usuarios directos en un amplio territorio de los Yungas de La Paz,
también por USAID-Bolivia en el financiamiento y de ACDI/VOCA en la ejecución de
proyectos de Salud y Saneamiento Básico (agua, alcantarilla, UHF, batería de baños), además
de otros actores sociales e institucionales como los Comités de Agua, los Gobiernos
Municipales correspondientes, y varias otras instituciones, deja un conjunto significativo de
lecciones para el interaprendizaje y para capitalizar dichos recorridos y despliegue de
recursos, iniciativas y energías, sobre todo en situaciones sociopolíticas generales y
condiciones locales equivalentes, enmendando errores, neutralizando aspectos no del todo
beneficiosos, y más aún aprovechando proactiva y sinérgicamente aquellos factores que
resultaren dinamizadores en positivo.
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Presentación institucional de ACDI/VOCVA

(Pendiente Para Redacción Institucional de ACDI/VOCA)
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Introducción

La pobreza en nuestro país es un fenómeno muy complejo, con múltiples causas y
manifestaciones y se ha comprobado que las desventajas que tienen las niñas y niños
pertenecientes a hogares pobres en materia educativa, nutricional y de salud, inciden
negativamente en sus posibilidades futuras de superar esa situación de pobreza, y lo que se ha
venido a denominar como el “ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza”.

La baja cobertura e inadecuada calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico
se han constituido en los problemas más sentidos de la población boliviana en general y
especialmente de aquella que vive en el área rural.

Alrededor de 2.3 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable y de éstos un 75%
vive en el área rural. De igual manera, alrededor de 5 millones no tienen acceso adecuado a
servicios de saneamiento básico y agua potable y de éstos, un 57% vive en el área rural,1 es
decir que el problema se acentúa y se hace mucho más perceptible en las zonas rurales y
municipios donde vive alrededor de tres cuartos de la población.

El sector de agua potable y saneamiento, siendo esencial para la vida y el bienestar de las
poblaciones, no recibió siempre esa consideración, manejándose más bien en medio de una
fuerte dispersión institucional. Fue en 1977, que la 30ª Asamblea Mundial de la Salud decidió
apuntarla como principal meta social, de autoridades gubernamentales y de instituciones
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableciendo al año 2000 como fecha
referencial límite para la consecución de ese propósito.

La Declaración de Alma Ata durante la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria
en Salud (1978), reitera firmemente que el logro del grado más alto posible de salud como
derecho humano fundamental, es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo,
siendo por tanto su promoción y protección indispensables para un desarrollo económico y
social sostenido que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pueblos, hecho que exige la
intervención de muchos sectores sociales y económicos (no sólo salud), por lo que los
gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos mediante la adopción de
medidas sanitarias y sociales adecuadas. De esta forma se establece que los cuidados básicos
de salud constituyen la clave para alcanzar en el año 2000 un nivel de salud que permita a la
población llevar una vida social y económicamente productiva y vivir en condiciones
aceptables.

Más aún, en 1980 con proyección hacia 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
proclama el Decenio Internacional del Agua y Saneamiento, instando a los gobiernos y
organismos externos a formular estrategias nacionales, planes y programas destinados a
cubrir las necesidades básicas en estos dos ámbitos.

En consonancia con todo ello, el Gobierno de Bolivia, le asigna una alta prioridad a las
acciones encomendadas, creando el Grupo Nacional del Decenio, firmando en agosto de 1980
un Convenio de Cooperación Técnica con la GTZ y la OPS/OMS para cooperación

1 Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática “Para Vivir Bien” Pág. 76



ATIK Consultores Asociados Srl. 9

interregional sobre Planificación Nacional en abastecimiento de agua y saneamiento, mismo
que se actualiza el año 1986 con proyecciones al año 2000, aunque el Decenio referido
culminaría en 1990. La continuidad se dio mediante el Plan Nacional de Agua Potable y
Saneamiento 1992-2000 denominado "Agua para todos", bajo promoción del entonces
Ministerio de Asuntos Urbanos, año en que también el INE realiza el Censo Nacional de
Población donde se verifica que las viviendas rurales tienen muy deficiente accesibilidad al
servicio de alcantarillado ó de saneamiento, el 83% no tenían servicios, sólo el 13% tenían
alcantarillado y el 2% cámara séptica.

Esos avances continúan en la actualidad, vía Ministerio del Agua y Medio Ambiente cuyo
proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario denominado “Agua
para la Vida”, ha sido presentado con el objeto de contar con un ordenamiento jurídico para la
consolidación de una política nacional que permita que los recursos hídricos tengan un acceso
social para fines de consumo y para fines productivos, como base fundamental para el
desarrollo de nuestro país, regulando su prestación y uso, el marco institucional, la
otorgación de licencias de prestación del servicio, autorizaciones de uso de recursos hídricos
y fuentes de agua, estableciendo derechos y obligaciones de prestadores y usuarios,
infracciones y sanciones, los principios y parámetros para fijación de precios, tasas, tarifas y
cuotas y los criterios para imponer servidumbres y expropiaciones.2

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Bolivia, se plantea la construcción de una
sociedad justa y equitativa por lo que se hace hincapié en políticas sociales, programas y
proyectos que impliquen una contribución a la igualdad de oportunidades orientadas a
expandir el acceso a la salud, saneamiento básico, educación y protección social para todos,
dando especial atención a los sectores que han sido excluidos y han enfrentado barreras de
acceso.

Esto implica que las prioridades de inversión y ejecución de estrategias, programas y
proyectos deben estar orientadas a garantizar la atención y resolución de necesidades básicas,
expectativas y derechos de las poblaciones con mayores niveles de exclusión, entre ellos:
niñas y niños, mujeres, indígenas, adultos mayores, habitantes de áreas rurales, personas con
capacidades diferentes, entre otros.

De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) apunta a que la prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento debe realizarse con la participación directa del
Estado y no someterse a la libre oferta y demanda como un servicio estrictamente
mercantilista. En ese sentido, se incluyen políticas y estrategias para incrementar la
cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en poblaciones
rurales, mismas que están referidas al “acceso pleno al agua y saneamiento como uso social”
que serán consideradas en el marco del Plan de Agua y Saneamiento y Política Financiera
Sectorial que incluye Programas de Agua Potable y Saneamiento para localidades rurales y
para Pueblos y Territorios Indígenas y Originarios.

2
ACDI/VOCA. Sergio Urioste. “Evaluación de proyectos” Septiembre de 2008.
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La propuesta del PND entonces, está orientada a lograr incrementos sustanciales en el acceso
a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento básico en general, en el
marco de una gestión integral de los recursos hídricos y las cuencas, y, de una gestión
participativa responsable de instituciones prestadoras de servicios básicos, garantizando la
sostenibilidad y el carácter no lucrativo de los mismos, promoviendo la participación de los
usuarios, la transparencia, equidad y justicia social, respetando usos y costumbres de
comunidades campesinas e indígenas, garantizando jurídicamente el acceso a las fuentes de
agua para la prestación de los servicios. Por esta razón, el Estado tiene a su cargo el agua
como recurso natural, el agua como servicio para asegurar su abastecimiento y calidad para
toda la población, con especial atención a la población más vulnerable, respetando los
derechos de pueblos indígenas y originarios.

Dentro de este marco general y focalizando en los municipios de los Yungas de La Paz,
podemos afirmar que la falta de saneamiento básico ha contribuido como una amenaza real a
la salud de su población puesto que no todos los hogares (84%) reciben agua por cañería de
red y alrededor del 64% tiene acceso a saneamiento básico3, lo que resulta en tasas más
elevadas de enfermedades, especialmente diarrea e infecciones parasitarias en niños y una tasa
elevada de mortalidad por cada mil niños menores de cinco años.

Con el objeto de apoyar las políticas nacionales, en el marco de las resoluciones de Alma Ata
y de la Conferencia de Naciones Unidas, la Agencia de Cooperación USAID, ha venido
implementado proyectos en Salud y Saneamiento Básico desde el año 2001 en la zona de los
Yungas de La Paz, con la participación de los Gobiernos Municipales y las comunidades.

Asimismo, ACDI/VOCA, ha estado desarrollado su trabajo en el país en su calidad de
organización no lucrativa privada, promoviendo el crecimiento económico general y
aportando para el desarrollo de las poblaciones realizando intervenciones en temáticas y
ámbitos diversos, entre ellos y con mayor énfasis en el último período en “Desarrollo
Comunitario”.

En los 35 años de trabajo en Bolivia, ACDI/VOCA ha sido un aliado clave de
USAID/Bolivia y del Gobierno de Bolivia demostrando su capacidad para trabajar
coordinadamente con gobiernos locales y comunidades y ejecutar proyectos de amplio
impacto anteriormente con la administración del Fondo Comunitario de Desarrollo
Alternativo para los Yungas (FCDA) y actualmente con el Fondo Comunitario de Desarrollo
Integral (FCDI), logrando además crear alianzas sólidas con organizaciones de la sociedad
civil y del sector público.

Es así que en este contexto de tratamiento sectorial debe entenderse la importancia del
trabajo institucional actual de ACDI/VOCA que focaliza su intervención en proyectos de
desarrollo económico y social, para crear y mejorar las condiciones y calidad de vida de los
pobladores de los Yungas de La Paz y del Trópico de Cochabamba a través de los
Componentes de Desarrollo Comunitario y de Desarrollo Económico bajo el financiamiento
del Fondo Comunitario de Desarrollo Integral (FCDI) como donación de la Agencia de los

3 CIES Internacional Srl. Estudio de Línea Base “Descripción y Análisis Socioeconómico Comparativo en el Ámbito de Hogares Rurales en
las Provincias Sud Yungas, Nor Yungas y Caranavi del Departamento de La Paz”. Mayo 2005
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Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Bolivia) y como parte de las
actividades principales del Programa de Desarrollo Alternativo Integral (PDAI).

A partir del 1 de agosto de 2005, a través del acuerdo de Cooperación No. 511-A-00-05-
00153-00, ACDI/VOCA se adjudica de USAID/Bolivia, la implementación del Fondo
Comunitario de Desarrollo Integral (FCDI), durante un periodo de cinco años por $US 42
millones iniciales, que posteriormente, en septiembre del 2006, se incrementan a $US 44
millones, mismos que en noviembre del 2007, mediante la modificación 7 se fijan en $US
32.194 millones en respuesta a lo establecido en la Carta de Implementación  043 (IL– 43).

Los objetivos del FCDI se orientan a apoyar el esfuerzo compartido de los gobiernos de
Estados Unidos y Bolivia para establecer una economía lícita sostenible en las regiones
productoras de coca en Bolivia, satisfacer las necesidades humanas básicas y reducir la
pobreza, mejorar las condiciones sociales y económicas y brindar un acceso a servicios básicos
en los Yungas y el Trópico de Cochabamba, como también fortalecer el desarrollo
comunitario a través de la implementación y/o mejora de infraestructura social y
participación comunitaria y el desarrollo económico brindando nuevas oportunidades
económicas que generen empleo, ingreso y capital social.

El trabajo de sistematización de la experiencia del Financiador y ACDI/VOCA en Los
Yungas de La Paz como parte del Componente de Desarrollo Comunitario, abarca proyectos
de saneamiento básico y salud en tres provincias extensas, siete municipios: Chulumani,
Irupana, Coroico, Coripata, Yanacachi, Palos Blancos y Caranavi. Ese territorio también ha
sido asumido con una organización logística propia en tres zonas para el despliegue de
ACDI/VOCA.

El documento ha sido estructurado en cuatro capítulos, de los cuales los aportes de fondo se
registran bajo los numerales III y IV, relativos a la Reconstrucción de la Experiencia el
primero y a las Lecciones Para Interaprendizaje y Capitalización de la Experiencia el
siguiente.
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I. CARACTERÍSTICAS, ALCANCES Y MÉTODO DE LA SISTEMATIZACIÓN

1. Alcances y Delimitación

El FCDI, inicialmente diseñado para ser ejecutado por medio de cuatro componentes:
Desarrollo comunitario, microempresas, seguridad alimentaria y emergencias, ajustado luego
fusionando los componentes de seguridad alimentaria y microempresas en el de desarrollo
económico y creando el nuevo componente de apoyo a la racionalización de cultivos de coca
(2006), se implementa desde mayo del 2007 a través de los componentes de Desarrollo
Comunitario y Desarrollo Económico formalizando esta intervención a través de la Carta de
Implementación 43 (IL – 43) como instrumento guía de las acciones posteriores.4 La IL-43 se
convierte entonces en el instrumento que guía las acciones del proyecto y bajo sus directrices
se identifican, priorizan y se aprueban nuevos proyectos.5

Con la implementación del FCDI se busca contribuir a mejorar las condiciones sociales y
económicas de las comunidades, satisfacer sus necesidades básicas y reducir la pobreza
mejorando el acceso a servicios básicos y generando oportunidades económicas que
diversifiquen los ingresos de la población meta.

Esta naturaleza integrada y enfoque estratégico del FCDI, propuesto por ACDI/VOCA, debe
permitir atender las demandas sociales y productivas que lograrán la transición de las
comunidades hacia un futuro sostenible mejorando sus condiciones de vida, es decir,
proveyendo o mejorando el acceso a servicios básicos, educación o agua potable y por otra
parte, apoyando nuevas oportunidades económicas basadas en el espíritu emprendedor de los
pobladores locales.6

Dado que se trata de aunar esfuerzos y trabajar con un enfoque humanizado del desarrollo
que también debe comprenderse como la contribución a posibilitar el acceso y disfrute de los
bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía
con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos, lo que entraña un significado
integral y un enfoque holístico fundamental que conlleva políticas y acciones dentro de todos
y cada uno de los sectores, entre ellos salud y saneamiento básico; considerando que la falta
de acceso al agua potable y saneamiento influye considerablemente en la propagación de
enfermedades que tienen como consecuencia niveles elevados de mortalidad especialmente
infantil; y, tomando en cuenta que las conexiones de agua potable, instalaciones sanitarias
básicas y capacitación en prácticas básicas de saneamiento son de importancia crítica para
mejorar la salud y reducir la mortalidad, en el marco del Componente de Desarrollo
Comunitario del FCDI, ACDI/VOCA ha estado volcando sus esfuerzos para trabajar en la
zona de los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba, coadyuvando a los municipios a
resolver estos problemas a través de la implementación de proyectos de agua potable,
saneamiento básico: alcantarillado, Unidades Higiénicas Familiares (UHF`s), Baterías de
Baño y proyectos de salud.

4 Plan de Monitoreo y Evaluación (PMP). FCDI – USAID, ACDI/VOCA. Febrero 2008. Pág. 5.

5 ACDI/VOCA. Plan de Monitoreo. Septiembre 2008

6 Idem. Pág 6.
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Asimismo, ha contribuido a desarrollar capacidades al interior de estas comunidades para
manejar y mantener estos sistemas de forma sostenible y a mejorar los hábitos higiénicos de
la población y consecuentemente a mejorar las condiciones de salud de la misma. De esta
forma, ha apoyado en la organización de la población en Comités de Agua Potable y
Saneamiento (CAPYS) para administrar y operar los sistemas de agua potable y saneamiento
básico.

Después de 4 años de implementación del FCDI, ACDI/VOCA, ha visto por conveniente, la
“sistematización de su experiencia” en salud y saneamiento básico en Los Yungas de La Paz,
en los municipios de Chulumani, Irupana, Yanacachi, Coroico y Coripata, comprendidos en
las zona Alta: Yungas Tradicional, el municipio de Caranavi en la Zona Baja: Alto Beni –
Caranavi Norte y el municipio de Palos Blancos en la Zona Baja Alto Beni - Palos Blancos,
objeto para el que ha contratado los servicios de ATIK Consultores Asociados Srl. como
empresa que se adjudicó la licitación correspondiente.

De esta manera, el equipo de ATIK Consultores Srl.,
como facilitador en este proceso, ha asegurado la
habilitación de canales y espacios adecuados,
permitiendo la recreación de todo el conocimiento
del equipo de ACDI/VOCA a partir de la
comprensión de “la sistematización de la experiencia
del financiador y ACDI/VOCA” como aquella que
nos permite la reconstrucción de procesos vividos,
donde el objeto a sistematizar está ya previamente
dado, definido y ejecutado.

La “sistematización de experiencias”, aunque haya cierto “parentesco” y afinidad con otro tipo
de procesos, se debe diferenciar de lo que se entiende como una evaluación, donde no está
principalmente presente la voz de los actores directos, sino el criterio del consultor
evaluador; también debe diferenciarse de una auditoria técnica, financiera y administrativa, de
una memoria institucional de sentido comunicacional y testimonial, o de un estudio o
investigación convencional académico, donde el objeto está por construirse.

El trabajo entonces implica la identificación de proyectos, procesos, procedimientos, prácticas
y resultados y el ordenamiento de la información con base en la recopilación realizada en
trabajo de campo y de fuentes secundarias, y donde los actores y sujetos sociales e
institucionales que participaron en la gestión, ejecución y operación de los proyectos de salud
y saneamiento básico, y que, en su totalidad, mayoría o representación significativa, han
realizado la remembranza, la reflexión e identificación de su intervención, puede recapitularse
en lecciones positivas que podrían replicarse y capitalizarse en condiciones equivalentes, o de
lecciones negativas que deben ser en futuras ocasiones evitadas, eliminadas o enmendadas.

El período definido para la sistematización comprende desde agosto 2005 a junio 2009,
tomando en cuenta que en los dos primeros años, debido a factores condicionantes externos a
ACDI/VOCA y el financiador, no se trabajó de manera intensa como en los dos siguientes.

La sistematización
 nos permite la

reconstrucción de los
procesos vividos donde el

objeto a sistematizar está ya
previamente dado, definido

y ejecutado
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Todavía resta mucho por hacer en la zona y se impone trabajar conociendo los resultados que
se han obtenido hasta ahora así como asimilando las lecciones aprendidas para mejorar cada
vez más la intervención además de ampliar la cobertura.

2. Objetivos y Productos

Los objetivos de la sistematización de la experiencia en salud y saneamiento básico definidos
por ACDI/VOCA se presentan a continuación:

Objetivo General

Sistematizar las experiencias del FINANCIADOR y ACDI/VOCA durante el periodo agosto
2005 a junio de 2009 en los Yungas de La Paz centrando la atención en las intervenciones en
salud y saneamiento básico, considerando las particularidades de la zona y la población, en el
marco de la satisfacción de necesidades básicas y del fortalecimiento de la participación social
y generación de capacidades de gestión local del desarrollo.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos del trabajo de sistematización son cuatro:

 Identificar participativamente las experiencias y sus procesos, resultados, prácticas y
contenidos a través de la aplicación de los siguientes criterios:

 Con potencial de incidir en políticas sectoriales
 Replicables por otros programas.
 Con carácter intersectorial
 Con visión clara de sostenibilidad
 Innovadoras
 Relacionadas al fortalecimiento institucional
 Involucren procesos participativos
 Hayan logrado concluir su ciclo
 Estén orientadas al cambio de paradigmas.
 Hayan generado cambios conductuales en la población objetivo

“Desarrollo Comunitario  en Los Yungas de
La Paz fortalecido con proyectos de

saneamiento básico y salud”
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 Recopilar información de manera ordenada y clasificada de las experiencias
identificadas, incluyendo sus procesos, prácticas, contenidos y resultados.

 Georeferenciar la ubicación de los proyectos para traducirlos en mapas temáticos de
impacto con la intervención de los proyectos.

 Analizar e interpretar de manera integral y participativa la información obtenida de
las experiencias identificadas, sus procesos, prácticas, contenidos y resultados.

Productos de la sistematización

Los productos del trabajo de sistematización sintetizan la experiencia de ACDI/VOCA en
proyectos de saneamiento básico y salud en Los Yungas de La Paz:

 Experiencia de ACDI/VOCA en salud y saneamiento básico en la zona de Los
Yungas de La Paz sistematizada y descrita de forma objetiva considerando sus
procesos, prácticas, contenidos y resultados generales en el período comprendido
entre agosto 2005 y junio 2009.

 Experiencias específicas en proyectos priorizados sobre saneamiento básico y salud,
en siete municipios de Los Yungas de La Paz, que muestran de manera objetiva la
intervención y resultados obtenidos por ACDI/VOCA en el período comprendido
entre agosto de 2005 a junio 2009.

 Mapas temáticos (georeferenciados) según las zonas de intervención e impactos
logrados entre agosto 2005 y junio 2009.

3. Método

El proceso de sistematización comprende cuatro momentos importantes mismos que se
sintetizan en el Gráfico Nº 1

Gráfico Nº1
 Momentos del proceso de Sistematización

PROCESO DE
SISTEMATIZACIÓN

1. Recuperación
colectiva de la

experiencia

4. Lecciones
Aprendidas  Para

Capitalizar
Experiencias

3. Comprensión
de la realidad

2. Diálogo de
saberes
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Recuperación colectiva de la experiencia:

La sistematización fue iniciada con base en acuerdos sobre la planificación general del trabajo,
metodología, instrumentos para el relevamiento de información, cronograma de actividades y
selección de proyectos para la realización de los grupos focales, así como en las fechas de
ingreso a las comunidades/colonias para realizar los recorridos de campo y conocer in situ
los proyectos de salud y saneamiento básico ejecutados por ACDI/VOCA.

Asimismo la selección de las experiencias que serían priorizadas durante el trabajo de campo
para profundizar el análisis se efectuó de manera participativa y consensuada entre
ACDI/VOCA y el equipo de ATIK Consultores Asociados Srl.

A partir de esto, y con el objeto de efectuar el registro ordenado del aprendizaje adquirido en
el tiempo de intervención transcurrido en la implementación del FCDI por ACDI/VOCA en
Los Yungas de La Paz, se realizó el trabajo de campo y relevamiento de la información
pertinente, llevando a cabo un proceso colectivo de recuperación de la experiencia a través de
la aplicación de los instrumentos y técnicas (entrevistas, grupos focales, talleres
participativos, revisión documental, recorrido de campo, diagnóstico rápido, mapas
temáticos) consensuadas de manera previa.

Diálogo de saberes

Con base en las reflexiones colectivas de quienes han intervenido durante el proceso de estas
experiencias y buscado las dimensiones, pasos y situaciones propicias para explicar el rumbo
que tomaron las mismas, se ha estimulado el diálogo de saberes con los actores directos
dándoles el tiempo de pensar sobre lo que hicieron, porqué lo hicieron, los resultados
obtenidos y la utilidad del trabajo realizado.

Han participado representantes de los usuarios de los diferentes proyectos, autoridades
locales, representantes de organizaciones funcionales, equipo técnico de campo
ACDI/VOCA, personeros de empresas adjudicatarias de obras y finalmente técnicos y
personal ejecutivo de oficina central de ACDI/VOCA con el objeto de reconstruir la historia
de la experiencia institucional y detectar los elementos significativos que guiaron su
concreción y los sentidos que le confirieron los actores que intervinieron en ella.

Comprensión de la realidad

Posteriormente el equipo de ATIK Consultores Asociados Srl., pasó a elaborar el
ordenamiento, reconstrucción, explicitación y encuentro de la lógica de los procesos vividos,
análisis de los factores intervinientes, identificación de la relación entre los diferentes actores
y fundamentación del porqué se desarrollaron de esa forma como proceso de aprendizaje y
comprensión objetiva hasta llegar a la situación actual.

Con base en la experiencia vivida se ha puesto en orden y se ha organizado el conjunto de
elementos, prácticas, conocimientos, ideas y datos recuperados y que hasta ese momento se
encontraban dispersos.
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Consideramos que en cualquier experiencia existen elementos que están bajo el control
directo de los actores del proceso, mismos que se constituyen en elementos que se pueden
planificar y dirigir, sin embargo, también existen elementos externos que los señalamos como
factores de contexto que no están bajo el control de los actores del proceso y que sí tienen
influencia directa sobre sus decisiones y acciones. No hay intervención que se realice en un
“vacío” o se encuentre ajena a influencias externas, por lo que el trabajo se completa con el
análisis y determinación de sus influencias sobre la intervención de ACDI/VOCA.

Lecciones de interaprendizaje para capitalizar experiencias

A partir de la reflexión crítica de la intervención de ACDI/VOCA en proyectos de
saneamiento básico y salud en la zona de Los Yungas de La Paz, y, con el objeto de facilitar el
involucramiento de todos los actores participantes en procesos de aprendizaje y generación de
nuevos conocimientos para la toma de mejores decisiones mediante la experiencia vivida, se
han establecido las Lecciones Aprendidas como “materia prima” fundamental para continuar el
proceso, definir alternativas de acción y criterios de actuación hacia delante, capitalizado las
experiencias.

Las Lecciones Aprendidas son el resultado del proceso de interacción e interlocución de
actores que nos ha llevado a reflexionar sobre éstas, han sido extraídas a partir de la
experiencia sistematizada de ACDI/VOCA en los Yungas de La Paz con proyectos de
desarrollo comunitario.

En suma la Sistematización es la reconstrucción y recuperación de un proceso vivido, por lo
tanto obligatoriamente considera la participación activa de los actores de la experiencia, tanto
de actores sociales como institucionales. Por ello, es normal que recurrentemente aparezcan
citados, interpretados, o ilustrados mediante gráficos y tablas, documentos, investigaciones,
informes que estaban dispersos o archivados, pero que ahora toman cuerpo en un todo
explicativo ordenado, secuencial y lógico.

El fruto de nuestra práctica de todos los días va a adquirir sentido y se convertirá en elemento
realmente útil para la toma de decisiones cuando sepamos reconocer que hemos aprendido de
nuestros aciertos y de nuestros errores.

La habilidad para interactuar, comunicarnos y establecer relaciones de todo tipo desarrollando
nuestra capacidad de aprendizaje, incluyendo el diálogo entre conocimientos distintos
enriquecerá toda nuestra propuesta y experiencia futura.
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II. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA REGIÓN DE
ESTUDIO

1. Territorio, Población y Economía7

En términos generales, la región de estudio y sistematización corresponde a tres zonas,
Yungas Tradicional, Alto Beni Caranavi Norte y Alto Beni Palos Blancos; tres provincias
Nor Yungas, Sud Yungas y Caranavi; siete municipios Coroico, Coripata, Chulumani,
Irupana, Yanacachi, Caranavi y Palos Blancos contemplados dentro la región de Los Yungas
de La Paz. Para efectos logísticos y operativos ACDI/VOCA ha definido cuatro zonas de
trabajo incluyendo al municipio de La Asunta:

Tabla Nº 1
Yungas: Distribución de Municipios por Zonas ACDI/VOCA

Fuente: Elaboración propia con base en información ACDI/VOCA

Comenzamos con la dimensión provincial, por
Caranavi, que es resultado de la migración del
altiplano gracias a políticas de colonización
dirigida y espontánea después de 1952-53. Tiene
una extensión de 2.830 Km2 y actualmente una
población de 58.5448 personas, limitando al norte
con las provincias Larecaja y Sud Yungas, al
oeste con Larecaja y Murillo, al sur con Nor
Yungas y al este con Sud Yungas. Fue un
desprendimiento de Nor Yungas pero también
con Sud Yungas configura una sola macroregión
departamental. Se ubica al norte de La Paz en el
acceso a la región amazónica y en la frontera de
la Mancomunidad de Municipios del Norte
Paceño que comprende además de Caranavi a
Larecaja Tropical, Alto Beni, Iturralde e
Ixiamas.

7 Por razones de coherencia e integralidad, solamente  este capítulo se incluye el municipio testigo: La Asunta.
8 Proyección INE, Anuario 2008.

ZONAS ACDI/VOCA PROVINCIA MUNICIPIOS

Nor Yungas
Coroico
Coripata

1: Alta: Yungas Tradicional

Sud Yungas
Chulumani

Irupana
Yanacachi

2: Baja1: Alto Beni – Caranavi Norte Caranavi Caranavi
3: Baja 2: La Asunta Sud Yungas La Asunta
4: Baja 3: Alto Beni – Palos Blancos Sud Yungas Palos Blancos

Mapa N° 1
Yungas de La Paz
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Sus altitudes mayoritarias oscilan entre 350 msnm y 1.450 msnm, con clima cálido y húmedo,
temperatura variable entre 20 y 32ºC. Se destaca la producción de café orgánico de altura
como su sello para los premios internacionales ganados y junto a ello sus paisajes y lugares
naturales especiales que atraen el turismo, sobre todo las cuencas navegables del río Beni y
las aguas termales en Suapi, a lo que se suman cavernas, ruinas y templos en Calama y
Uyunense. Entre pueblos nativos están los Mosetenes y los Lecos, con sus dialectos y forma
de vida propia, en las inmediaciones de Alcoche, Sararía e Inicua. La mayoría de su población
es rural (76%) concentrándose un 24% en la ciudad de Caranavi. La mayor parte de las
Colonias data de la década de los sesenta, habiéndose dado procesos de asentamiento
acelerado hasta mediados de los noventa y población flotante de familias que transitan entre
sus comunidades altiplánicas de origen y las colonias. Otros poblados serían Santa Rosa,
Santa Ana, Belén, Calama, Carrasco La Reserva, Alto Illimani, San Pablo, Santa Fe, Taypi
Playa, Choro, Entre Ríos y otros.

Por otra parte está Nor Yungas, con una extensión de 2.290 Km2 y ahora con una población
de 26.576 personas. Tiene accidentada topografía y altitudes variables entre 1.500 y 3.500
msnm, con clima semi cálido y húmedo con amplia flora y fauna. Limita al este y sur con la
provincia Sud Yungas, al oeste con la provincia Murillo, al norte con las provincias Murillo y
Caranavi. Su economía tuvo base en el cultivo y venta de la hoja de coca desde tiempos
coloniales, que también se denomina “oro verde de los yungas”. Hoy la agricultura y el
turismo son sus principales fuentes de ingreso, produciendo frutales y cítricos variados,
además te, café, maní y cacao. Cuenta con amplia población aymara, pero destaca y
caracteriza a la provincia la presencia del grupo etnoracial afroboliviano. Sus principales
localidades son Coroico que es su capital, Mururata, Pacollo, Suapi, Tocaña y comunidades
menores.



ATIK Consultores Asociados Srl. 20

La región de estudio también cuenta con la provincia Sud Yungas, la más diversificada en
asentamientos. También se creó en 1899, con una extensión de 5.770 km2 y hoy tiene una
población de 74.621 habitantes. Limita al este con los departamentos del Beni y Cochabamba,
al oeste con las provincias de Caranavi y Nor Yungas, al norte con Beni y al sur con las
provincias Murillo, Loayza e Inquisivi. Tiene las mismas características geofísicas, de altitud
y climáticas que su par, Nor Yungas, y también comparte sus características económicas en
general. Sus principales localidades son Chulumani, Yanacachi, Coripata, Irupana, Arapata,
Chirca, Huancané, Lambate, Ocobaya, Chicaloma, Cotapata, Palos Blancos, La Asunta y
Taca. Existen variados recursos forestales, y se cultiva arroz, cítricos, achiote, coca, café y
cacao.

La población de las tres provincias de Los Yungas en el año 2009, de acuerdo a las
proyecciones del INE, alcanza a 159.741 habitantes, de los que 17% se encuentran en la
provincia Nor Yungas, 47% en la provincia Sud Yungas y los 36% restantes en la provincia
Caranavi.

En la provincia Sud Yungas, los municipios de Chulumani, Irupana, Yanacachi y Palos
Blancos significan el 67% del total de población provincial y en el municipio de La Asunta se
encuentra con el 33% restante.

Las características sociodemográficas, indican preponderancia de población joven,
mayormente masculina y un característico bilingüismo. La mayoría de los hogares son
nucleares porque los hogares extendidos alcanzan a poco más del 20% y los hogares
compuestos al 2%. El tamaño medio del hogar es de 4.6 personas. En relación con la
educación, el analfabetismo de la población de los Yungas alcanzaba aproximadamente al 7%,
y debió ya superarse con el programa gubernamental “analfabetismo cero”.
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Tabla Nº 2
Yungas: Población en las zonas de Intervención de ACDI/VOCA

(Proyección para el 2009)

Fuente: Elaboración propia con base a información del INE Anuario 2008.
En la mirada de ACDI/VOCA, los Yungas del departamento de La Paz constituyen una zona
geográfica en un enclave peculiar con un clima húmedo también particular que lo hace
proclive a la producción de determinados productos, es a su vez potencial influenciado por el
hecho que parte de esta región es lugar de paso hacia los departamentos de Beni y Pando,
junto a una serie de atractivos turísticos, lo que da lugar a la existencia de formas de
producción diferenciadas entre zonas que determinan el tipo de ingresos de los hogares, y
motivo por el que se dividió a los Yungas en las 4 zonas heterogéneas.

Gráfico N° 2
Zonas de Intervención de ACDI/VOCA

Fuente: Elaboración Propia con base en información de sistematización ACDI/VOCA

Zonas ACDI/VOCA Municipios
Población Con

La Asunta
% Respecto a

la Zona
Población Sin

La Asunta
% Respecto a la

Zona

% Respecto al
Total Yungas

Sistematización
Coroico 14,173 25.15 14,173 25.15 10.47
Coripata 12,403 22.01 12,403 22.01 9.16

Chulumani 14,859 26.36 14,859 26.36 10.97
Irupana 10,632 18.86 10,632 18.86 7.85

1: Alta: Yungas
Tradicional

Yanacachi 4,295 7.62 4,295 7.62 3.17
Sub Total 56,362 100.00 56,362 100.00 41.62

2: Baja1: Alto Beni
Caranavi Norte

Caranavi 58,544 100.00 58,544 100.00 43.24

Sub Total 58,544 100.00 58,544 100.00 43.24
3: Baja 2: La Asunta La Asunta 24,333 100.00 0 0 0

Sub Total 24,333 100.00 0.00 0.00 0.00
4: Baja 3: Alto Beni –

Palos Blancos
Palos Blancos

20,502 100.00 20,502 100.00 15.14

Sub Total 20,502 100.00 20,502 100.00 15.14
TOTAL 159,741 135,408 100.00
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Superando la visión general, se recurre en adelante al Estudio de Línea Base: Descripción y
Análisis Socioeconómico Comparativo de los Hogares Rurales…” encargado por
ACDI/VOCA y realizado por la empresa CIES Internacional SRL, que tomando en cuenta
las cuatro zonas logísticas de la institución bajo la denominación genérica de Yungas,
interpreta los resultados de la Encuesta Yungas 2004, permitiendo observar varios aspectos
contextuales.  Aunque no se abundará ya en la Encuesta de Línea Base de 2002 (ELB)
Yungas de La Paz con estimaciones no probabilísticas de los hogares usuarios de proyectos y
entrevistas comunales que completan el panorama de resultados que el Estudio del CIES
utiliza para efectos comparativos, aquí solo los mencionamos por su papel de
complementación, refuerzo y corroboración.9

En tenencia de la tierra, la forma predominante le corresponde a parcelas propias (95%) y de
arrendamiento, sea en alquiler o al partir (l5%). El 97% del cultivo se realiza a secano. En el
año agrícola 2003-2004 un 75% de las parcelas fueron cultivadas. Los principales cultivos,
corresponden en un 64% a la coca; en 13% a frutas y, en tercer lugar a los cultivos
industriales. De la producción agrícola se destina 87% a la venta, las pérdidas alcanzan a
cerca del 8% de la producción y el resto se destina al consumo del hogar. La mano de obra en
la producción agrícola corresponde en un 64% al trabajo familiar, 30% al trabajo asalariado y
5% a otras formas solidarias propias. En Yungas el basamento económico es del subsector
agrícola, y en menor medida incidencia pecuaria. El turismo tiene mucho peso, sobretodo en
Coroico. Un huerto yungueño característico combina cafetales, árboles de cítricos, y varias
especies de plátano, algunas leguminosas. El destino de los cítricos es el mercado de la ciudad
de La Paz, donde compiten con la producción de otras regiones de similar estructura
productiva. El precio del café tiene incidencia de mercados internacionales por ser un
producto exportable y exportado.

Gráfico N° 3
Yungas: Esquema de comunicaciones y mercados

Fuente: ACDI/VOCA - Nueva Economía. Julio de 2009.

9 ACDI/VOCA – USAID Bolivia. FCDA. “Estudio de Línea Base. Descripción y Análisis Socioeconómico Comparativo en el
Ámbito de Hogares Rurales en las Provincias Sud Yungas, Nor Yungas y Caranavi del Departamento de La Paz. Estudio
elaborado por la Consultora CIES Internacional SRL. La Paz, Bolivia, mayo de 2005.
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Según el estudio de Nueva Economía por encargo de ACDI/VOCA, la coca da tres cosechas
al año generalmente; aunque puede llegar hasta cinco cosechas en las zonas bajas de
colonización. Cada productor tiene varios cocales con cosechas intercaladas. En consecuencia,
hay cosechas en casi todos los meses del año; solo en los meses más secos (julio a septiembre)
se reduce la intensidad, aunque nunca desaparecen del todo, siendo que hay una demanda
elevada de mano de obra femenina. Por otra parte la región no sería apta ni tradicional para
la actividad ganadera, por ser más una región de vocación frutícola, aunque un tiempo hubo
esfuerzos por implantar emprendimientos de ganado porcino. El componente pecuario y su
potencial estaría compuesto por ovinos, vacunos, porcinos, aves de corral, con importancia en
el orden en que se los ha mencionado. El potencial de turismo es muy grande, debido a sus
paisajes naturales, históricos, étnicos, medicinales y la presencia de biodiversidad en un Área
Protegida.

2. Saneamiento Básico y Salud

Un 65% de los hogares tiene viviendas propias, con papeles o sin papeles según los resultados
del Estudio de la empresa CIES Internacional SRL (Encuesta 2004) por encargo de
ACDI/VOCA. Las viviendas alquiladas y en contrato anticrético alcanzan a casi 20% y las
viviendas cedidas a cerca del 15%. Un 76% de los hogares ocupan casas independientes y
cerca del 20% habitaciones sueltas. La mayoría de las viviendas de los Yungas tienen piso de
cemento y, en segundo lugar, piso de tierra. Cerca del 65% de las viviendas tienen paredes de
adobe o tapial y 23% paredes de ladrillo o bloques de cemento. El 92% de las viviendas tiene
techo de calamina. El Estudio de Nueva Economía encargado por ACDI/VOCA también
brinda información sobre el particular:

Tabla Nº 3
Yungas: Hogares según forma de Tenencia y

Tipo de Construcción de la vivienda (%)

Fuente: ACDI/VOCA - Nueva Economía. Julio de 2009.

CONCEPTO Encuesta 2004 Encuesta 2009

a) Tipo de Construcción % %
Casa Independiente 76.70% 78.56%
Departamento 0.60% 3.17%
Habitación(es) Suelta(s) 20.90% 11.40%
Choza, Pahuichi 1.80% 4.28%
Vivienda Improvisada 0.10% 2.59%
b) Forma de Tenencia % %
Propia con papeles 48.60% 52.52%
Propia sin papeles 16.40% 30.88%
Alquilada 17.90% 8.83%
En contrato anticrético 2.00% 1.76%
Cedida por parentesco 8.60% 3.73%
Cedida por servicios 6.10% 1.52%
Cedida de otra manera 0.40% 0.46%
Compartida 0.00% 0.23%
Prestada 0.00% 0.08%
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En la tabla siguiente se refleja información de vivienda por población hacia el año 2001, que
no contradice y más bien se complementa con series secuenciales posteriores, relativas a
vivienda por localidades y comunidades. Según la información comunal de la Encuesta 2004,
la mayoría de las comunidades cuenta con el servicio de agua por cañería de red (60%) y más
de la mitad de las comunidades pagan por el servicio. El servicio sin embargo es escaso en
ciertas épocas del año. Un 66% de las comunidades enfrenta escasez de agua, mayormente
durante los meses de agosto septiembre y octubre. Sólo 30% de las comunidades realiza
tratamiento del agua para consumo doméstico.

Tabla Nº 4
Yungas: Indicadores de Vivienda

1992 – 2001

Disponibilidad de
agua por cañería

Disponibilidad de
Servicio sanitarioZonas

Provincias/
Municipios

1992 2001 1992 2001
Chulumani 64,2 85,5 15,6 35,8

Irupana 33,9 67,3 14,7 32,7
Yanacachi 47,0 76,9 24,0 50,5

Coroico 46,5 75,4 23,8 45,4

Zona Alta Yungas
Tradicional

Coripata 46,4 82,8 9,3 24,1
Zona Baja 1 Alto Beni

Caranavi Norte
Caranavi 29,1 52,8 34,4 59,1

Zona Baja 2 La Asunta La Asunta 32,4 58,0 12,1 28,7
Zona Baja 3 Alto Beni

Palos Blancos
Palos Blancos 14,7 58,8 33,7 61,7

Fuente: ACDI/VOCA – Estudio de Línea de Base CIES Internacional SRL. Mayo 2005.

La disponibilidad del servicio de agua presenta diferencias visibles en la procedencia y el
tratamiento del agua para consumo doméstico. Las zonas 1 Yungas Tradicional y 4 Palos
Blancos, presentan características similares: cerca del 90% de las comunidades cuentan con
agua por cañería de red, pagan por el servicio y se hace tratamiento del agua en alrededor del
40% de las mismas. En las zonas 2 Caranavi y 3 La Asunta, 30% de las comunidades cuentan
con el servicio de agua por cañería de red y pagan por el servicio y solamente una de cada
cinco comunidades realiza tratamiento del agua.

Otra información, como el Censo 2001, refleja que el porcentaje de hogares en Yungas que
recibía agua por cañería de red alcanzaba a 54%; según la ELB 2002 el citado porcentaje era
de 76% y según la Encuesta 2004 llegó a 84%. Aún de ello, los hogares que consumen agua
de río, vertiente o acequia es muy grande. Uno de cada cinco hogares recibe agua no
protegida contra la contaminación ambiental, indicador que tiende a disminuir.

En saneamiento básico, para otros estudios, la disponibilidad de servicio sanitario hace
referencia detallada de la existencia de baño, inodoro o letrina en la vivienda y si éstos son de
uso privado o compartido con otros hogares. En este caso solamente se analiza la
disponibilidad del servicio sanitario en genérico. La Encuesta 2004, la ELB 2002 y el Censo
2001, muestran que el porcentaje de hogares con servicio sanitario en la región de los
Yungas aumentó notablemente los últimos años. Los hogares de Yungas que tenía algún tipo
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de servicio sanitario evolucionó de 46%  el año 2001, a 52% en el año 2002 y a 70% en el año
2004, por lo tanto con situación mejor que en muchas otras localidades comparables del país.

La Encuesta 2004 muestra que 58% de las comunidades tienen letrina seca o pozo ciego y
18% letrina con conexión a cámara séptica. Un 16% de las comunidades contarían con
servicio sanitario con conexión a alcantarillado. En todas las zonas los más altos porcentajes
corresponden a la letrina o pozo ciego. La zona 1 – Yungas Tradicional, tiene el mayor
porcentaje de comunidades que cuentan con servicio sanitario con conexión a alcantarillado
(32%) y la zona 2 – Caranavi Norte el porcentaje más bajo (3%), lo que refleja las bajas
coberturas de este servicio básico.

Los estudios de saneamiento básico, generalmente hacen referencia al sistema de eliminación
de aguas servidas, que se refiere básicamente a la forma de desagüe que utilizan los hogares
que tienen servicio sanitario. La forma de desagüe de los residuos líquidos puede ser red
pública de alcantarillado, cámara séptica, pozo ciego u otra forma. La Encuesta 2004, la ELB
2002 y el Censo 2001 proporcionan información básica sobre el sistema de eliminación de
aguas servidas vía alcantarillado, cámara séptica, pozo ciego, superficie, calle, río y otros. En
Yungas, el porcentaje de los hogares que cuentan con algún sistema de servicio sanitario ha
crecido notablemente entre 2001 y 2004 de un 46% a un 70%. De todas las modalidades y
sistemas de eliminación de aguas servidas, el servicio de alcantarillado es el más importante y
el porcentaje de hogares con acceso a alcantarillado en Yungas creció de 25% en el año 2001
a 40% en el año 2004.

Otro ítem importante a considerar dentro de saneamiento básico es el sistema de eliminación
de los residuos sólidos, especialmente y en realidad como todos los anteriores casos
considerando su directa relación con el medioambiente. La eliminación de basura se hace a
cenizales, basurales, al monte y, en menor porcentaje se entierra o se quema. La eliminación
de basura en las comunidades de las zonas es similar.

En la Encuesta 2004 y la ELB 2002 se proporcionan datos básicos sobre el sistema de
eliminación de desechos sólidos al río, a un cenizal o basural, a carro basurero, mediante
entierro de basura, quema y otro. Cerca al 44% de los hogares tienen acceso al servicio de
carro basurero; 21% echan la basura a un basural y 11% de los hogares la queman. El 24%
restante elimina la basura mediante el entierro, el reciclado y otros. Por algunos datos, se
sostiene que existe tendencia a mejorar el desecho y tratamiento de residuos sólidos.

En salud, se analizan aspectos relacionados al lugar de atención médica donde acuden los
hogares, la prevalencia de enfermedades y de diarrea, el control prenatal y atención del parto
con información básica corresponde a la ELB de los Yungas.

Para los Yungas, los resultados de las Encuestas muestran que la población acude en un 80%
a hospitales públicos, centros de salud y puestos de salud; en caso de enfermedad se curan en
casa en un 8% y el 5% o menos de los hogares acude a farmacias, kallawayas, jampiris
curanderos o médicos tradicionales.

Tomando en cuenta la prevalencia de enfermedades entre los miembros del hogar, la
Encuesta 2004 muestra que aproximadamente 72% de las enfermedades corresponden a
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enfermedades respiratorias; 46% corresponde a enfermedades infecciones diarreicas u otras
enfermedades del estómago. Un 32% de enfermedades no se especifican.

El Estudio CIES encargado por ACDI/VOCA, anota la importancia del control prenatal para
la salud materna en la etapa de embarazo, el lugar de ocurrencia y la persona que atiende el
parto. Según la Encuesta 2004, cerca al 70% de la población femenina tuvo control prenatal
en su último embarazo. El restante 30% de las mujeres no tuvo control prenatal. De acuerdo
a la ELB 2002 estos porcentajes fueron iguales a 58% y 42% respectivamente, lo que refleja
una mejora el año 2004. Al respecto, con la existencia del control médico durante el período
de gestación, los riesgos de muerte o complicaciones que comprometen la salud de la madre y
el recién nacido disminuyen. En relación con el lugar de ocurrencia del último parto, cerca de
la mitad de los últimos partos (46%) ocurrió en domicilios; 45% de los partos ocurrieron en
establecimientos de salud, porcentajes que también reflejan mejoras con relación a
información del año 2002.

En relación a la persona que atendió el último parto que ocurrió en el hogar se observa que
en 44% de los hogares fue médico, en el 22% fue un familiar y en el 14% de los hogares fue
una partera, indicadores que igualmente muestran una mejora con relación al año 2002. En
relación con la disponibilidad de servicios de salud en las comunidades, los servicios
mayormente disponibles corresponden a los kallawayas, jampiris, yatiris o curanderos
tradicionales y las postas de salud. La oferta de servicios de farmacias, centros de salud y
hospitales públicos está disponible en menos del 10% de las comunidades y la disponibilidad
de consultorios médicos y clínicas privadas en menos del 5% de las comunidades. En general,
la oferta de servicios de salud es similar, con excepción de la zona 1 – Yungas Tradicional,
donde existe la disponibilidad de hospital público para el 16% de las comunidades. La
vacunación de niños y niñas durante el año 2003 alcanzó al 85% de las comunidades. A nivel
de las zonas, la cobertura más baja llegó a 77% en la zona 2 - Caranavi Norte y la cobertura
más alta a 100 por ciento en la zona 4 – Palos Blancos.
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III. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA

1. Reconstrucción en Campo de Dieciseis Casos con Treinta y Un Proyectos

El Taller Técnico de arranque del proceso de Sistematización, permitió no solamente validar
el enfoque general de la Sistematización y la metodología, sino también seleccionar casos
representativos del esfuerzo institucional y social en Yungas. De allí se identificaron
experiencias que contemplan todos los rubros, es decir, agua potable incluyendo
megaproyectos, alcantarillado, UHF, baterías de baño y salud, pero también se identificaron
experiencias que reflejen la cobertura geográfica y poblacional de los proyectos, considerando
tres provincias, siete municipios, tres de las zonas de trabajo organizativo y logístico
institucional, y dieciséis localidades tipo, según los casos muy característicos y
representativos de muchas otras, y dentro de ellas treinta y un proyectos en total.

El equipo de Sistematización, que prácticamente se asentó en las zonas de trabajo, visitó y
estudió a profundidad estas localidades y los proyectos referidos, y aunque no exclusivamente
pues se tomarán en cuenta muchos otros parámetros, buena parte de la Sistematización
general y de las lecciones emergerán de estos recorridos, donde además se aplicaron la
mayoría de los instrumentos metodológicos, como fueron los Grupos Focales a usuarios, la
mayoría de las Entrevistas a autoridades, técnicos, líderes y actores sociales e institucionales.

Las dieciseis localidades seleccionadas como estudios de caso, contemplan treinta y un
proyectos en total, que respecto a los 110 proyectos desglosados en esta Sistematización
representan un 28%, es decir una proporción significativa. Se examinaron diez proyectos de
agua potable que incluyen dos megaproyectos, tres proyectos de alcantarillado, ocho
proyectos de UHF, cinco proyectos de baterías de baño y cinco proyectos de salud,
guardando cierto equilibrio entre zonas, pues de los casos estudiados, ocho proyectos se
ubican dentro de la zona 1 Yungas Tradicional, trece 13 proyectos dentro de la zona 2
Caranavi Norte, y diez proyectos dentro de la zona 4 Palos Blancos. Habiendo superado las
fases de diseño e implementación – ejecución, la totalidad de estos proyectos se encuentran
concluidos y en operación.
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Tabla Nº 5
Yungas: Proyectos seleccionados para visitas de campo

Proyectos

Zona Municipios Comunidad Agua
Potable

Alcantarillado UHF
Baterías de

Baño
Salud

Total

Chulumani Colopampa 1 1 2

Irupana Huayruru (5) 1 1 2

Yanacachi Villa Aspiazu 1 1

Coroico Suapi (2) 1 1

San Juan 1 1

Zona 1 Alta
Yungas

Tradicional

Coripata
Machacamarca 1 1

Sub Total Proyectos Zona 1 por tipo 4 1 1 1 1

Sub Total Proyectos Zona 1 8

San Antonio (1) 1 1 1 3

Nuevo Amanecer 1 1 2

Mercedes
10 1 1 1 3

Sararia (Colque Alta) 1 1 1 1 4

Zona 2 Baja 1
Alto Beni
Caranavi

Norte

Caranavi
(Norte)

Suapi Km. 73 1 1

Sub Total Proyectos Zona 2 por tipo 3 1 4 3 2

Sub Total Proyectos Zona 2 13

Zona 3 Baja 2
La Asunta

Sin Cobertura de Sistematización Municipio La Asunta

Inicua-Pauca 1 1

Cocochi 1 1 1 3

Tucupi 1 1 1 3

San Jose de Covendo 1 1 2

Zona 4 Baja 3
Alto Beni

Palos Blancos
Palos Blancos

Sapecho (3) 1 1

Sub Total Proyectos Zona 4 por tipo 3 1 3 1 2

Sub Total Proyectos Zona 4 10

Total Proyectos por tipo 10 3 8 5 5

TOTAL Proyectos
31

Fuente: Elaboración Propia con base en información recogida en trabajo de campo y ACDI/VOCA

1.-El proyecto de batería de baños se implementó en la escuela San Antonio que se encuentra en la comunidad Franz
Tamayo y se visitó también el proyecto de sistema de alcantarillado que figura en la base de datos de los 56 proyectos
sistematizados con el código YC00173.
2.-En la comunidad de Suapi se visitó el proyecto de ampliación sistema de aducción en empalme con el de alcantarillado
que se incluyen en el código YR0057.
3.-En la comunidad de Sapecho se visito el proyecto complementación de sistema de alcantarillado que se incluye en el
código YC0173.
4.-La comunidad de Huayruro es beneficiaria del proyecto evaluación técnica SAP SERVIR - agua potable.

10 El proyecto de sistema de agua potable en la comunidad de Mercedes es del FCDA mismo que no es parte de la
sistematización aunque fue visitado
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1.1. Sin Agua Potable En Yungas Ya No Era Vida

Proyectos de Agua Potable

a. Ingeniería de los proyectos

Los proyectos de agua potable, se han convertido en los más estratégicos debido a que se
constituyen en referentes y base de los otros proyectos que sin subestimación podrían
denominarse como “derivados”, porque dependen de la existencia del sistema de agua. Se ha
dividido estos proyectos en dos partes, primero los Megaproyectos de Agua Potable y luego
los proyectos de menor dimensión denominados de agua potable.

En la zona de Yungas Tradicional, donde las poblaciones generalmente son nucleadas o giran
en torno a un centro urbano de importancia para la zona, los proyectos de agua desarrollados
por ACDI/VOCA,  han estado precedidos en algunos casos por proyectos con mucho tiempo
de antigüedad ejecutados por diferentes entidades públicas y privadas que tuvieron presencia
en la zona. ACDI/VOCA tuvo que realizar principalmente construcción de nuevos sistemas,
pero también ampliación de cobertura y mejoramiento del acceso y calidad del agua potable.

En las zonas de Alto Beni (Caranavi Norte y Palos Blancos), con condiciones geográficas
diferentes y accesibilidad más complicada, la ejecución de proyectos de agua tiene una mayor
connotación con altos grados de valoración del recurso agua por parte de las familias
usuarias, además de que implica un mayor esfuerzo económico social.

Los megaproyectos consisten en obras de toma sobre arroyos cada una con un desarenador y
filtros horizontales con cámaras distribuidoras de caudales, en función de los sectores que van
a cubrir y que abarcan a varias comunidades/colonias y los proyectos de agua potable que se
ejecutaron fueron normalmente para comunidades individuales.

Este tipo de proyectos fueron implementados por ACDIVOCA solamente en dos de las tres
zonas de estudio. Se refieren a la construcción de sistemas de agua potable que abastecen a
más de dos comunidades situadas en un mismo municipio pero distante unas de otras, de tal
forma que se implementan con fuentes de captación comunes y tuberías de aducción
ramificadas que transportan el agua hasta los diferentes tanques de almacenamiento.

En campo se visitaron dos megaproyectos de agua potable, ambos en Alto Beni, uno en el
municipio de Caranavi y el otro en el municipio de Palos Blancos, Suapi Km 73 e Inicua
Pauca respectivamente. Estos proyectos fueron diseñados e implementados tomando en
cuenta varias comunidades y cubren relativamente grandes extensiones, además son
desarrollados en más de una fase, puesto que los trabajos a implementarse consideran
grandes inversiones de capital.
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Mapa Nº 2
Yungas: Megaproyectos de Agua Potable

Fuente: Elaboración ATIK Consultores Asociados Srl. con base en información de campo y ACDI/VOCA
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Tabla N° 6
Yungas: Megaproyectos de Agua Potable Caranavi Norte y Palos Blancos

Hacer un solo cuadro con los dos megaproyectos visitados

Zona Código Municipio
Colonia/

Comunidad
Proyecto Estado Año Trimestre

Familias
Reportadas

Zona 2 Baja
1 Alto Beni
Caranavi

Norte

YR0016
Caranavi
Norte

Belén, Bella Vista,
Entre Ríos, Santo
Domingo, Los Tigres,
Oro Verde, Puerto
Linares, Santa Rosa,
Nuevo Suapi Km 73,

Megaproyecto
Agua Potable
(Fase II)

Concluido 2008 4to. 675

Zona 4 Baja
3 Alto Beni

Palos
Blancos

YR0135
Palos
Blancos

San Bartolomé, San
Andrés, Sorata,
Horizontes,
Hermanos Pucho,
Armando Rios,
Puesto Militar, Flor
de Mayo, Pauca e
Inicua población

Sistema de Agua
Potable Pauca a
Inicua

Concluido 2009 1er. 448

Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

Al ser proyectos que benefician a más de una comunidad, generalmente tienen diferentes
formas de implementación en cada una. Estos megaproyectos funcionan por gravedad,
aspecto que se ve favorecido por la topografía montañosa de la zona, lo cual implica también
la implementación de cámaras rompepresión en diferentes tramos. En ambas obras la
aducción se realiza por medio de ductos cerrados lo que minimiza la contaminación del agua.

En ambos proyectos se cuenta con captaciones
superficiales y las obras de toma son de fondo con
una cámara de captación. Por tratarse de tomas
superficiales es de suma importancia realizar un
tratamiento del agua, para lo cual se escogió en
ambos casos la desinfección por medio de
cloración mediante hipocloradores instalados en
cada uno de los tanques de almacenamiento, que
funcionan con dosificación de cloro por goteo. Es
importante hacer notar que aunque se capacitó a
pobladores para realizar esta función, en la
población de Inicua no se está llevando a cabo
esta labor, pues los operadores no se sienten
capaces de hacerlo (Grupo Focal Inicua). La red
de distribución implementada está dentro de la
normativa vigente.

El megaproyecto implementado en Inicua Pauca consta de una captación de aguas superficial
de fondo. Realizados los respectivos análisis vía monitoreo ambiental por parte de
ACDI/VOCA, el agua captada por las obras cuenta con los parámetros básicos de salubridad
que la hacen apta para el consumo humano. Los tanques de almacenamiento fueron
implementados para cada una de las comunidades beneficiadas, estableciendo su número y sus

Cámara rompe presión.
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volúmenes de almacenamiento en función a la cantidad de habitantes de cada comunidad. Las
conexiones domiciliarias alcanzan a 448, en las comunidades de San Bartolomé, San Andrés,
Sorata, Horizontes, Hermanos Pucho, Armando Rios, Puesto Militar, Flor de Mayo, Pauca e
Inicua población

El Megaproyecto desarrollado en Suapi Km 73 consta de una captación superficial de fondo,
proveniente de un arroyo ubicado en la parte alta de la cordillera de Caranavi. Las conexiones
domiciliarias de este megaproyecto alcanzan a un total de 675 unidades en 9 comunidades:
Entre ríos Km... 52, Bella Vista, Los Tigres, Santo Domingo, Belén, Santa Rosa, Suapi Km...
73,   Puerto Linares y Oro Verde.

Gráfico N° 4
Conexiones Domiciliarias por Megaproyecto

Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

Instalación de agua domiciliaria

El proyecto de la comunidad de Suapi Km 73 corresponde a su segunda fase de ejecución,
comprendiendo el tendido de la red de distribución en esta comunidad, ya que en la primera
fase se construyó la acometida, la aducción y la red matriz para la población.
En la tabla a continuación se resumen las especificaciones técnicas de los megaproyectos
seleccionados para la visita de campo:

675

448

Suapi Km. 73 Pauca-Inicua
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Tabla Nº 7
Megaproyectos visitados en campo: Especificaciones Técnicas

Municipio Caranavi Palos Blancos
Comunidad Suapi Km 73 Inicua Pauca

Fase I 1
Tipo de Proyecto

Fase II 1
Número de Captaciones 1 1

Subterránea Vertiente
Fondo 1 1

Tipo de
Captación Superficial

Azud Tiroles
Por Gravedad 1 1

Aducción
Por Bombeo

Superficie Libre
Ductos

Cerrados 1 1

Desinfección 1 1
Tipo de Tratamiento

Potabilización
Cloración 1 1
NingunoMétodo de Tratamiento

No Funciona 1
Número de Tanques 1 4

10 m3 3
30 m3 1Volumen de Almacenamiento
40 m3 1

Abierta 1 1
CerradaTipo de Red
Mixta

Por Gravedad 1 1
Forma de Distribución

Por Bombeo
3" 6116.32
4" 2621.31PVC

Longitud 8737.63
Tubería de
Aducción

Longitud Total 8737.63
3/4' 3772.02
1" 5434.68

1 1/2" 3772.02
2" 1662.67

2 1/2" 1662.67

PVC

Longitud 14641.38

Red de
Distribución

Longitud Total 14641.38
Fitro Dinámico 1

Cámaras Rompepresión 1
Cámaras Purga 1

Cantidad 64
1" 25

1 1/2" 118
3" 126
4" 118.81

Obras
Especiales

Pasos de
 Quebrada

Longitud 387.81
Conexiones Domiciliarias 675 448

Familias Beneficiadas 675 448

Año de Conclusión 2008 2009

Trimestre de Conclusión 4 1
Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA
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En Inicua Pauca se construyeron 4 tanques de almacenamiento de distintas capacidades cuya
función es la de mantener el suministro constante de agua para las comunidades.

Tabla N° 8
Longitudes de Tuberías de Aducción por Megaproyecto

Dejar los datos solamente de Inicua Pauca

Aducción PVC FG
Zona/

Municipio
Comunidad Por

Gravedad
Por

Bombeo
1" 2" 2 1/2" 3" 4" Longitud 2" 2 1/2" Longitud

Longitud
Total

Cama
de

Asiento

Alto Beni Palos Blancos 2 0 160,14 10017,3 18690 12257 2621,3 43746 32,73 345,99 378,72 44124 0
Palos
Blancos Inicua-Pauca 1 0 0 0 0 6116 2621,3 8737,6 0 0 0 0 0
Palos
Blancos Sapecho 1 0 160,14 10017,3 18690 6141 0 34928 32,73 345,99 378,72 35307 0

(*) Proyecto sin acceso a su carpeta
Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

Las redes de distribución implementadas en
la zona están compuestas por ductos cerrados
que funcionan por gravedad como ya se
anotó, tiene una longitud de 14.641.38 en
Inicua Pauca y no tiene previsiones sobre
cama de asiento. En Inicua Pauca las redes
son de tipo abierta, por las condiciones de
organización de las comunidades beneficiadas
que permiten la implementación de este tipo
de red, puesto que se encuentran distribuidas
a lo largo de los caminos. La característica
más importante de este tipo de red es que
está compuesta por ramales abiertos que
facilitan su acceso a cada uno de los lotes y
domicilios beneficiados.

  Red Agua Potable Ramal Abierto

El proyecto implementado en la comunidad de Suapi Km. 73 y otras comunidades consta de
una red de agua potable que cuenta con una captación de agua superficial tipo fondo, el
sistema en su totalidad funciona por gravedad, utilizado ductos cerrados (tuberías) para el
transporte y distribución del líquido elemento. Se construyó un tanque de almacenamiento de
agua de 40 m3, se contempló un sistema de tratamiento de agua del tipo de desinfección por
medio de cloro.

La red de distribución construida es del tipo abierta con una longitud de tubería de aducción
de 1229 m de PVC con diámetro de una pulgada y una red de 3416.74 m de PVC con
diámetro de una pulgada, haciendo un total de 3416.74 m de tubería instalados.

Los pasos de quebrada implementados en sus diferentes diámetros son de fierro galvanizado
(FG), material que es resistente a la intemperie y la norma lo establece como material ideal
para este tipo de obras civiles. También se implementaron varias obras especiales a lo largo
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de la tubería de aducción y las redes de distribución como cámaras rompe presión y filtros
dinámicos.

Proyectos de agua potable en comunidades

De los diez proyectos de agua potable visitados en campo, de los cuales dos megaproyectos ya
fueron descritos antes, resta examinar la situación de 8 proyectos en comunidades de las tres
zonas de estudio: Colopampa, Machacamarca, Sararía, Nuevo Amanecer, Huayruro, Suapi,
Tucupí y San José de Covendo, cuyo detalle se resume en la siguiente tabla:

Mapa Nº 3
Yungas: Proyectos de de Agua Potable en Comunidades

Fuente: Elaboración ATIK Consultores Asociados Srl. con base en información de campo y ACDI/VOCA
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Tabla N° 9
Yungas: Proyectos de Agua Potable Visitados por zonas y comunidades

Zona Código Municipio
Colonia /

Comunidad
Proyecto Estado Año Trimestre

Familias
Reportadas

YR0140 Coripata Machacamarca Agua potable Concluido 2008 3er. 125

YR0144 Chulumani Colopampa Agua potable Concluido 2008 3er. 57

YC0019 Irupana Huayruru
Evaluación Téc.

SAP SERVIR
Concluido 2006 4to.

Zona 1 Alta
Yungas

Tradicional

YR0173 Coroico Suapi
Ampliación Sist.

de Aducción
Concluido

YR0090
Palos

Blancos
V. Concepcion,
S. Covendo

Sistema de
Agua Potable

Concluido 2008 3er. 187

YR0098 Caranavi
Nuevo
Amanecer

Sistema de
Agua Potable

Concluido 2008 1er. 16

Zona 2 Baja 1
Alto Beni

Caranavi Norte

YR0099 Caranavi
Sararía (Colke
Alta,22 de Julio)

Sistema de
Agua Potable

Concluido 2008 3er. 247

Zona 4 Baja 3
Alto Beni Palos

Blancos
YR0089

Palos
Blancos

Tucupi
Sistema de

Agua Potable
Concluido 2008 3er. 52

Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

Todos estos proyectos se refieren a sistemas de agua potable tanto a nuevas construcciones,
como también a complementaciones y evaluaciones técnicas de proyectos construidos con
anterioridad. En el caso de la evaluación técnica del proyecto SAP SERVIR visitado en
campo se puede hacer énfasis en que no solamente se realizó la evaluación, sino que también
en base a la misma ACDI/VOCA realizó un mejoramiento del sistema de agua potable
existente, que consistió en la mejora de la captación con una ampliación y en la reposición de
algunos tramos de tubería de aducción que ya se habían deteriorado debido a factores
naturales, como ser pequeños derrumbes en algunos tramos.

Entre las principales características de los sistemas
de agua vistos en campo, se puede indicar que las
captaciones de agua subterránea son las que
priman en los diseños. De la misma manera que en
los megaproyectos de agua potable, en estos
proyectos comunitarios, se utiliza una aducción de
ductos cerrados (tuberías), lo que garantiza que el
agua no sea contaminada por los animales o
materiales externos como tierra en su recorrido
desde la toma o captación hasta el respectivo
tanque de almacenamiento.

Tanque de almacenamiento
con malla milimetrada
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Aún así, como medida preventiva cada
uno de los tanques de almacenamiento
cuenta con hipocloradores para
desinfectar el agua almacenada  en  los
mismos, como medida de tratamiento
de aguas para el consumo humano.

Hipoclorador

Es importante hacer notar que todos los sistemas construidos en la zona funcionan por
gravedad sin necesidad de utilización de bombas para aumentar la presión en el sistema, este
tipo de funcionamiento es típico en lugares donde la topografía es entre ondulada y
montañosa, característica predominante en la zona de estudio. Se implementaron las cámaras
rompe presiones para garantizar que las tuberías no fallen a causa de la excesiva presión
acumulada por el recorrido del agua a través de la red.

En la tabla siguiente se resumen las especificaciones técnicas de 6 de los 8 proyectos de agua
en comunidades, que son nuevos, los dos restantes, corresponden uno a una evaluación
técnica SAP SERVIR (Huayruro) y el otro a una ampliación (Suapi).

Tabla N° 10
Yungas: Proyectos de Agua Potable Visitados

Municipio Chulumani Coripata Caranavi Palos Blancos Palos Blancos

Comunidad/Colonia Colopampa
Machacam

arca
Sararia

Nuevo
Amanecer

Tucupi
San José de

Covendo

Tipo de Proyecto Nuevo Nuevo
Complemen

tación
Nuevo

Mejoramient
o y/o

Ampliación

Mejoramiento
y/o

Ampliación
Número de Captaciones 3 1 1 1 1 1

Subterrán
ea

Vertiente 3 1 1

Fondo 1 1

Tipo de
Captació

n Superficial
Azud Tiroles 1

Por Gravedad 1 1 1 1 1 1
Aducción

Por Bombeo
Superficie Libre

Ductos
Cerrados 1 1 1 1 1 1

Desinfección 1 1 1 1 1
Tipo de Tratamiento

Potabilización
Cloración 1 1 1 1 1
Ninguno

Método de
Tratamiento

No Funciona
Número de Tanques 3 1 1 1 3 2

5 m3 2 1
10 m3 1 2
25 m3 1
30 m3 1
40 m3 1 1

Volumen de
Almacenamiento

45 m3 1
Abierta 1 1 1 1 1 1
CerradaTipo de Red
Mixta

Forma de Distribución Por Gravedad 1 1 1 1 1 1
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Por Bombeo
1" 1229.00 49.50
2" 4303.00 3589.50 10944.00

2 1/2" 1512.34
3" 850.00

PVC

Longitud 4303.00 49.50 5951.84 10944.00
2 1/2" 300.00

FG
Longitud 300.00

Tubería
de

Aducció
n

Longitud Total 4303.00 49.50 6251.84 10944.00
3/4' 1133.60 153.10 786.70
1" 3416.74 924.00 1773.00 1179.70 559.30

1 1/2" 425.00 3659.40 1118.60
2" 164.20 1956.40 3915.10

PVC

Longitud 3416.74 2646.80 1926.10 7582.20 5593.00
3/4" 28.80

FG
Longitud 28.80

Red de
Distribuc

ión

Longitud Total 3416.74 2646.80 1954.90 7582.20 5593.00
Fitro Dinámico 1 1 1

Cámaras Rompepresión 1 1 1 1 1 1
Cámaras Purga 1

Cantidad 1 7 2 11 2
1" 8.00 22.00
2" 84.00 30.00

2 1/2" 269.00

Obras
Especial

es Pasos de
Quebrada

Longitud 8.00 84.00 22.00 269.00 30.00
Conexiones Domiciliarias 57 125 15 52 122

Familias Beneficiadas 57 125 247 16 52 187
Año Concluido 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Trimestre Concluido 3 3 3 1 3 3
Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

Las fuentes de Agua dependen de la zona en la que se ubican los proyectos, en Yungas
Tradicional y en Alto Beni Caranavi Norte, son normalmente subterráneas, en cambio en
Alto Beni Palos Blancos tenemos fuentes de agua superficiales para los proyectos de agua
potable que se implementaron.

También se puede señalar que existen solo tres tipos de captaciones de agua, en los proyectos
visitados, cuyo detalle se presenta en la Tabla N° 11.

Tabla N° 11
 Tipos de Captación de Agua

Fuentes de Agua Tipo de Captación
Zona Municipio Comunidad

Subterránea Superficial Vertiente Fondo Azud Tiroles
Chulumani Colopampa 3 3

Coripata Machacamarca 1 1
Irupana,

La Asunta,
Coroico

Huayuru
Yungas

Tradicional

Coroico Suapi
Sararia 1 1Alto Beni

Caranavi Norte
Caranavi

Nuevo Amanecer 1 1
Tucupi 1 1

Alto Beni Palos
Blancos

Palos
Blancos

San José de
Covendo, V.
Concepción

1 1

Total 5 3 5 2 1
Fuente: Elaboración propia con base en información de trabajo de campo y ACDI/VOCA
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Los recursos hídricos disponibles en la zona
son variados, entre los que se destacan los de
origen subterráneo como vertientes, pero
también existen corrientes superficiales como
ríos y arroyos los cuales por estar en su mayor
parte ubicados en zonas altas de difícil acceso
cuentan con aguas aptas para el consumo
humano.

Captación
Vertiente

Gráfico N° 5
Fuentes de Agua por Zonas

Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

Por tratarse de una zona con altas pendientes de topografía montañosa, los sistemas de agua
potable funcionan por gravedad, con cámaras rompepresión en excesivos desniveles, además
de contar con varios pasos de quebrada en diferentes lugares. Los diámetros que prevalecen
en su implementación varían entre ¾” y 2 ½”, además de tratarse de redes abiertas aptas para
poblaciones pequeñas y dispersas, razón por la que también los tanques de almacenamiento
de agua tienen volúmenes no mayores a 45 m3.

Cámara
rompe presión

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Subterranea Vert iente 3 2 0

Superficial Azud T iroles 1 0 0

Superficial Fondo 0 0 2

Yungas T radicional
Alto Beni Caranavi

Norte
Alto Beni P alos

Blancos
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Tabla N° 12
Diámetros de Tubos y Longitudes Aducción

Tubería de Aducción
PVC FGZona Municipio Comunidad

1" 2" 2 1/2" 3" Longitud 2 1/2" Longitud
Longitud

Total

Chulumani Colopampa 1.229,0 1.229,0 1.229,0

Coripata Machacamarca 4.303,0 4.303,0 4.303,0
Irupana,
La Asunta,
Coroico

Huayuru

Coroico Suapi

Yungas
Tradicional

Sub Total 1.229,0 4.303,0 5.532,0 5.532,0

Sararia
Caranavi Nuevo

Amanecer
49,5 49,5 49,5

Alto Beni
Caranavi

Norte
Sub Total 49,5 49,5 49,5

Tucupi 3.589,5 1.512,3 850,0 5.951,8 300,0 300,0 6.251,8
Palos
Blancos

San José de
Covendo, V.
Concepción

10.944,0 10.944,0 10.944,0
Alto Beni

Palos
Blancos

Sub Total 14.533,5 1.512,3 850,0 16.895,8 300,0 300,0 17.195,8

Total 2.557,0 23.139,5 1.512,3 850,0 22.477,3 300,0 300,0 22.777,3
Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

En las tuberías empleadas tanto en la aducción como en la red de distribución el material
predominante es el PVC, puesto que por su peso, ofrece grandes ventajas con respecto a su
transporte para el momento de la construcción, como también en la instalación y tendido
puesto que no es necesario utilizar herramientas como tarrajas para realizar sus uniones, ya
que por la disponibilidad de accesorios de este tipo de material se puede optar solamente por
uniones a presión o con pegamento (no con rosca), sin embargo se identificó que por la
presión existente en la red este tipo de uniones revientan originando fugas en varios lugares
de la red de distribución por las fallas de los acoples y codos.

Gráfico N° 6
Material Utilizado en las Tuberías de Aducción en Porcentaje de Longitud Total

Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

90.30 %

9.70 %

PVC

FG
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Las redes de distribución implementadas en todos los proyectos son abiertas debido
principalmente a la distribución de las viviendas de las poblaciones y lotes agrícolas en las
comunidades. Aunque en muchos casos se trate de poblaciones nucleadas, éstas no están
organizadas en cuadras o manzanas bien definidas, sino que al contrario la mayoría se
encuentran distribuidas en forma longitudinal a lo largo de caminos o siguiendo la forma de
las laderas debido a la topografía de la zona.

Tabla N° 13
Proyectos de Agua Visitados: Diámetros de Tubos y Longitudes Red de Distribución

Red de Distribución
PVC FG

Zona Municipio Comunidad

3/4" 1" 1 1/2" 2" Longitud 3/4" Longitud
Longitud

Total

Chulumani Colopampa 3.416,7 0,0 0,0 3.416,7 3.416,7

Coripata Machacamarca 1.133,6 924,0 425,0 164,2 2.646,8 2.646,8
Irupana,
La Asunta,
Coroico

Huayuru 0,0

Coroico Suapi 0,0

Yungas
Tradicional

Sub Total 1.133,6 4.340,7 425,0 164,2 6.063,5 0,0 0,0 6.063,5

Sararia 0,0
Caranavi Nuevo

Amanecer
153,1 1.773,0 0,0 0,0 1.926,1 28,8 28,8 1.954,9

Alto Beni
Caranavi

Norte
Sub Total 153,1 1.773,0 0,0 0,0 1.926,1 28,8 28,8 1.954,9

Tucupi 786,7 1.179,7 3.659,4 1.956,4 7.582,2 7.582,2
Palos
Blancos

San José de
Covendo, V.
Concepción

0,0 559,3 1.118,6 3.915,1 5.593,0 5.593,0
Alto Beni

Palos
Blancos

Sub Total 786,7 1.739,0 4.778,0 5.871,5 13.175,2 0,0 0,0 13.175,2

Total 3.360,1 13.966,5 5.628,0 6.199,9 21.164,8 28,8 28,8 21.193,6
Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

En la anterior tabla se puede observar que las tuberías componentes de la red de distribución
son de PVC en su mayoría con la excepción de 28.8 metros que son de FG y corresponden a
la red de agua potable de la comunidad de Nuevo Amanecer donde se utilizó este material
para construir pequeños pasos de quebrada. De la matriz de distribución salen ramales que
terminan en una conexión domiciliaria sin dar cabida a formarse una red cerrada.

La mayor parte de los pasos de quebrada
implementados en la zona en sus diferentes
diámetros son fierro galvanizado (FG), material
que es resistente a la intemperie y la norma lo
establece como material ideal para este tipo de
obras civiles.

Paso de Quebrada
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Tabla N° 14
Diámetros de Tubos y Longitudes Pasos de Quebrada

Pasos de Quebrada
Zona Municipio Comunidad

Cantidad 1" 2" 2 1/2" Longitud
Chulumani Colopampa 1 8,0 8,0

Coripata Machacamarca 7 84,0 84,0
Irupana,
La Asunta,
Coroico

Huayuru

Coroico Suapi

Yungas
Tradicional

Sub Total 8 8,0 84,0 92,0

Sararia
Caranavi

Nuevo Amanecer 2 22,0 22,0
Alto Beni
Caranavi

Norte Sub Total 2 22,0 22,0

Tucupi 11 269,0 269,0
Palos
Blancos

San José de
Covendo, V.
Concepción

2 30,0 30,0
Alto Beni

Palos
Blancos

Sub Total 13 30,0 269,0 299,0

Total 23 30,0 114,0 269,0 413,0
Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

La capacidad de cada uno de los tanques de almacenamiento varía con respecto a la cantidad
de habitantes presentes en cada una de las zonas donde se implementaron los proyectos. La
tabla a continuación nos muestra la capacidad de los tanques en las 8 comunidades visitadas.

Tabla N° 15
Capacidad de Tanques de Almacenamiento

Volumen de Almacenamiento
Zona Municipio Comunidad N° de

tanques 5 m3 10 m3 25 m3 30 m3 40 m3 45 m3

Chulumani Colopampa 3 2 1

Coripata Machacamarca 1 1
Irupana,
La Asunta,
Coroico

Huayuru

Coroico Suapi

Yungas
Tradicional

Sub Total 4 2 1 1

Sararia 1 1
Caranavi Nuevo

Amanecer
1 1

Alto Beni
Caranavi

Norte
Sub Total 2 1 1

Tucupi 3 2 1
Palos

Blancos
San José de
Covendo, V.
Concepción

2 1 1
Alto Beni

Palos
Blancos

Sub Total 5 2 1

Total 11 3 3 1 1 2 1
Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA
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57

125

247

15

52

122

Colopampa Machacamarca Sararia Nuevo Amanecer Tucupi San Jose de Covendo

El gráfico a continuación, ilustra los volúmenes de almacenamiento según número de tanques
por zonas.

Gráfico N° 7
Capacidad de Tanques de Almacenamiento por Zonas

Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

Cada una de las conexiones domiciliarias tiene la construcción de un pedestal donde se colocó
un grifo para la recepción de agua en cada una de las viviendas o lotes agrícolas beneficiando
de esta manera a las familias usuarias.

Gráfico N° 8
Conexiones Domiciliarias para 6 Comunidades Visitadas

Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

En el anterior gráfico se puede observar que la comunidad visitada más favorecida con
conexiones domiciliarias es la de Sararía con 247 conexiones (incluye Colque Alta y 22 de
julio), seguida por Machacamarca que cuenta con 125 Conexiones, a éstas le siguen San José
de Covendo con 122 conexiones, Colopampa con 57 conexiones, Tucupí con 52 conexiones y
finalmente la comunidad de Nuevo Amanecer con 15 conexiones domiciliarias.
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Los proyectos de agua visitados no cuentan con una cama de asiento de material granular
cernido, lo cual es un requisito indispensable establecido por la norma para realizar el tendido
de tuberías sean éstas de agua potable o de alcantarillado, puesto que constituye una medida
de protección de las mismas ya que ayuda a su amortiguación dotándolas en su parte inferior
con una cama elástica que le permite deformaciones a causa de la aplicación de presiones
ejercidas por el terreno y las cargas vivas que circulan en la superficie.

El que este ítem no haya sido tomado en cuenta durante el diseño y la construcción
constituye una falla contra la durabilidad de la obra que debe ser superada. Esto se ratifica en
la documentación revisada en gabinete y con los testimonios de los propios actores que como
pobladores de las comunidades realizaron la excavación de las zanjas confirmaron que las
empresas constructoras realizaron el tendido de las tuberías sin amortiguación.

El proyecto de evaluación técnica SAP SERVIR, no solamente consistió en realizar una
apreciación de la calidad de servicio de los proyectos SERVIR, sino que en base a eso se
intervino en forma participativa, para mejorar la calidad del sistema ya construido como se
pudo constatar en la visita de campo a la comunidad de Huayruro en el municipio de Irupana,
donde ACDIVOCA luego de realizar una evaluación del mismo procedió a realizar mejoras
en lo que se refiere a la ampliación de la captación de agua, reposición de tuberías en la
aducción o red de distribución además de otras de la red principal que presentaban fugas o
estaban en mal estado, principalmente en los pasos de quebrada y en lo que se refiere a la
aducción donde se ha utilizado tubos de FG y PVC en la reposición de las tuberías de la red
de distribución.

El sistema de agua potable en Suapi presentaba varios problemas a través de toda la red, las
cañerías se estaban deteriorando por el tiempo de utilización y con el proyecto de ampliación
de aducción de agua se ha mejorado la instalación anterior.

b. Dinámicas sociales

Los proyectos de agua potable, tienen como objetivo: Mejorar los servicios públicos para la
provisión de agua potable para consumo humano, para mejorar la salud y la calidad de vida
de la población de los Yungas.

En la zona de los Yungas Tradicional los principales logros se podrían caracterizar como:

 Nuevos sistemas de agua potable para la población

 Cobertura de la población beneficiaria ampliada

 Consumo de agua potable de calidad

 Contribución a la  protección de la salud de la población.
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“El mejoramiento de agua potable nos beneficia a varias familias. Antes teníamos una obra que no estaba
bien. Eso se mejoró con ACDI/VOCA captando más agua potable, con nueva toma, tendido de cañerías, en
2008”.

Coroico. Grupo Focal. Representante Suapi.

“Teníamos problemas antes porque no llegaba el agua a todos, se secaba en algunas partes, no tenían, se
secaba no porque no había agua sino porque había algunas fallas técnicas en algunas partes por esto
teníamos fallas mas que todo en la parte de abajo, pero una vez que ha empezado hacer el mejoramiento de
ACDI/VOCA, a partir de ello desde febrero,……estamos sin problemas esta marchando bien el sistema de
agua”.

Irupana-Huayruru. Amado Ramírez-Presidente de CAPyS

“Ah  si, huuu,…bien alegres están ellas al tener agua, mas cerquita están, rápido se reciben agüita,…para el
aseo, para lavarse, para los  hijos, mas cómodos están”

Colopampa”.  Felix Arratia Base.

Por otro lado, en la zona de Alto Beni-Caranavi Norte y la zona Alto Beni-Palos Blancos, se
implementaron principalmente proyectos de construcción de sistemas de agua potable, mega
proyectos, complementación/ampliación y diseños.

En estas dos zonas, los logros alcanzados por estos proyectos son:

 Nuevos sistemas de agua potable para la población
 Mayor cobertura geográfica y de población (colonias/comunidades), con la

implementación de los megaproyectos.
 Contribución a la mejora de la salud de los habitantes de las zonas de Alto Beni

(Caranavi Norte y Palos Blancos).
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“Esta construcción, el sistema es nuevo y vale recalcar que anteriormente había una construcción de Charcas
que es de agua potable y había una colonia que es Flor de Mayo y había 7 u 8 lotes, no salía el agua porque
estaba al nivel del tanque…”.

Grupo Focal Inicua-Pauca.

“Para empezar es una captación nueva, yo he participado también en los tanques porque se ha hecho con fierro
también los tanques y son totalmente confiables,…”.

Grupo Focal Inicua-Pauca.

“cuando tenemos agua es mas tranquilo para las señoras, para la wawas también lavarles, bañarles ya
limpiecito, antes no caminábamos así hay que bajar hasta el río sabemos caminar así, en partes hay agua en
partes no hay, algunos caminaban mil metros en tiempo de seco, en tiempo de aguacero ahí unos arroyos,…”.

Nuevo Amanecer. Edwin Choque. Base

“,…pero también nos ha costado el trabajo no es fácil, pero lo que hemos querido hemos logrado,…”

Suapi Km 73. Grupo Focal
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Si bien los logros son semejantes en las dos zonas de Alto Beni, fueron alcanzados de
diferente forma como lo expresan los diversos testimonios de los actores usuarios de las
colonias/comunidades. Las condiciones geográficas y las características de la población son
diferentes, por tanto, alcanzar logros implica trabajos de mayor dimensión y altos grados de
valoración del recurso agua porque demanda mayor esfuerzo económico social.

En la zona de Yungas Tradicional, los proyectos de agua han estado precedidos por
proyectos con mucho tiempo de antigüedad, ejecutados por diferentes entidades públicas y
privadas. Los proyectos de los últimos años corresponden principalmente a la construcción
de nuevos sistemas y a la ampliación de cobertura para mejorar la calidad del consumo de
agua potable.  En estas zonas existen poblaciones que son nucleadas o giran en torno a un
centro urbano de importancia.

Los resultados tangibles de los proyectos de agua potable en las zonas de cobertura de la
sistematización son semejantes:

 Sistemas de agua operando
 Comités de Agua conformados y funcionando
 Tarifas pagadas por servicios de agua
 Líderes y operadores capacitados para el mantenimiento y trabajo de plomería de las

obras
 Población utilizando agua potable de manera cotidiana

Las características más notables de los productos intangibles en cada una de las zonas serían:

 Usuarios sensibilizados realizando el manejo eficiente del agua como recurso no
renovable.

 Reconocimiento del agua como dimensión económica.
 Conciencia de la necesidad de ejecutar programas de forestación.
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“precisamente con documentos solicitando nos dieron curso entendiendo la situación de que carecíamos de
una buena instalación del agua y hemos sido aceptados dando nuestra contraparte y también
comprometiendo nuestro trabajo”.

Tucupi. Grupo Focal

“Hemos ido a reuniones, aprobaciones, discusiones, hasta que un 10 de octubre hemos aprobado el
megaproyecto con el 30%  de contraparte, 20% de la alcaldía y 10% de la participación del pueblo que estos
han llegado a 15.000 jornales del megaproyecto”.

Sapecho. Grupo Focal

Los diferentes factores de riesgo a que estuvieron expuestos objetivamente los proyectos de
agua son factores principalmente negativos o poco positivos.
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En la zona de los Yungas Tradicional, un factor de riesgo es la susceptibilidad y el
condicionamiento para la aprobación de los proyectos con el FCDA que precedieron al nuevo
enfoque y gestión del FCDI.
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“,….No, claro siempre nosotros habíamos dicho, si es condicionado no, si es sin condición eso si vamos
aceptar siempre habíamos velado, entonces sin ninguna condición el proyecto se ha aprobado”.

Colopampa. Entrevista a Euloterio Huanca, Base.

Esta posición individual o colectiva constituye un factor que pone en riesgo la aprobación del
proyecto.  Estas opiniones persisten en los líderes de esta zona, porque en la experiencia de
los programas y proyectos de las décadas pasadas el condicionamiento era la reducción de la
plantación de coca, requisito base para la aprobación de los proyectos.
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“…cuando hubo el impase político entre el Gobierno y los Estados Unidos, creo a través de la oficina se estaban
llevando todas las computadoras a La Paz, creyendo que nosotros los íbamos a quitar, nosotros mas bien estábamos
apurados antes de que se cierre USAID, antes terminar el proyecto,  porque nos íbamos a quedar sin agua.,…”

Suapi. Grupo Focal.

La gente de esta región piensa que en la fase de gestión de proyectos, los técnicos de
ACDI/VOCA no fueron lo suficientemente persistentes y claros para socializar el proyecto,
por lo que otro factor de riesgo en esta fase es la socialización y sensibilización del proyecto
previo a la firma del contrato.



ATIK Consultores Asociados Srl. 48

T
e
s
t
i
m
o
n
i
o
s

“… ese social era más político que social, no hacia bien su trabajo,….pero cuando llegó  la licenciada también era
una reina, ….aquí el pueblo solo tiene 110 piletas y nada más, decía…. Hace mucho el social,  ….. No respetaba el
proyecto,…la licenciada era muy vertical”.

Inicua, Grupo Focal

“han llegado una tarde con la carpeta y el plano y nos han dicho hoy no firman y mañana no hay nada, y
nosotros queríamos bajar a las bases para consultar si esta bien el proyecto y no había como y casi sin mirar
la carpeta ni el plano hemos firmado porque sino se vence hasta el año siguiente y lo hemos firmado así,….”

Inicua. Grupo Focal.

“creo que para empezar, no han mostrado la carpeta inicialmente, a donde se estaba apuntando, qué se iba
hacer, cómo se iba hacer las cosas y a mucha exigencia recién han mostrado la carpeta inclusive no conozco la
carpeta,…”

Inicua. Grupo Focal.

 “,…ellos tenían una temporada para hacer y ellos estaban dudando y si hacían la prueba de piso iba ser
abajo y como les ha pisado el tiempo el ingeniero ya no podía mover ni para  abajo,…”.

Tucupí. Angélica Condori. Grupo Focal

Por otro lado, en la implementación del proyecto está el incumplimiento del cronograma de
actividades de parte de la empresa, además del cambio permanente de los obreros de la
empresa por falta de pago de honorarios a los mismos.
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“,…don Julio llegaba antes de los ingenieros y organizaba, don Julio llegaba y después el ingeniero y decía
alto por que aquí vamos al otro lado, no es falta de organización sino la impuntualidad debían llegar y
organizarse y el sistema de trabajo,…”.

 Inicua. Grupo Focal

En la fase de la implementación del proyecto están los estudios previos, como el estudio de
suelo, pruebas hidráulicas y cumplimiento de la contraparte del Gobierno Municipal.
También está la coordinación sincronizada entre todos los actores para el cumplimiento de
las actividades de acuerdo al cronograma.

En la fase de operación, el riesgo constante es el bajo monto que se paga por tarifa por los
servicios de agua potable, que no garantiza la sostenibilidad del proyecto y el mantenimiento
del sistema.
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“,…ahora el otro punto sostenible la gente es muy susceptible a todo si decimos ahorita pagaremos a 20 a 15
un poco la gente se va molestar y eso le decía al dirigente la gente que decida cuánto se va pagar ya habíamos
hablado con los dirigentes de pagar hasta 8,  pero en la asamblea no querían  pagar apenas se ha llegado a
5, eso no es suficiente, obviamente el agua no es un negocio pero para tener su sostenibilidad para lo
posterior,……..por el momento vamos a dejar esta tarifa de 5.- Bs.”

Inicua. Grupo Focal.

En lo que hace a innovaciones como cambios necesarios para realinear las actividades para el
logro de los objetivos del proyecto, se presentan principalmente en la fase de implementación
de los proyectos. En el proceso de sistematización de la experiencia se ha podido identificar
acciones innovadoras principalmente para alcanzar los objetivos del proyecto de aguas.

En la zona de los Yungas Tradicional las innovaciones no fueron relevantes, incluso para el
trabajo de la contraparte los usuarios aportaron en efectivo en la mayoría de los proyectos.
Por el contrario, en las zonas de Caranavi Norte y Palos Blancos la actitud hacia los
compromisos contraídos con ACDI/VOCA ha demandado creatividad y nuevas iniciativas,
buscando eficacia en el cumplimiento de las actividades programadas.

El trabajo por tarea, también denominado en la región “tareo”, es el trabajo por resultado, no
interesando el tiempo que este trabajo demande. Por ejemplo en Caranavi Norte (Suapi Km
73) el Nº de metros lineales de excavación; en Palos Blancos (Inicua), igual Nº de metros
lineales de excavación, Nº de Kilos para trasladar arena, piedra, Nº de fierros.

Estas acciones innovadoras contribuyeron a mejorar los avances, e incluso ayudaron a nivelar
el tiempo perdido por efectos de las lluvias en el proceso de implementación y construcción
de obras civiles. Estos trabajos son los más difíciles por lo tanto requieren del concurso
mayoritario.

A diferencia de esta situación, en los proyectos de alcantarilla, batería de baños y salud, las
acciones innovadores no fueron visibles, siendo que se llegó a la simple organización de
grupos de trabajo y por turno con un responsable de grupo, con acompañamiento a los
obreros de las empresas.  En muchos casos se ha dado que el trabajo de los usuarios fungió
como mano de obra no remunerada como consecuencia de la falta de información.

Los hitos más relevantes en la experiencia de los proyectos de agua potable son semejantes en
cada zona y en cada una de las fases del proyecto. Para los usuarios de la zona de los Yungas
Tradicional, existen dos hitos importantes el momento de la aprobación de los proyectos y el
momento de las entregas: provisional y definitiva. Para los proyectos localizados en las zonas de
Caranavi Norte y Palos Blancos los hitos más importantes el momento de la aprobación de los
proyectos, en la implementación el trabajo comunal y las entregas.

Después de años tocando las puertas de las instituciones del Estado, ONGs, Cooperación
Internacional para conseguir el soñado proyecto de agua potable, ese sueño se acerca cuando los
usuarios reciben la comunicación de aprobación del proyecto.  Este momento se constituye en uno
de los más importantes en el desarrollo de las colonias/comunidades, porque significa estar cerca
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de alcanzar el sueño esperado de contar con agua en la vivienda o el lote.  Esta comunicación
también se constituye en un reto puesto que significa una alta responsabilidad para responder a los
compromisos, especialmente en  contraparte económica y en trabajo.
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“El proyecto de agua con la empresa Aquím. La alcaldía, con el ingeniero de la consultora era consensuada,……..
Mientras con el ACDI/VOCA no ha existido esta situación, porque nosotros hemos agarrado fortuito, ha sido una
suerte para nosotros, hemos entrado al proyecto sin consentimiento de la reunión, solo de las autoridades porque era
un apuro, como nosotros estábamos necesitados del proyecto y ellos habían estado por entrar, nosotros entramos con el
proyecto,….”

Inicua-Pauca  Dn. Julio. Grupo Focal.

“Nosotros mas antes hemos solicitado a la alcaldía, entonces la alcaldía no tenía suficientes recursos para esos
proyectos, el proyecto era un monto alto, de otra manera habíamos pensado en la reunión ya solicitar a
ACDI/VOCA, con ese programa, entonces nos ha aceptado, ya ha  aceptado, entonces con el ingeniero de la alcaldía
como no tiene plata en la POA no alcanza, hemos pensado el nos apoyaría de esa forma ACDI/VOCA ha entrado”.

Colopampa. Euloterio Huanca- Base.

Otra experiencia es el momento de la aprobación del proyecto por ACDI/VOCA. Este proceso de
aprobación y comunicación de los proyectos de agua, ha estado precedidos por demandas a otras
entidades, principalmente al Gobierno Municipal, incluso se ha contratado consultores para la
elaboración del estudio de factibilidad del proyecto  (Carpeta)11.  Este es el momento importante
de justificación de la demanda a una necesidad.

En las diversas experiencias de las colonias/comunidades demandantes, un primer momento
importante, es la elaboración de la carpeta por profesionales pues se ha constituido en la base para
el diseño y aprobación del proyecto final de agua, experiencia que se repite frecuentemente.

Un segundo momento importante es la organización y movilización para los trabajos
comprometidos como contraparte de los usuarios.  Los jornales y el tareo, son las medidas de
control y seguimiento a los trabajos a realizar.

Este momento es importante, porque es el acompañamiento a la provisión de mano de obra no
calificada para las labores de acopio de material local, principalmente traslado de materiales. Para
cumplir con estas actividades se ha reforzado la estructura de la organización comunitaria/colonia,
con la constitución de Comités de Obra Locales y Central en algunos casos y en otros se han
puesto en funcionamiento los Comités de Agua.

11 La carpeta, es el Estudio del proyecto, es decir el Diseño Final
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“la gente como hormiga ha empezado a trabajar y se ha cumplido,  la población ha cumplido vinieron las
lluvias y de la noche a la mañana empezaron a instalar los plásticos”.

Inicua. Grupo Focal

“,…en si para subir el material hasta la loma hay que ser hombre araña es trabajo para jóvenes a veces
ancianos ancianas poco o nada hacían, también era tiempo de lluvia,…”.

Inicua.  Grupo Focal.

Con la descripción de estos relatos y testimonios, se puede constatar que el trabajo
desarrollado por los usuarios fue realmente duro, por eso dicen en la región que “la necesidad
obliga” y hay que hacerlo para poder acceder a agua potable para el consumo humano.

Las experiencias de los proyectos de agua potable, son las más relevantes, en cuanto a
compromiso social y comunitario. En los otros proyectos del Subcomponente de saneamiento
básico: alcantarillado, unidades higiénicas familiares y batería de baños, el valor del
compromiso es bajo porque los productos son concebidos como un bien social, o bien público
de uso colectivo para todos los habitantes de la colonia/comunidad, por estas mismas razones
los hitos se hacen menos visibles. En la valoración final sobre los hitos en la sistematización
de experiencias, las más relevantes las realizan los actores de las zonas de Caranavi Norte y
Palos Blancos.

Una de las características de los proyectos de agua potable, es que tiene una masiva y total
demanda de los habitantes de las colonias/comunidades, por lo que estos proyectos son
sumamente incluyentes e involucran a los diferentes actores, cada uno de ellos con roles
específicos en cada uno de los momentos que les tocó actuar.

Entre los actores usuarios, todo el tiempo, se ha podido verificar presencia generalizada de
gente, incluso de muchos hombres maduros, pero principalmente mujeres y jóvenes que
desarrollaron todas sus capacidades de trabajo y conocimiento para acompañar a los técnicos
de ACDI/VOCA, así como al personal de las empresas contratistas.

Esta visibilización de los otros segmentos poblacionales (mujeres  y jóvenes) es importante,
porque constituyen la fuerza de trabajo que está presente en las faenas de acompañamiento de
los estudios, trazado del recorrido del sistema, aprovisionamiento de materiales locales y
externos, así como en la operación del proyecto.
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Tabla Nº 16
Rol de los actores por fases en el proyecto de agua potable

ROL DE LOS ACTORES
Fases

Usuarios Contratistas
Gobierno
Municipal

ACDI/VOCA

Gestión Gestiona el proyecto Ninguna
Asegura la

contraparte

Aprueba el proyecto
Elabora el proyecto de

diseño
Realiza estudios

complementarios
cuando corresponde

Implementación

Trabajo de mano de
obra no calificada

(Contraparte)
Traslado de  material
Acompaña el trabajo

Construcción
de la obra

física

Provee
contraparte

Sensibiliza
capacita

supervisa

Operación
Gestionan la

operación a través de
los CAPyS

Ninguna Ninguna Ninguna

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas a los actores

En la Tabla anterior, podemos identificar a los principales actores: usuarios, empresas
contratistas (residentes de obra y obreros), Gobierno Municipal y los técnicos de
ACDI/VOCA, de acuerdo a su roles en cada uno de los tiempos del proyecto.

1.2. Coadyuvando la Viabilidad Regional

Proyectos de Alcantarillado Sanitario

a. Ingeniería de los proyectos

Dentro de los proyectos de alcantarillado que ACDI/VOCA llevó a cabo se han realizado
intervenciones en las tres zonas de estudio de los Yungas de La Paz en varias etapas:
sistemas de alcantarillado nuevos, ampliación o mejoramiento, monitoreo, fortalecimiento de
CAPY`s y relleno sanitario. En el caso de los proyectos de alcantarillado seleccionados para
la visita de campo todos son sistemas nuevos.

Los proyectos de alcantarillado seleccionados para la visita de campo se encuentran en San
Antonio, Villa Aspiazu y Sapecho sumando un total de 673 conexiones domiciliarias:
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Tabla Nº 17
Yungas: Proyectos de Alcantarillado

Zona Municipio
Colonia/

Comunidad
Proyecto Estado Año Trimestre

Familias
Reportadas

Zona 1 Alta
Yungas

Tradicional
Yanacachi Villa Aspiazu

Sistema de
Alcantarillado

Sanitario
Concluido 2008 2do. 73

Zona 4 Baja 3
Alto Beni

Palos Blancos

Palos
Blancos

Sapecho
Sistema de

Alcantarillado
Concluido 200

Zona 2 Baja 1
Alto Beni
Caranavi

Norte

Caranavi
Norte

San Antonio
Complementación

del sistema de
alcantarillado

Concluido 400

Fuente: Elaboración Propia con base a lista de Proyectos de ACID/VOCA

En los sistemas de alcantarillado, en todos los casos se optó por implementar un sistema
convencional como define la norma, mismo que está compuesto por colectores primarios y
secundarios, con cámaras de inspección cada ciertas longitudes e intersecciones de la red y
funcionando por gravedad sin necesidad de sistemas de bombeo adicionales.

El material utilizado en las tuberías que conforman la red es PVC, con diámetros de 4 y 6
pulgadas, siendo el predominante el de 6 pulgadas.

Las conexiones domiciliarias realizadas en los proyectos de alcantarillado sanitario llegaron
con una cámara de inspección y la conexión de ésta a la red principal solamente hasta la
puerta de cada vivienda. Cada familia usuaria tuvo que realizar por su cuenta la conexión
desde esta cámara al interior de su vivienda.

Camara de inspeccion Colector Primario
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Mapa Nº 4
Yungas: Proyectos de Alcantarillado

Fuente: Elaboración ATIK Consultores Asociados Srl. con base en información de campo y ACDI/VOCA
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El sistema de alcantarillado de Villa Aspiazu consta de un planta de tratamiento que cuenta
con rejas como tratamiento preliminar de aguas residuales, además de tratamientos primarios
compuestos por una cámara séptica y un filtro anaeróbico. Se realizaron 73 conexiones
domiciliarias.

Gráfico N° 9
Conexiones Domiciliarias por Comunidades

Fuente: Elaboración Propia con base a lista de Proyectos de ACID/VOCA

En San Antonio se implementaron 400 conexiones domiciliarias, y la variación respecto a la
anterior es que en la planta de tratamiento de aguas residuales, donde se utilizaron rejas
como tratamiento preliminar, se tiene una cámara séptica y una laguna facultativa como
tratamiento primario y lagunas de maduración como tratamiento secundario.

Cámara Séptica   Lecho de Secado y Filtro Anaeróbico

En Sapecho, el proyecto consiste en la construcción de una nueva red de alcantarillado con
200 instalaciones domiciliarias, la principal diferencia con respecto a los otros dos sistemas de
alcantarillado sanitario, es que la planta de tratamiento de aguas residuales está compuesta
por un reactor anaeróbico y dos lagunas de maduración.

            Rejas de Tratamiento Primario Laguna de maduración
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Villa Aspiazu Sapecho San Antonio

Zona 1 Alta Yungas
Tradicional

Zona 4 Baja 3 Alto Beni Palos
Blancos

Zona 2 Baja 1 Alto Beni
Caranavi Norte

Zona 1 Alta Yungas Tradicional Villa
Aspiazu
Zona 4 Baja 3 Alto Beni Palos Blancos
Sapecho
Zona 2 Baja 1 Alto Beni Caranavi Norte
San Antonio
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En la tabla a continuación se resumen las especificaciones técnicas de los tres sistemas de
alcantarillado visitados:

Tabla Nº 18
Sistemas de Alcantarillado - Especificaciones técnicas

Municipio Yanacachi Caranavi
Palos

Blancos

Comunidad Villa Aspiazu
San

Antonio
Sapecho

Tipo de Proyecto Nuevo Nuevo Nuevo

4"
PVC

6" 1695.56

Red de
Colectores
Primarios y
Secundarios Longitud Total 1695.56 0.00 0.00

N° Plantas de Tratamiento 3 1 1

Tratamientos Preliminares Rejas Rejas Rejas

Cámaras Sépticas 3 1
Lagunas

Facultativas
1

Filtros
Anaeróbicos

3 1

Tratamientos
Primarios

Tanque Imhoff
Reactores

Anaeróbios
Laguna

Convencionales
Laguna Aereadas

Plantas de
Tratamiento

de Aguas
Residuales

Tratamientos
Secundarios

Lagunas de
Maduración

1 2

Pozo Absorbente 3

Lecho de Secado 3
Obras

Especiales
Cámaras de Inspección 1

Conexiones Domiciliarias 73 400 200

Familias Beneficiadas 73 400 200

Año de Conclusión 2008

Trimestre de Conclusión 2
Fuente: Elaboración Propia con Base en trabajo de campo y ACDI/VOCA

Tal como se mencionó líneas arriba, las plantas de tratamiento cumplen con las condiciones
necesarias y tienen características específicas según el caso. En todas las comunidades se
colocaron rejas como tratamiento preliminar de aguas residuales.
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Tabla N° 19
Sistemas de alcantarillado visitados: Tratamiento de Aguas Residuales

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Tratamiento
Preliminares

Tratamiento
Primarios

Tratamientos
SecundariosZona Municipio Comunidad

Rejas Desarenadores
Cámaras
Sépticas

Laguna
Facultativas

Filtros
Anaeróbicos

Lagunas de
Maduración

Yungas
Tradicional

Yanacachi Villa Aspiazu 3 3 3

Alto Beni
Caranavi Norte

Caranavi San Antonio 1 1 1 1

Alto Beni Palos
Blancos

Palos
Blancos

Sapecho 1 1 2

Total 4 1 4 1 4 3
Fuente: Elaboración propia con base en información ACDI/VOCA

De acuerdo a los resultados obtenidos en el “PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO” desarrollado por el consultor
Ing. Rolando Cadima el año 2008 para ACDI/VOCA donde se realizó un monitoreo
ambiental de las comunidades de Arapata, Coripata, Sapecho y San Antonio, estas plantas de
tratamiento de aguas residuales tienen una eficiencia que se encuentra dentro de los
márgenes esperados, lo que nos indica que el impacto ambiental producido por estas aguas
residuales al volverse a integrar al medio ambiente no constituyen un riesgo para el
ecosistema.

b. Dinámicas sociales

Los objetivos de los proyectos de alcantarillado se orientan a construir redes de
alcantarillado para mejorar la disposición final de los desechos y residuos sólidos de las
poblaciones urbanas.

En este contexto con los proyectos de alcantarillado que se construyeron en la zona de los
Yungas Tradicional y en las zonas de Caranavi Norte y Palos Blancos, se alcanzaron los
siguientes resultados:

 Sistemas y redes de alcantarillado funcionando
 Población beneficiaria utilizando red de alcantarillado
 Higiene y salud de los habitantes mejoradas
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“Tenemos un sistema de alcantarillado y también hemos hecho mejoramiento de agua potable. El sistema de
alcantarillado no beneficia a todas las familias porque hay varias que no están incluidas porque no se ha
podido hacer las instalaciones”.

Grupo Focal Coroico. Representante de Suapi

“Tenemos un sistema de alcantarillado que beneficia solamente al pueblo, aunque no a todas las familias,
debido a la instalación de la matriz que la han llevado por otro lado, son más o menos unas 11 familias que
no gozan de este beneficio porque viven muy abajo o muy arriba………..Las familias que han puesto
primero su contraparte y se les han devuelto, entonces existe descontento y eso ha generado problemas……. A
algunas personas no les han devuelto el dinero y tampoco no han hecho la cámara. Entonces hay problemas”.

Grupo Focal Coroico. Representante de Suapi
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Los proyectos que incluyen construcción sistema de alcantarillado, mejoramiento, ampliación
etc., están localizados predominantemente en la zona de los Yungas Tradicional, que por sus
características son poblaciones de núcleos urbanos antiguos ya bien constituidos que estaban
exigiendo hace décadas la implantación de este tipo de servicios, que de no implementarse
pondrían en riesgo grave a toda esa zona vulnerable además por las condiciones climáticas.

En la zona de Alto Beni (Caranavi Norte y Palos Blancos), los proyectos de saneamiento
principalmente se encuentran localizados en Palos Blancos, Sapecho y San Antonio, que
además permitieron contar con situaciones para el monitoreo de estos sistemas.  Sin embargo
es importante registrar los testimonios sobre la importancia que tiene estos proyectos de
alcantarillado en núcleos urbanos de reciente conformación.
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“,…esta parte ha sido muy lamentable, muy triste puedo comentar algunas veces nos íbamos al chumecito
muy triste, cuando no tiene esta clase de servicio, algunos hemos tenido pozo ciego, baños hemos tenido, hemos
funcionado de esa manera pero muchos nos hemos tenido que ir nomás a las calles abandonadas provocando
contaminación,….ahora ya el pueblo está más limpio puedes ver y eso se ha dado un paso mas para el pueblo,
para la higiene mas que todo,….”.

San Antonio. Silverio Chambi-Agente del Cantón Eduardo Abaroa

“,…antes esta población no teníamos alcantarillado, teníamos agua potable pero cada vecino teníamos
nuestro pozo ciego nada más, así hemos sufrido, ahora gracias a este proyecto ya es limpio el baño, la
población es limpia, antes cuando no había alcantarillado donde sea sus necesidades dejaban nomás en el
chume, algunos no mantenían su pozo ciego, así no mas estábamos,…”.

Sapecho. Tomás Lazcano - Corregidor

Esta experiencia vivida por los usuarios de todas las zonas donde se implementaron los
proyectos de alcantarillado, nos está mostrando las diferencias de actitud y hábitos, de usos y
costumbres de los habitantes de estas zonas con respecto a los proyectos y servicios
mencionados. Estos proyectos también fueron de fortalecimiento a los CAPyS.

Los proyectos de alcantarillado, considerando construcciones nuevas,
mejoramiento/ampliación, y capacitación en gestión y monitoreo, en su mayoría están
localizados en la zona de los Yungas Tradicional y un porcentaje mínimo en la zona de
Caranavi Norte y Palos Blancos.  Por este mismo hecho los productos son diversos, entre las
más relevantes tenemos los siguientes:

 Redes de sistema de alcantarillado funcionando
 Unidades habitacionales (viviendas) del radio urbano conectadas a la red del sistema

de alcantarillado
 Hábitos de la población en proceso de cambio

Por otro lado, en las zonas de Caranavi Norte y Palos Blancos, los productos tienen además
otras características intangibles:

 Líderes capacitados en la gestión de los servicios públicos de Saneamiento Básico
 Monitoreo de los sistemas de alcantarillado.
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Los proyectos de alcantarillado tienen características diferentes de acuerdo al lugar donde se
realizan las instalaciones:
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“…luego tenemos baños de dos tipos, con alcantarillado aquí en la parte urbana y también aquí abajo que no
alcanza por el nivel a la laguna, las aboneras,…. Y las unidades en los lotes agrícolas”.

Presidente de la Cooperativa de San Antonio. GF.

Los factores de riesgo que acompañaron a los proyectos de saneamiento son comunes en cada
experiencia en sus fases de gestión, implementación y operación.

En la zona de los Yungas Tradicional, los principales momentos de riesgo han estado en la
fase de implementación, principalmente por la acción política de los dirigentes locales, que no
han comprendido la importancia de llevar adelante el proyecto de alcantarillado. Muy pocos
casos son los que priorizaron la red de alcantarillado antes que el mejoramiento de la red de
agua potable. Al momento de la operación, el riesgo principal es que una buena proporción de
la población no esté conectada y por lo tanto no sea parte de la red de alcantarillado.

En la zona de Caranavi Norte, los momentos de riesgo son bajos en todas sus fases. En la fase
de implementación del proyecto con el distanciamiento entre los usuarios y los técnicos de la
empresa, entorpeciendo la coordinación para el desarrollo de las actividades y la fase de
operación y los retrasos. En la zona de Alto Beni-Palos Blancos en la fase de implementación
resaltó la falta de disposición de coordinación con los técnicos de las empresas, que se
cerraron y cortaron todo diálogo con los usuarios, a consecuencia de que los usuarios
fiscalizaban el trabajo y querían control sobre las empresas.
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“Del 100 % de los habitantes, hablaremos de un 40 % está haciendo uso del alcantarillado el resto no, pese a
que se los ha notificado, se los ha dicho, no tienen su baño público, algunos no tienen plata”.

Suapi. Marcelo García-Presidente Comité de Agua.

“En San Antonio el alcantarillado ha tenido bastante retraso más por el tema de suelos es muy arcilloso y ha
coincidido con tema de lluvias y la excavación ha tenido que derrumbarse,…”.

San Antonio Grupo Focal

“El otro ingeniero no quería hacerse decir nada no quería hacerse observar como no era del lugar algunas
cosas que preguntar, algunas cosas que plantear después de eso ha venido otro ingeniero y hemos acabado”.

San Antonio. Silverio Chambi-Agente del Canto Eduardo Abaroa

“Esa vez se ha presentado dos propuestas: alcantarillado y agua pero la mayoría en la reunión hemos dicho
que agua lo vamos a conseguir pero alcantarillado no, entonces que sea el alcantarillado,….”.

Sapecho. Grupo Focal



ATIK Consultores Asociados Srl. 60

En los proyectos de alcantarillado, como otro de los proyectos que completa los servicios
públicos, la participación de los usuarios es de dos dimensiones: vía representación y
participación directa.  La primera corresponde a la gestión y la operación directa, mientras
que la segunda está dada en el segundo momento de desarrollo del proyecto donde
masivamente participan los usuarios, con actividades de acompañamiento de mano de obra no
calificada.

Tabla Nº 20
Rol de los actores por fases en los proyectos de alcantarillado

ROL DE LOS ACTORES
Fases

Usuarios Contratistas
Gobierno
Municipal

ACDI/VOCA

Gestión
Gestionan el

proyecto
Ninguno

Asegura la
contraparte

Aprueba el
proyecto
Realiza el

estudio de
evaluación del

proyecto

Implementación

Acompañan la
implementación

con mano de obra
no calificada

Realiza la obra
física civil

Ninguno
Sensibiliza
Capacita
supervisa

Operación
Gestiona el

proyecto a través
de los CAPyS

Ninguno Ninguno Ninguno

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas a los actores

1.3. Innovación Exitosa de Sello ACDI/VOCA

Proyectos de Unidades Higiénicas Familiares

a. Ingeniería de los proyectos

Los proyectos de Unidades Higiénicas Familiares (UHF),  son los que se pueden implementar
de acuerdo al número de viviendas como usuarios de los sistemas de agua potable, ratificando
con esto la relación directa entre el agua potable y la UHF, tanto así que se consideran como
su complemento o etapa II.

De las experiencias visitadas en campo, tenemos que en la zona Alta 1 de Yungas Tradicional
se implementó 1 proyecto de UHF en la comunidad de Huayruru, en la zona Baja 1 Alto Beni
Caranavi Norte se implementaron 4 proyectos de UHF en las comunidades de San Antonio,
Nuevo Amanecer, Mercedes y Sararía y en la zona Baja 3 Alto Beni Palos Blancos, 3
proyectos de UHF en las comunidades de Cocochi, Tucupí y San José de Covendo.
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Mapa Nº 5
Yungas: Proyectos de UHF

Fuente: Elaboración ATIK Consultores Asociados Srl. con base en información de campo y ACDI/VOCA
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Tabla N° 21
UHF por municipios y colonias/comunidades visitadas

Zona Código Municipio
Colonia/

Comunidad
Proyecto

Nº de
UHF

Estado Año Trimestre

Zona 1 Alta
Yungas

Tradicional
YC0008B2 Chulumani Huayruru 23 Concluido 2009 1er.

YC0008A Sararia Pueblo 71 Concluido 2009 2do.
YC0008A Mercedes 61 Concluido 2009 2do.

YC0008A
Nuevo

Amanecer
8 Concluido 2009 2do.

Zona 2 Baja 1
Alto Beni
Caranavi

Norte
YC0008A

Caranavi
Norte

San Antonio 46 Concluido 2009 2do.

YC0008B
Tucupi área

rural
24 Concluido 2008 4to.

YC0008B Cocochi 55 Concluido 2008 4to.
Zona 4 Baja 3

Alto Beni
Palos Blancos

YC0008B

Palos
Blancos

San José de
Covendo

Implementación de
UHF

65 Concluido 2008 4to.

TOTAL 353
Fuente: Elaboración Propia con base a lista de Proyectos de ACID/VOCA

Gráfico N° 10
Número de UHF Construídas por Comunidad

Fuente: Elaboración Propia con base a lista de Proyectos de ACID/VOCA

En las 8 comunidades se construyeron un total de 353 UHF, es decir que ese mismo número
de familias tiene una UHF en su vivienda con similares características. Estos proyectos se
encuentran predominantemente localizados en la zona de Alto Beni: Caranavi Norte y Palos
Blancos.

Las UHF en Huayruru cuentan con dos ambientes principales, uno para el inodoro y otro
para la ducha y aparte tienen un lavamanos y al aire libre una lavandería. Este proyecto es
considerado por los usuarios como uno de los mejores de saneamiento de toda la central de
Santa Ana y es calificado como un proyecto de lujo, con buen material y buen diseño.

Las familias usuarias son 23 y un buen porcentaje de familias de la comunidad ha quedado
todavía sin proyecto debido a que no estuvieron de acuerdo para llevarlo a cabo desde un
principio a pesar de la insistencia de sus dirigentes para ampliarlo.
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En Nuevo Amanecer se construyeron un total de 8 UHF que cuentan con una instalación de
agua potable externa lo que facilita su mantenimiento y recambio de tuberías por parte de los
usuarios.

Gráfico Nº 11
Yungas: Boceto de UHF ecológica/abonera

Fuente: Manual Técnico SB

En Mercedes el diseño de las 61 Unidades Higiénicas Familiares (UHF) es el mismo que el
del resto de comunidades donde se implementó este tipo de proyecto y comprende un inodoro
y su respectivo sistema de evacuación y tratamiento de excretas, una ducha, un lavamanos y
una lavandería. Todas cuentan con una instalación de agua potable externa para facilitar su
mantenimiento y recambio de tuberías.

UHF

En Sararía se construyeron un total de 71 UHF, 51 de ellas cuentan con una instalación de
agua potable externa para facilitar su mantenimiento y recambio de tuberías y 20 cuentan
solamente con una instalación interna dificultando un tanto estas labores.
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En San Antonio, de acuerdo a los resultados del diseño se definió la implementación de 46
letrinas familiares con un inodoro y su respectivo sistema de evacuación y tratamiento de
excretas, una ducha y una lavandería. Las letrinas son para una zona con arrastre de agua (los
lotes) y para otra zona tipo aboneras (Nueva Esperanza). Estas últimas constan de dos
cámaras alternantes para el almacenamiento de deposiciones y su posterior tratamiento para
su utilización como abono en la mejora de la tierra agrícola.

UHF Abonera-Ecológica

Las 55 UHF de Cocochi son con arrastre de agua, tienen un inodoro y su respectivo sistema
de evacuación y tratamiento de excretas, con la instalación de agua potable externa y constan
además de una ducha, un lavamanos y una lavandería.

En la comunidad de Tucupí se construyeron un total de 24 UHF que cuentan con una
instalación de agua potable externa un inodoro, una ducha, un lavamanos y una lavandería.

El proyecto de UHF para San José de Covendo se ha extendido a Villa Concepción, ambas
comunidades indígenas, es una complementación al proyecto de agua potable y las familias
usuarias son las mismas, cabe hacer notar que los mosetenes son quienes dan una alta
valoración a este proyecto.

En San José de Covendo y Villa Concepción se tiene un total de 65 UHF, cada una con su
instalación de agua potable externa con su respectivo sistema de evacuación y tratamiento de
excretas, similares a otras Unidades Higiénicas Familiares y cuentan con un inodoro, una
ducha, un lavamanos y una lavandería.

Gráfico N° 12
UHF: Número de Comunidades Beneficiadas por Tipo de UHF

Fuente: Elaboración Propia con base a lista de Proyectos de ACID/VOCA
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En el trabajo de campo se identificaron algunas UHF que cuentan con una instalación de
agua potable interna, pero la mayor parte de ellas tienen  una instalación externa. Se escogió
este tipo de instalación puesto que al estar las tuberías vistas, el mantenimiento y recambio
de las mismas es mucho más fácil que cuando la instalación es interna, ya que para cada
reparación se tienen que picar las paredes. El aspecto negativo de este tipo de instalación es
que las tuberías se encuentran desprotegidas contra los factores externos, como golpes y
factores climáticos como el sol que disminuyen la vida útil de las tuberías.

Cada familia usuaria al momento de la construcción, ha definido los materiales con los que
quería la obra fina:

La tasa de infiltración de acuerdo al tipo de suelo define si las UHF deben ser con arrastre de
agua o en seco y en todos los casos, a excepción de un sector de San Antonio, las Unidades
Higiénicas Familiares son todas con arrastre de agua.

El mantenimiento está a cargo de cada familia usuaria, para lo que todas han recibido
capacitación. Estas UHF fueron entregadas a cada familia beneficiaria en cuanto se
concluyeron, dejando en sus manos las labores de mantenimiento y también reposición de
materiales dañados por el uso.

Las UHF tipo arrastre de agua se encuentran operando sin problemas excepto alguna
excepción por las bajas presiones presentes en algunos tramos de la red, es decir que donde el
agua no sube al tanque de almacenamiento para el despachado del inodoro varias de las UHF
no están en funcionamiento.

Las principales dificultades están referidas a las UHF del sistema de aboneras que
actualmente no están funcionando y cuya utilización ha sido descartada por los usuarios.

El sistema de las aboneras ha sido muy cuestionado por los usuarios debido a la complejidad
en su manejo y especialmente en su mantenimiento. La población piensa que se trata de
proyectos insalubres para su hábitat y la vida cotidiana y que contribuyen además a la
contaminación ambiental y que por su desnivel no es apto para el uso de los niños.12 Las
UHF aboneras están clausuradas. Ninguna se encuentra funcionando.

Las UHF cumplen estrictamente las normas establecidas para la implementación de letrinas
con arrastre de agua, pero la gran innovación fue la de implementar en estas unidades otros
artefactos sanitarios como lavamanos, duchas y lavanderías haciendo que los usuarios
cuenten no solamente con inodoros, sino también con todas las comodidades en lo que se
refiere a un baño tipo de ciudad, como lo expresaron los usuarios, lo que contribuye a cuidar
la contaminación ambiental.

Se implementó un solo pozo de absorción por cada UHF, esto significa que cuando este pozo
se colmata y se tenga que realizar el mantenimiento la UHF quedará inhabilitada para su uso,
por lo cual algunos técnicos piensan que debería estudiarse la posibilidad de implementar un
pozo adicional para no llegar a este punto.

12 Reunión con familias usuarias de San Antonio
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b. Dinámicas sociales

Los proyectos de las Unidades Higiénicas Familiares, popularizados como las UHF, se han
constituido en los proyectos de mayor impacto social en las colonias y comunidades de la
región de los Yungas de La Paz.
Las familias usuarias en general están haciendo un buen uso de las UHF, además que están
disfrutando de las bondades del proyecto. Especialmente los varones después de su jornada
de trabajo pueden tomar una ducha para refrescarse y descansar; las mujeres y los niños las
usan para mejorar su aseo personal diario y adquirir algunos hábitos correctos como aquellos
referidos al aseo personal cotidiano y al de lavar la ropa en la lavandería.

El contar con esta infraestructura a disposición y en sus propios domicilios, evita que pierdan
el tiempo en llegar hasta el río más próximo y puedan aprovecharlo más bien para realizar
otras labores.
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“…lo que hemos querido, hemos instalado, con azulejos, hemos puesto cerámica, algunos nos hemos comprado, lo
hemos mejorado bien,…...ha cambiado totalmente ya no vamos al monte ha cambiado totalmente, ya no estamos
cavando, la vida para nosotros ha mejorado”.

San Antonio.- Grupo Focal. Representante San José de Covendo

“…tenemos nuestros bañitos, claro algunos los mantenemos bien, algunos también como lo mantendrán,……yo
estoy hablando de mi baño, lo amo, esta limpio está bien,…lo cuidamos,….”.

San Antonio. Grupo Focal. Representantes de Villa Concepción

“17 viviendas con UHF y los demás no han podido por el tema de contraparte o recursos……..En el caso de
agua y UHF se han quedado rezagadas y al último quisieron entrar pero no pudieron porque ya era tarde”.

Chulumani Grupo Focal. Representante de Huayruru

“En las comunidades se ha hecho Baños familiares aquí abajo están la aboneras”.

San Antonio”. Silverio Chambi-Agente del Canto Eduardo Abaroa

“No podemos utilizar esas UHF porque nos da la impresión de que nos vamos a enfermar entrando ahí …
no es bueno tampoco para nuestros hijos…”.

San Antonio, Grupo Focal usuaria

Las facilidades que les otorgan a los pobladores beneficiados las UHF son muy apreciadas, ya
que su uso significa un ahorro considerable de tiempo y una elevación en las condiciones de
salud de toda la familia, puesto que antes de su implementación los habitantes de las
comunidades acudían a bañarse al río y hacían sus necesidades en el campo abierto con todos
los riesgos que esto conlleva.

Los principales logros alcanzados con la implementación de los proyectos de las UHF son los
siguientes:

 La  viviendas/hogares de las colonias/comunidades  beneficiadas con los proyectos de
Sistemas de agua potable, en su mayoría cuentas con una UHF.
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 Los usuarios admiten y valoran la importancia de la UHF para mejorar la calidad de
vida de los habitantes.

 Ha mejorado la higiene y la salud de todos los miembros del hogar
 Las mujeres son favorecidas con la implementación de las UHF

En el caso de los Yungas tradicional, las colonias/comunidades beneficiadas son Glorieta,
Huayruru y Maynipaya solamente, por lo tanto en número los usuarios son pocos. Estos
testimonios, nos muestran las diferentes percepciones y beneficios de los proyectos de UHF en
esta zona y de la zona de Alto Beni, es decir, Caranavi Norte y Palos Blancos.

En Caranavi Norte y Palos Blancos es donde predominantemente se ha implementado los
proyectos de UHF, que por sus características poblacionales son gente migrante del altiplano, de
los valles de las provincias paceñas y del Beni, así como de los pueblos indígenas del lugar, como
los Mosetenes, Tacanas, entre los mas visibilizados, que admiten y valoran lo importante que es
esta infraestructura, que significo un cambio en la vida de los mismos.

Como se anoto, los proyectos populares de las UHF, están localizados predominantemente en
las zonas bajas de Caranavi Norte y Palos Blancos, y un porcentaje menor en la zona de los
Yungas tradicional, siendo que los mismos cuentan con resultados multiplicadores en las
zonas, colonias/comunidades y familias.

Los resultados son:

 Las viviendas de las colonias/comunidades beneficiadas cuentan con una UHF.
 Los usuarios (miembros del hogar), han cambiado de hábitos.
 Ha disminuido las enfermedades de los niños, niñas principalmente.
 Mejoró la higiene familiar

Los riesgo en los proyectos de las Unidades Higiénicas Familiares no son los mayores ni los
más significativos, no se registraron dificultades o situaciones expuestas a riesgo. La mayoría
esta complacida con las UHF, solo excepcionalmente alguno que otro está con problemas
como es el caso de Tucupí en la fase de operación.
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“Con esto toda la población esta mejor, con alcantarilla toda la población esta bien” ya tenemos baño, ducha,
antes cada cual con este proyecto ya estamos mejorado”.
Sapecho. Tomás Lazcano-Corregidor

“hemos planteado, hemos tratado, buscado proyectos, así estábamos de algún proyecto que pueda darnos
solución, pero no esta pensado en ACDI/VOCA, así estábamos buscando, a los así nos han aceptado hemos
tenido alcantarillado, muy bien, entonces baños mas, no los hizo los baños familiares,…..todas las vivienditas
tiene sus baños y sus cámaras en cada puerta de la vivienda,….”
San Antonio. Silverio Chambi-Agente del Canto Eduardo Abaroa

“En las comunidades se ha hecho Baños familiares aquí abajo están la aboneras”.
San Antonio”. Silverio Chambi-Agente del Canto Eduardo Abaroa

“Yéndonos al caso de Tucupí es una comunidad donde verdaderamente nos han hecho nuestros baños y nos
han dado esa opción de tener baños pero muchos de nosotros no sabemos darle un buen uso hay que ser
claros”.
Tucupí.  Grupo Focal
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En los proyectos de las Unidades Higiénicas Familiares, han surgido acciones innovadoras en
el proceso de implementación en cada una de las colonias/comunidades. Como este proyecto
ha sido novedoso en la región, los beneficiaros desplegaron todos sus esfuerzos para ser
eficaces al momento de la construcción de las obra y en el acompañamiento porque tenían
tiempos limitados.  En este proceso no solo fueron los hombres los que aportaron con mano
de obra no calificada, aparece también la mano de obra de las mujeres para agilizar el trabajo.

En los proyectos de las UHF, la participación de los usuarios es más a nivel particular, es
decir a nivel de cada hogar, donde principalmente se acompaña con el trabajo de mano de
obra no calificada para acopio de material, apoyo al maestro contratista y otros trabajos
complementarios.

Tabla Nº 22
Rol de los actores por fases en los proyectos de UHF

ROL DE LOS ACTORES
Fases

Usuarios Contratistas
Gobierno
Municipal

ACDI/VOCA

Gestión
Gestionan y concretan el

proyecto
Ninguno Ninguno Aprueban el proyecto

Implementación
Acompaña el trabajo con

mano de obra no calificada
Ejecuta la
obra civil

Ninguno
Sensibilizan Capacitan

supervisan

Operación
Son responsables de su

mantenimiento
Ninguno Ninguno Ninguno

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas a los actores

1.4. Servicios Comunales También Presentes

Proyectos de Baterías de Baño

a. Ingeniería de los proyectos

Los proyectos de Batería de Baños están localizados en la Región de Alto Beni: Caranavi
Norte y Palos Blancos y han sido construidos en las Unidades Educativas de las
colonias/comunidades.

Tabla N° 23
Baterías de Baño por municipios y colonias/comunidades visitadas

Zona Código Municipio
Colonia/

Comunidad
Proyecto Estado Año Trimestre

Zona 1 Alta
Yungas

Tradicional
YC0008B2 Chulumani Colopampa

Implementación
Baterías de Baño

UE
Concluido 2009 1er.

YC0008A
Caranavi

Norte
Sararía
Pueblo

Concluido 2009 2do.

YC0008A
Caranavi

Norte
Mercedes Concluido 2009 2do.

Zona 2 Baja 1
Alto Beni

Caranavi Norte
YC0008A

Caranavi
Norte

Franz Tamayo
(San Antonio)

Concluido 2009 2do.

Zona 4 Baja 3
Alto Beni Palos

Blancos
YC0008B

Palos
Blancos

Cocochi

Batería de Baño
UE

Concluido 2008 4to.

Fuente: Elaboración Propia con base a lista de Proyectos de ACID/VOCA
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Los proyectos de batería de baños seleccionados para las visitas de campo se encuentran en la
zona de Yungas Tradicional se tiene una batería de baños en la comunidad de Colopampa, en
Alto Beni Caranavi Norte, se construyeron baterías de baño en las comunidades de San
Antonio, Mercedes y Sararía y en Alto Beni Palos Blancos en la comunidad de Cocochi.

Mapa Nº 6
Yungas: Batería de Baños

Fuente: Elaboración ATIK Consultores Asociados Srl. con base en información de campo y ACDI/VOCA
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Tabla N° 24
Batería de Baños: Especificaciones Técnicas

Municipio Chulumani Caranavi Palos Blancos

Comunidad Colopampa Sararia
Franz

Tamayo
Mercedes Cocochi

Tipo de Proyecto Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

Tratamiento de Excretas Con Arrastre
Con

Arrastre
Con

Arrastre
Con

Arrastre
Con Arrastre

Inodoro 4 4 4 4 4
Lavamanos 4 4 4 4 4

Ducha 2 2 1 2
Artefactos
Instalados

Urinario 1 1 1 1 1
Tipo de Instalación Interna Interna Interna Interna Interna
Pozo Absorbente 1 1 1 1

Familias Beneficiadas
Año Concluido 2009 2009 2009 2009 2008

Trimestre Concluido 1 2 2 2 4
Fuente: Elaboración Propia con base en trabajo de campo e información ACDI/VOCA

Las construcciones de batería de baños son nuevas en las cinco comunidades, en todas el
tratamiento de excretas funciona con arrastre de agua, tienen instalados cuatro inodoros, dos
para varones y dos para mujeres, cuatro lavamanos ubicados en la entrada de las baterías de
baños, además de un urinario en los ambientes destinados a los varones en todos los casos.
Colopampa, Mercedes, Sararía y Cocochi cuentan con dos duchas para el uso de los alumnos
y profesores, lo que no tiene San Antonio. La escuela del cantón San Antonio donde se
construyó la batería de baños está en la comunidad Franz Tamayo.

Para los cinco casos, la instalación de agua potable es interna y consta de una cámara séptica
y un pozo absorbente para el tratamiento de excretas.

A tiempo de elaborar los diseños se consideró la cantidad de alumnos de las unidades
educativas dado que son ellos los que se constituyen en usuarios directos del proyecto junto a
los profesores. Esta es una variable determinante para el número de baños. Asimismo, se
tomó en cuenta el tema de género para la disposición de los baños.

Baterías de Baño
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b. Dinámicas sociales

En los proyectos de batería de baños los principales logros son:

 Las Unidades Educativas cuentan con batería de baños.
 Niños y niñas, profesoras y profesores hacen uso de esta infraestructura.

El proyecto de batería de baños principalmente se ha realizado en la región de Alto Beni, en
las zonas de Caranavi Norte y Palos Blancos. La valoración es alta por parte de la comunidad
educativa, es decir maestros/as, alumnos, junta escolar, y también de padres de familia. Esta
valoración ha permitido a los maestros y a las juntas escolares, organizar otras actividades
extracurriculares para mejorar la higiene y la prevención de la salud de los niños y niñas. A
esto se sumó la necesidad de contar con estos servicios para combatir la proliferación de
bichos que provoquen enfermedades determinadas por el clima.

Contrariamente, la valoración de las UHF en la zona de los Yungas Tradicional es menor,
porque  una gran mayoría de las Unidades Educativas ya contaban con estos servicios.

Por las características de los proyectos de Batería de Baños, los resultados son:

 Existencia de Batería de Baños.
 Cambio de hábito e higiene de los niños y niñas, principalmente.

En Yungas Tradicional los riegos a los que fueron expuestas las poblaciones no son muchos
porque las mismas tienen un carácter de responsabilidad social y por lo tanto son asumidas
por el conjunto de habitantes. En la zona de Caranavi Norte las baterías de baño están
expuestas a riesgos, principalmente en la fase de operación, debido al elevado número de
alumnos que existen en la Unidades Educativas. Otro factor de riesgo está en el
mantenimiento por parte de las Juntas Escolares, que muchas veces incumplen su función.
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“Nosotros queríamos solicitar a la Alcaldía estos baños -como no tiene fondos la Alcadía-, nos dijeron
esperen hasta el próximo POA. Como ACDI/VOCA nos han apoyado, como es un pequeño proyecto entonces
ACDI/VOCA nos han aceptado,…..esta bien, nos han aceptado”.

Sararía. Entrevista Sub Alcalde Jacinto Surco.

“ingeniero Franz Andrade nos ha dicho que acopiemos porque en la escuela teníamos que tener batería y
toda la comunidad se ha movilizado, todos hemos ido a recoger, mujeres más han ido ha recoger la piedra y
la arena y llega otra semana diciendo que la arena no sirve y no se ha hecho la batería,….”

San Jose de Covendo. Grupo Focal.

“100% de las comunidades ha cumplido un 85% porque faltarían unos 2 o 3  y también nos falta batería de
baños y nada más; eso seria lo que no se ha cumplido, a veces también los ingenieros ponen excusas de que la
arena no sirve, inclusive he tenido cruce de palabras con el ingeniero,….”

San José Covendo. Grupo Focal
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En los proyectos de batería de baños, los roles desempeñados por los usuarios recayeron
principalmente en la junta escolar en todo el proceso.

Tabla Nº 25
Rol de los actores por fases en los proyectos de Batería de Baños

ROL DE LOS ACTORES
Fases

Usuarios Contratistas Gobierno Municipal ACDI/VOCA

Gestión Gestionan el proyecto Ninguno
Provee la

contraparte
Aprueba el
proyecto

Implementación
Acompañan el trabajo
con mano de obra no

calificada

Ejecutan el proyecto
en la obra física

Ninguno
Sensibiliza
Capacita
supervisa

Operación Gestionan el proyecto Ninguno Ninguno Ninguno
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas a los actores

1.5. Infraestructura y Equipamiento Para Servir Mejor

Proyectos de Salud

a. Ingeniería de los proyectos

De acuerdo a la información en los listados oficiales y carpetas, de los cinco proyectos de
salud que se visitaron, los de San Juan y Mercedes fueron de construcción nueva de postas
sanitarias. En Sararía y Tucupí se mejoraron o ampliaron los establecimientos de salud
existentes, y en Cocochi se construyó y equipó el mini hospital.

Tabla Nº 26
Proyectos en Salud Visitados en Campo

Zona Código Municipio
Colonia/

Comunidad
Proyecto Estado Año Trimestre

Familias
Reportadas

Zona 1 Alta
Yungas

Tradicional
YC0028 Coripata San Juan

Centro de Salud -
San Juan

Concluido 2008 2do. 247

YR0064
Sararia - Area

Urbana
Construcción

centro de salud
Concluido 2009 2do. 286Zona 2 Baja

1 Alto Beni
Caranavi

Norte YR0066

Caranavi

Mercedes
Construcción

posta sanitaria
Concluido 2009 3er. 629

YR0053
Palos

Blancos
Tucupi

Const. 4 viviendas
y ampliación
centro salud

Concluido 2009 1er. 162
Zona 4 Baja
3 Alto Beni

Palos
Blancos YR0079

Palos
Blancos

Cocochi
Equipamiento
mini hospital

Concluido 2007 4to. 154

Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACID/VOCA

Los proyectos de salud en general cumplen con las condiciones necesarias en cuanto a
infraestructura se refiere, contando con los ambientes y dimensiones mínimas establecidas
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por la norma aunque en algunos casos existen detalles que deben ser arreglados tales como
que las ventanas no cuentan con la respectiva malla milimétrica necesaria por la presencia de
insectos en la zona y la temperatura reinante o que todavía falta acondicionarlos con agua
caliente.

La tabla siguiente incluye la información sobre la infraestructura existente en los
establecimientos de salud que fueron seleccionados para el trabajo de campo, contrastándola
con aquellos parámetros que establece la norma. 13

Tabla Nº 27
Ambientes Mínimos por Establecimiento de Salud de acuerdo a norma

Fuente: Elaboración propia con base en información relevada en campo

Además de la cantidad de ambientes mínimos que debe tener cada uno los establecimientos de
salud, la norma establece que deben contar con instalaciones especiales en los diferentes
servicios básicos como ser agua potable, instalación de agua caliente independiente del agua
fría, instalación eléctrica que incluye la instalación de emergencia con un motor eléctrico que

13 Dirección de Servicios de Salud y Calidad. Ministerio de Salud y Deportes.

NORMA
ESTABLECIMIENTOS SELECCIONADOS PARA

VISITA DE CAMPO
Establecimiento de Salud Municipio / Comunidad

Coripata Caranavi
Palos

Blancos

Ambientes
Posta

Sanitaria

Centro
de

Salud

Centro de
Salud

con Camas San Juan Sararía Mercedes Tucupi
Farmacia 1 1 1 1 1 1 1

Enfermería 1 1 1 1 1 1
Sala Múltiple 1 1 1 1 1
Laboratorio 1 1 1 1 1

Baño 1 2 3 2 2 2 4
Depósito 1 1 2 1 1 1

Ingreso Vehicular 1 1 1 1
Garaje 1 1 1 1

Sala de Partos 1 1 1
Maternidad 1 1

Sala de Internación 1 1 1 1 2
N° de Camas 2 3 2 2 5
Lavanderia 1 2 2 1 2

Acceso Minusválidos 1 1 1 1 1 1
Vestuarios 2 2

Clínico 1 2 2 1 1 1 1
Odontológico 1 1 1Consultorio

Tradicional 1 1
Archivo 1 1 1 1

Administración 1 1 1
N° 1 4 4 1 1 4

Dormitorio 1 1 1 1 2 4
Baño 1 1 1 1 1 4

Cocina 1 1 1 1 4
Lavandería 1 1 1 2

Residencia
Médica

Depósito 1 1
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tenga capacidad para suministrar energía en caso de cortes y de esta manera garantizar el
suministro continuo y permanente de energía eléctrica.

Teniendo como referencia la información en la tabla anterior, podemos ver que de los 5
proyectos de salud seleccionados visitados en campo que se encuentran en las comunidades
de San Juan, Mercedes, Sararía, Cocochi y Tucupí, todos cumplen con la norma.

Mapa Nº 7
Yungas: Salud

Fuente: Elaboración ATIK Consultores Asociados Srl. con base en información de campo y ACDI/VOCA
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Se los considera como postas de salud porque son atendidos solamente por una auxiliar de
enfermería, sin embargo, no solamente cuentan con salas de atención médica y salas para
internación ambulatoria sino también con ambientes para laboratorio y farmacia que los
elevaría más bien de categoría a centro de salud con camas si tuvieran la atención de médico,
hecho que directamente los ubica dentro de la primera condición y por lo que la
denominación en algunos casos de “mini hospital”, no resulta ser la más apropiada.

En la tabla Nº 25 se resumen todos aquellos ambientes construidos o mejorados con la
intervención de ACDIVOCA en cada uno de los proyectos seleccionados. Cuatro proyectos
de salud fueron concluidos en la gestión 2008 y el de Cocochi cuya construcción y
equipamiento duraron alrededor de dos años entre 2007 y 2008.14

En San Juan se construyó un
establecimiento de salud nuevo que
cuenta con varios ambientes, una
farmacia, una sala múltiple, dos baños,
uno para pacientes con internación
ambulatoria y el otro para las consultas.
La sala de internación tiene tres camas,
aparte está el consultorio y dos baños.

Centro de Salud San Juan

En la comunidad de Mercedes se realizó una
construcción con un consultorio clínico, una sala
de internación con dos camas y además una sala
de partos; tiene también ambientes para
laboratorio, enfermería, farmacia, dos baños y la
vivienda para los médicos.

Equipamiento
         de Salud

En Sararía el establecimiento de salud se construyó en una nueva ubicación, es decir en un
nuevo predio y por tanto se llevó a cabo no solamente una mejora o ampliación sino una
nueva construcción en su totalidad, dejando la antigua infraestructura del centro de salud
habilitada solamente como vivienda del personal de salud residente en la comunidad. La
infraestructura tiene un consultorio clínico, una sala de internación con dos camas, y de la
misma manera que en los casos anteriores, cuenta con un ambiente para laboratorio, otro
para enfermería, uno para farmacia, dos baños y también tiene una sala múltiple.

En el caso de Tucupí el nuevo establecimiento de salud tiene ahora su sala para enfermería,
un laboratorio, cuatro baños, dos para pacientes que necesiten internación ambulatoria y dos
consultorios con su baño cada uno. Tiene también un depósito, una farmacia, ingreso
vehicular hacia el garaje, una sala de partos, maternidad, dos salas de internación con cinco
camas en total, una lavandería. De los dos consultorios uno es odontológico.

14 Entrevista: Pacífico Maidana, Comité de Salud de Cocochi. Dionisio Patzi Ex Sub Central Cocochi
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El establecimiento tiene su respectivo muro perimetral y ahora se cuenta con cuatro
residencias para el personal de salud, cada una con un dormitorio, un baño y una cocina,
además de dos lavanderías comunes para el uso exclusivo del personal.

Muro Perimetral Interior Establecimiento de Salud

En el caso de Cocochi, se realizó el equipamiento del establecimiento de salud, sin embargo,
aunque se registra solamente como tal en la base de datos, se debe tomar en cuenta que antes
se efectuó la construcción de éste y desde que se realizó la colocación de la piedra
fundamental hasta la entrega definitiva incluido el equipamiento, tuvo una duración de
alrededor de dos años. El Gobierno Municipal de Palos Blancos efectuó su aporte de
contraparte y la población de Cocochi, como parte de su aporte, habilitó el terreno para la
construcción.

En lo que se refiere al equipamiento del mini hospital en la comunidad de Cocochi, éste
consistió en dotar de mobiliario, como ser camas, camillas, lámparas, escritorios, gavetas,
entre lo más importante, mismos que son indispensables para el funcionamiento normal del
establecimiento.

Todas las comunidades realizaron su aporte de contraparte que consistió principalmente en
mano de obra no calificada, realizando las excavaciones, sistemas de alcantarillado, etc.,
además de relleno con material granular. Como no se contaba con una red de alcantarillado,
la evacuación de excretas se realizó directamente a cámaras sépticas con sus respectivos
pozos de absorción.

Incinerador Ecológico



ATIK Consultores Asociados Srl. 77

También se implementó en estos centros de salud un sistema de tratamiento de desechos
sólidos, denominados incineradores ecológicos, cuya función es la de permitir la cremación de
todos los desechos15.

b. Dinámicas sociales

Por lo general, en todas las zonas de cobertura de la sistematización, la opinión de los actores
y actoras sobre los beneficios de los proyectos en salud es favorable y los consideran
esenciales para mejorar la calidad vida de sus habitantes. La población más favorecida con los
proyectos de salud es principalmente la de mujeres, los niños y niñas.

En las diferentes zonas de los Yungas se consiguieron los siguientes resultados:

 Establecimientos de salud nuevos y con vivienda para el personal de salud.
 Establecimientos de salud adecuadamente equipados
 Cómoda infraestructura para prestación de servicios de salud
 Cobertura de servicios ampliada a población que habita en el área
 Mayor afluencia de pacientes
 Percepción de los habitantes sobre la salud diferente a la anterior
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“ACDI/VOCA se ha hecho cargo desde el principio, desde la piedra fundamental, la construcción, la obra
fina, el equipamiento, todo el equipamiento que usted ve, todo el equipamiento que esta aquí es de
ACDI/VOCA”

San Juan. Entrevista Rosa Vergara-Auxiliar Puesto de salud.

“…la atención que se nos brindaba era normal, pero para mi la comodidad y para el paciente era
incómodo,…..brindarles la mejor comodidad tanto para internación del paciente, la atención del parto,
contamos con agua, tenemos lavamanos, antes no teníamos ni una pileta nada de eso, ahora es bien cómodo”.

San Juan. Entrevista Rosa Vergara-Auxiliar Puesto de salud.

“…hemos participado, el personal ha participado en cuanto a la infraestructura, como queríamos que sea,
tiene que ser un circuito desde el ingreso del paciente para que no haya muchas puertas, paran que haya
mucho espacio, hemos participado, hemos puesto mucho de nuestra parte, cuando nos han tenido que hacer la
ampliación no han sacado y nos han llevado a una casa común y corriente, donde no teníamos las
comodidades, entonces hemos participado de la construcción,,,,”.

Tucupí. Dra. Rocio Gomez-Directora Centro de Salud

ACDI/VOCA ha contribuido a que dentro de los Yungas se cuente con establecimientos de
salud nuevos, con vivienda para el personal que atiende en los mismos, bien equipados y a que
la población acuda a éstos para su atención y consultas.

15
Aunque en Sararía se cuenta con un acceso vehicular para ambulancias, éste no funciona aún como tal debido a que se

encuentra obstruido por la presencia de escombros a la altura del ingreso de la calle.
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La población más favorecida con los proyectos de salud son principalmente las mujeres, los
niños y niñas que además son quienes acuden a los establecimientos con mayor frecuencia
que los varones.

La construcción de centros de salud vinculada a la construcción de sistemas de agua potable y
UHF`s ha logrado impactos en la disminución de las enfermedades.
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“…en cuanto a los pacientes que acuden al centro de salud de Cocochi, bueno un poco tienen la facilidad
porque está a la vista en la carretera no, un poco siempre se está dando la atención necesaria a los pacientes,
a todos los comunarios, a todas las familias, entonces por día vienen 6, 8 a veces, domingo vienen más, falta
tiempo para atender a los enfermos,….”.

Cocochi. Pacífico Maydana. Comité de Salud.

“mayormente son los niños y las madres, en la etapa de gestación necesitan el control, mayormente a ellos se
los atiende,..”.

Cocochi. Entrevista: Ruth Córdova. Auxiliar Centro de Salud.

“las diarreas, ya han bajado un montón, la parasitosis tambié, lo que no ha disminuido mucho es la
sarcoptosis porque los niños van a bañarse al río y no se duchan, casi está igual no más, la costumbre de ellos
de ir a bañarse a los arroyos y al río, eso hace que sigua así”.

Tucupí. Entrevista: Dra. Rocío Gómez-Directora Centro de Salud

En todos los proyectos de salud seleccionados, la opinión de los usuarios es favorable y
consideran importante la intervención de ACDI/VOCA para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.

Los hitos más importantes de los proyectos de salud, son el momento del inicio de la obra y
las entregas provisional y definitiva. La puesta en marcha, el inicio de la implementación del
proyecto se constituye en un momento importante y el otro momento es el día de la entrega
provisional y definitiva.

En la intervención de los proyectos de ACDI/VOCA, la participación de la comunidad ha
sido importante.  En estas experiencias los actores desempeñan diferentes roles. En ésta
combinación de roles y en el reconocimiento de los diverso esta el gran aporte al logro de los
objetivos de los proyectos. La presencia de los principales actores, está en los usuarios,
empresas contratistas, Gobierno Municipal y ACDI/VOCA.
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“…la atención que se brindaba era normal, pero para mi la comodidad y para el paciente era
incómodo,…..brindarles la mejor comodidad tanto para internación del paciente, la atención del parto,
contamos con agua, tenemos lavamanos, antes no teníamos ni una pileta nada de eso, ahora es bien
cómodo”.

San Juan. Entrevista: Rosa Vergara-Auxiliar Puesto de salud

“más antes inseguras, porque no teníamos un lugar dónde ir, si es que nos pasa algo dónde nos vamos
hacer atender no?,… pero ahora ya más tranquilas porque ya tenemos un lugar donde nos pueden atender,
…..”.

San Juan, Entrevista: Eusebia Mamani. Usuaria.

Como en toda intervención y obra, existen riesgos por los que atraviesan los proyectos. Estos
son diferentes dependiendo de la zona y fase de ejecución en la que se encuentran, en el caso
de los proyectos de salud se pudieron identificar riesgos en la fase de implementación y de
operación, no así en la de gestión.

Los riesgos más evidentes de los proyectos de salud visitados en las 3 zonas están referidos
en la fase de implementación a problemas con la seriedad de las empresas contratistas que se
hacen cargo de las obras. En un caso extremo la incompetencia para solucionar algunos
problemas con el diseño provocaron el abandono de la obra por parte de los obreros debido
además a que el contratista se llevó los sueldos de éstos; y en la fase de operación, estos
riesgos más bien están referidos a la calidad de los materiales utilizados y a la informalidad en
el mantenimiento de la construcción debido a la constante rotación del personal de salud.

También se tienen riesgos que afectan al funcionamiento regular de los establecimientos de
salud como son la falta de insumos y suministros médicos y de recursos humanos para
realizar la atención correspondiente, o en todo caso la inestabilidad de este personal que no
cuenta con item aún de ser ésta una condición que la comunidad debe cumplir para que
ACDI/VOCA ingrese para ejecutar un proyecto de salud.

Tabla Nº 28
Identificación de riesgos por zona y fases

Zona Gestión Implementación Operación

Zona 1. Alta
Yungas

Tradicional

- Se desconoce - Los obreros de la empresa
abandonaron el trabajo.

- El contratista se llevó los
sueldos de los obreros

- Deterioro drástico de los
accesorios

Zona 2. Baja1.
Alto Beni Palos

Blancos

- Se desconoce - Ninguna - No cuenta con Insumos clínicos
- No cuenta con personal con ítem

para los recursos humanos.
Zona 4. Baja 3.
Alto Beni Palos

Blanco

- Se desconoce - Ninguna - Gestión del Comité de salud

 Fuente: Elaboración propia, con base a las entrevistas
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Los actores sociocomunitarios asumen sus roles y responsabilidades dentro de cada fase del
proyecto, los comunarios son los que realizan las gestiones ante el Gobierno Municipal,
VCDI y ACDI/VOCA de acuerdo a la situación y a partir de la identificación de la necesidad.

De la misma manera, son los que deben realizar las gestiones correspondientes ante el
SEDES o MSD para obtener el o los ítems correspondientes para el personal de salud que
realizará la atención.

La participación de los actores sociales e institucionales en los proyectos de salud y va desde
las gestiones, los aportes en mano de obra no calificada, calificada, especializada, asistencia
técnica hasta supervisión y seguimiento.
No existe proyecto sin el aporte de los usuarios por lo tanto, la responsabilidad y rol que
asumen se torna vital para efectivizarlos, en general, participa la comunidad en su conjunto
en función de las necesidades e intereses comunes.

Los proyectos de salud, tienen una fuerte participación de los usuarios tanto de la colonia o
comunidad donde se construye el establecimiento de salud como de los que habitan en las
colonias o comunidades aledañas o del área de cobertura del mismo.

Después de realizar las gestiones y hacer aprobar los proyectos, se conforman comités locales
y centrales de obras para realizar la coordinación de actividades referidas especialmente a la
fase de ejecución o implementación del proyecto que también pueden implicar la
“supervisión” o acompañamiento a las obras.

En la fase de operación la organización es en Comités de Salud para coadyuvar en algunas
tareas junto al personal de salud de los establecimientos.

Como acciones innovadoras para los proyectos de salud, debemos tomar en cuenta la
organización de trabajos de grupo tanto para coadyuvar y acompañar la ejecución de la obra
como para apoyar en la fase de operación al personal de salud.

La capacitación y sensibilización de los responsables sociales de ACDI/VOCA tanto en la
fase de la gestión como en la de implementación constituye en factor movilizador y de
cohesión del grupo.

Tabla Nº 29
Rol de los actores por fases en los proyectos de salud

ROL DE LOS ACTORES
Fases

Usuarios Contratistas Gobierno Municipal ACDI/VOCA
Gestión Gestionan el

proyecto
Ninguno Programan

contraparte
Proveen contraparte

Aprueba el
proyecto
Capacitación

Implementación Acompañan el
trabajo con mano de
obra no calificada

Ejecutan la obra física
de la construcción de
la obra civil

Ninguno Organizan para el
trabajo. Capacitan
supervisa

Operación Supervisan el
proyecto

Ninguno Ninguno Ninguno

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas a los actores
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Existen algunos factores que posiblemente no son tomados en cuenta a la hora de decidir los
proyectos, pero que sin embargo, merecen nuestra atención y son aquellos referidos a la
importancia y significación que tienen estas obras para la población, más allá de la utilidad
misma porque a través de ellas ven que sus esperanzas para vivir mejor están en camino de
convertirse en realidad. Nos referimos a aquellos beneficios intangibles.
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“Siempre ha habido un sueño, desde hace tiempo…, yo por ejemplo cuando era pequeña, siempre decía que
tenemos que tener un hospital en el lugar y ha sido un sueño eso, porque estamos en un lugar muy alejado,
si es un lugar muy alejado de Coripata y ya tenemos dónde atendernos….”

San Juan, Entrevista: Rosa Vergara-Auxiliar Puesto de salud.
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2. Yungas en su conjunto: Reconstrucción de la experiencia ACDI/VOCA

2.1. Modalidad de Intervención Institucional y Selección de Proyectos

Para la intervención institucional en la región de Los Yungas de La Paz objeto de esta
sistematización, así como para la región del Chapare en el Trópico de Cochabamba, la
Agencia Internacional para el Desarrollo de los EE.UU, USAID-Bolivia, organizó primero el
Fondo Comunitario de Desarrollo Alternativo (FCDA) que funcionaba con varios
componentes y tipos de proyectos, pero que por estar vinculado a la interdicción y sustitución
de cocales, se concentraba más en proyectos agrícolas. Posteriormente, más en consonancia
con el espíritu de la política de la nueva administración gubernamental, a partir de agosto
2005 hasta julio 2010 implementa el Fondo Comunitario de Desarrollo Integral (FCDI), al
que por concurso pueden acceder diversas entidades, empresas u ONG´s internacionales de
desarrollo que califiquen, como es el caso de ACDI – VOCA (Expanding Opportunities
Worldwide – Ampliando Oportunidades en el Mundo), para realizar el manejo,
administración y ejecución de recursos estipulados para la región por la institución
financiadora16.

Para la elegibilidad y selección de proyectos, por tratarse de Convenios Interestatales entre
los EE.UU y Bolivia, dado el contenido específico, delicado y político de la intervención de
USAID-Bolivia en ambas regiones productoras de hoja de coca, en el caso de los Yungas se
ha establecido un Comité Interinstitucional de sentido más político que funciona
esporádicamente, y un Comité Técnico de Proyectos, que se reúne regularmente cada
trimestre o extraordinariamente a pedido y convocatoria de las partes, en el que participan
las máximas representaciones o delegados específicos de USAID-Bolivia, ACDI-VOCA y el
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) dependiente del Ministerio de
Gobierno, donde bajo los límites de recursos presupuestados por la entidad financiadora y el
documento maestro para la intervención que funge de reglamento genérico, se toma
decisiones para aprobar, rechazar, postergar, pedir enmiendas y complementaciones para
calificar, ampliar y complementar los proyectos.

A diferencia de otros procesos más tipificados como experiencias de desarrollo, sometidas a
planificación estratégica rigurosa, que luego de establecer anticipadamente por parte de
equipos técnicos la visión, misión, las políticas, programas y proyectos, así como la
programación presupuestaria detallada previamente a cada período o fase de intervención, el
tipo de acciones que examinamos, tiene cierto espíritu espontáneo y se maneja más bien con
referentes generales más implícitos que explícitos y a partir de ello con suma flexibilidad.

Aquí, necesidades, requerimientos, aspiraciones se traducen en la construcción social de la
demanda que evidentemente tiene dicho basamento, que desde abajo o de la base es
canalizada por los conductos de representación sindical, federativa y asociativa de campesinos
e indígenas comunarios y colonos, donde fuera de sindicados y comunidades actúan
intermediando básicamente la Federación en vínculo con la Confederación (COFECA) y

16 Por ejemplo, participa del FCDI en Yungas la institución ARCO, que es más grande que ACDI-VOCA, pero que se
concentra en actividades y proyectos productivos y sobre todo agropecuarios. Es usual que en otros casos y países se trabaje
con instituciones con el perfil de SAVE THE CHILDREN, CRISTIAN CHILDREN, CARE, PLAN INTERNACIONAL y
similares.
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ADEPCOCA, como instancias que ya con anterioridad, pero mucho más nítidamente en el
caso del actual gobierno y seguramente con un relacionamiento más directo y genuino que
antes, en vinculación sumamente articulada, podría decirse con empalmes orgánicos con el
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI).

Gráfico N° 13
Instancias que Intervienen en la fase de Gestión de Proyectos

        Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a Sergio Urioste

Debe indicarse que parámetros poblacionales, geográficos, técnicos, referentes de mapas de
pobreza, de NBI u otros, se utilizan como argumentos de presentación y defensa de proyectos
en dicho Comité Técnico de Proyectos, aunque no son determinantes a la hora de tomar
definiciones para calificar y aprobar los mismos, donde el criterio y parámetro fundamental es
de orden político, según la valoración, el relacionamiento, intensidad de vinculación, también
de conflictividad, en ambos casos elementos de presión sobre el Viceministerio (VCDI), que
finalmente calibra un conjunto muy grande de factores para canalizar y viabilizar la demanda
hacia el Comité como última mediación desde lo social. También se considera la capacidad de
apalancamiento de recursos de contraparte, la voluntad de las comunidades para implementar
el proyecto y criterios sobre pobreza en municipios.

A partir de ello, el Comité Técnico de Proyectos, recibe entonces la demanda con mediación y
priorización de orden político por parte del Viceministerio (VCDI), la valoración y
ponderación técnica por parte de ACDI/VOCA para evitar la selección de casos aberrantes,
duplicaciones en distribución y asignación de proyectos y recursos, y el aval financiero que
finalmente brinda quien proporciona el financiamiento, USAID-Bolivia, a partir de las bases
del Convenio Interestatal de su gobierno y el del país.

Tratándose en esta sección de aspectos y actores institucionales, es menester hacer mención a
la participación de dos entidades que generalmente tienen protagonismo entre estos tipos de
proyectos, como son Gobiernos Municipales – Municipios y Administraciones
Departamentales Prefecturales. Se debe reconocer que, con la Prefectura del Departamento
de La Paz no existió relacionamiento estrecho, mucho menos coordinación, sino simplemente
y en términos diplomáticos y de “convivencia pacífica”, flujos no sistemáticos de información
y excepcionalmente interlocución sobre normatividad ambiental y algunas contrapartes.
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El acercamiento con operadores de servicios básicos a nivel normatividad ha sido débil. Así
sucedió con el Ministerio del Agua y Medio Ambiente, del que sí se tomó en cuenta la
reglamentación correspondiente y pertinente, igualmente con el Fondo Productivo Social
(FPS) que tiene tuición en la ejecución de obras de infraestructura en saneamiento básico. Al
principio, vía FCDA, existió mayor articulación con la vida y actividad municipal,
interactuando con la planificación participativa municipal e inscribiendo los proyectos en los
PDM, práctica que se fue perdiendo paulatinamente con el FCDI, con muy pocas
excepciones, y en relación a la operativización de contrapartes municipales a proyectos
ACDI/VOCA por exigencia, presión y compromiso con sus poblaciones mandantes.

A diferencia de la experiencia de otras instituciones, en el caso de salud, hubo prevalencia en
la construcción de infraestructura, y menor relacionamiento con sistemas de salud
establecidos y rectores, como por ejemplo en localidades capital resulto el Hospital
correspondiente. No se hace hincapié a otros procesos, sean de enfoque curativo y de atención
de enfermedades, o de salud pública preventiva, tampoco a vinculaciones y movilización de
Responsables Populares de Salud (RPS) y en menor proporción con relación a actores y
organizaciones institucionales sociales y de la comunidad como podrían ser las juventudes.

ACDI/VOCA practica modalidades de intervención y ejecución presupuestaria o de inversión
a partir de implementación de proyectos por Ejecución Directa por la misma institución, no
siempre, no seguido ni de manera preferencial o privilegiada, sino ante situaciones
emergentes y no de grandes montos y dimensiones en tareas y obras. También está la
Ejecución Delegada a terceros, sea por Convocatoria y Concurso Público o por Invitación
Directa a empresas, proveedores o similares que ya estén dentro del marco de alianzas
estratégicas y socios de su accionar que ganaron valoración y confianza por adecuadas
prestaciones previas.

Fuera de los niveles superiores y ejecutivos de ACDI/VOCA para manejar éste y otros
proyectos, durante los cinco años en estudio, estructuró equipos técnicos, fundamentalmente
de campo, bajo una supervisión de calidad general desde la oficina central en La Paz17.
Primero se montaron cuatro oficinas, la principal en Caranavi y las otras en Coroico, Palos
Blancos y Chulumani. Como consecuencia de la conflictividad en el municipio capital
Caranavi y la consecuente salida de ACDI –VOCA de dicha localidad, la oficina de campo
principal fue definida en Coroico, con todo el espacio, equipamiento y condiciones para el
despliegue logístico de los equipos técnicos.

Una vez aprobados los proyectos en el Comité Técnico de Proyectos, se hizo descansar el
peso de las principales decisiones prácticas en el profesionalismo, experiencia y buen criterio
de un máximo responsable de campo, que para el caso estuvo a cargo de dos ingenieros
calificados y especializados.18 Aunque estos profesionales fueron especialistas en ingeniería
civil y saneamiento básico, acorde con el principal perfil de los proyectos, se hicieron cargo de
todo el equipo, es decir del resto de ingenieros, pero también en términos generales de los

17 El Lic. Cristobal Aguilar, antes de ser el Jefe de Equipo Adjunto, ganó experiencia como Responsable de
Proyectos Productivos y el Lic. Sergio Urioste, consultor en Monitoreo y Evaluación de Proyectos tuvo recorrido
y experiencia en el sector de Saneamiento Básico en el marco del Proyecto PROHISABA.
18 Se trata del Ing. Jeremy Davis y el Ing. Edilbert Paukner.
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equipos sociales con responsabilidades específicas, que a su turno contaban con una
responsable general.19

En general ACDI/VOCA contrató equipos con pertinencia a sus roles y funciones, y hubo
permanencia de éstos en la institución, no siendo la característica la inestabilidad ni la
rotación constante de personal, los mismo que pueden ser valorados “a partir de un valor
agregado que se ganaron por su alta sensibilidad social”. Aunque en la actualidad hay
conclusión y reanudación de algunos contratos, se piensa continuar trabajando en la región
hasta julio de 2010, con una inversión de dos millones de dólares hacia mejoras y
ampliaciones. En general se piensa que USAID-Bolivia continuará apoyando a la región de
Yungas, sea a través de la institución ACDI/VOCA u otras de similar perfil. En momentos
estelares de la ejecución, los equipos de ACDI/VOCA se articularon como socios estratégicos
con las empresas contratistas para distintas obras.

2.2. Cobertura Geográfica, Poblacional y de Recursos Financieros

Tan solo considerando proyectos de Saneamiento Básico y Salud y no otros proyectos de
ACDI –VOCA en infraestructura o económico productivos o de apoyo social, en lo referente
a la cobertura geográfica, la experiencia abarcó un amplio, significativo e importante
territorio del Departamento de La Paz, de aproximadamente 10.890 Km2, cubriendo
completamente dos provincias, Nor Yungas y Sud Yungas, y parte de la Provincia Caranavi,
lo que en otros términos representa el trabajo en 7 municipios como son Chulumani, Irupana,
Yanacachi, Palos Blancos, Coripata, Coroico y el norte del municipio de Caranavi, cada uno
con su respectivos distritos internos correspondientes. La intervención de ACDI/VOCA no
abarca al total de comunidades en cada municipio.

Como logística interna organizativa, ello se reflejó en una clasificación de la región en cuatro
zonas: Zona 1 Alta Yungas Tradicional; Zona 2 Baja 1 Alto Beni - Caranavi Norte; Zona 3
Baja 2 La Asunta; Zona 4 Baja 3 Alto Beni - Palos Blancos.

Tabla Nº 30
Número de Familias Usuarias Subcomponente y Tipo de Proyecto

2005 – 2009
Familias Reportadas por Subcomponente

Saneamiento BásicoZona Municipios
Agua Potable % Alcantarillado % UHF %

Chulumani 191 46.5 642 48.6 67 100.0
Irupana 0 0.0 316 23.9 0 0.0
Yanacachi 95 23.1 175 13.3 0 0.0
Coroico 0 0.0 187 14.2 0 0.0

Zona 1 Alta Yungas
Tradicional

Coripata 125 30.4 0 0.0 0 0.0
Sub Total 411 100.0 1.320 100.0 67 100.0

Zona 2 Baja 1 Alto Beni
Caranavi Norte

Norte de Caranavi 1.180 100.0 0 0.0 688 100.0

Sub Total 1.180 100.0 0 0.0 688 100.0
Zona 3 Baja 2 La Asunta Sin Cobertura de Sistematización Municipio La Asunta
Zona 4 Baja 3 Alto Beni

Palos Blancos
Palos Blancos 851 100.0 0 0.0 572 100.0

Sub Total 851 100.0 0 0.0 572 100.0
TOTAL 2,442 1.320 1,327

Fuente: Elaboración Propia con base a información de ACDI/VOCA, Grupos Focales, Carpetas y Entrevistas.

19 Se trata de la Lic. Martha Dávalos.
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En lo que hace a usuarios no se consigna un total de totales por dos razones: primero, porque
no se puede mezclar el conjunto de usuarios de infraestructuras con la población general y
particularmente con la población en edad escolar usuaria de baterías de baño ni con la
población de diversas características y procedencia cubierta con servicios desde los
establecimientos de salud; en segundo lugar, no es razonable sumar los usuarios de agua,
alcantarillado y UHF, porque los proyectos en general benefician a las mismas familias y no
se trata de duplicar o inflar el número de usuarios. Por lo tanto, la lectura apropiada de la
tabla debe realizarse por tipo de proyecto (columna).

En lo que respecta al Subcomponente Saneamiento, agua potable en la Zona 1 se tienen
reportadas 411 familias, en la Zona 2 se alcanza a 1.180 familias reportadas y la Zona 4 tiene
851 familias reportadas haciendo un total de 2.442 familias reportadas en toda la zona de los
Yungas; en los proyectos relacionados a Alcantarillado, para la Zona 1 se reportan 1.320
familias, para la Zona 2 y la Zona 4 no se reportan familias; en UHF la Zona 1 tiene 67
familias reportadas, la Zona 2 alcanza a 688 familias reportadas y la Zona 4 alcanza a 572
familias reportadas con un total 1.327 familias reportadas.

En lo que corresponde a baterías de baños no se ha consignado en la tabla ningún número de
usuarios, debido a que se trata de un servicio que está a disposición de toda la comunidad
educativa. De registrarse estos datos y sumarlos en el total se estaría cometiendo una
arbitrariedad y una distorsión en las estimaciones e interpretaciones correspondientes. El
caso de salud es similar. No se incorporan estadísticas sobre familias usuarias reportadas,
debido a que se trata de aquellas personas que fueron registradas por una asistencia
esporádica a los establecimientos de salud, misma que puede ser muy variable y que también
distorsionaría el concepto de usuarios en el sentido que se está utilizando en la presente
sistematización. En general, en el registro de familias usuarias se debería identificar los tipos
de servicio (agua, alcantarillado, UHF, salud) con los que fue atendida cada una de éstas.

Con base en documentación institucional de reporte trimestral20, los usuarios de proyectos y
servicios de ACDI/VOCA con financiamiento de USAID – BOLIVIA en el contexto del
FCDI, llegan a 17.398 familias en las 4 Zonas de los Yungas (Zona 1 Alta Yungas
Tradicional Zona 2 Baja 1 Alto Beni - Caranavi Norte, Zona 3 Baja 2 La Asunta, Zona 4 Alto
Beni Palos Blancos) con intervenciones en Desarrollo Comunitario y Desarrollo Económico.
Las diferencias de información en este ámbito son resultado de considerar universos
distintos.

En dicho marco regional, como es de conocimiento general, debido a una expulsión con
argumentos políticos, está fuera de la cobertura de ACDI/VOCA la zona correspondiente al
municipio y ciudad capital de Caranavi. Asimismo, por delimitación institucional expresada
contractualmente, está fuera de la cobertura de Estudio de la Sistematización el municipio de
La Asunta, que sí contó con la intervención institucional, pero que en el estudio funge
solamente como testigo de investigación.

20 ACDI/VOCA. Informe Trimestral abril a junio 2009.
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A partir del 1 de agosto de 2005, a través del acuerdo de Cooperación No. 511-A-00-05-
00153-00, ACDI/VOCA se adjudica de USAID/Bolivia, la implementación del Fondo
Comunitario de Desarrollo Integral (FCDI), durante un periodo de cinco años por $US 42
millones iniciales, que posteriormente, en septiembre del 2006, se incrementan a $US 44
millones, mismos que en noviembre del 2007, mediante la modificación 7 se fijo en $US
32.194 millones en respuesta a lo establecido en la Carta de Implementación  043 (IL– 43),
para atender tanto la zona del Trópico de Cochabamba en el Chapare como de Yungas de La
Paz.

“En el período que va del 2005 al 2008 se han destinado 11 millones de dólares al
Componente de Desarrollo Comunitario de los que 3.5 millones se asignaron a proyectos de
agua potable, 2.2 millones a proyectos de saneamiento básico y 0.5 millones a proyectos de
salud en Los Yungas y Trópico de Cochabamba”21.

ACDI/VOCA tiene tres contratos con USAID-Bolivia, tanto con el FCDI, como con otros
proyectos pequeños. En el caso del FCDI, se trata de 32 MD, de los que 18 MD van a
proyectos del Trópico de Cochabamba y 16 MD de los mismos hacia Yungas. Aunque en
número de proyectos, se puede estimar que 50% son productivos y 50% genéricamente
sociales, un 70% de los 16 MD referidos se destinan a proyectos sociales porque éstos son
más costosos, información muy general que se la interpone para ilustrar el panorama de
conjunto, pero que en su detalle tiene riqueza para mayor reflexión sobre montos y
distribuciones.

Tabla Nº 31
Presupuesto Ejecutado por Zona de Intervención

Subcomponente: Saneamiento Básico y Salud
2005 – 2009

Zona Municipios TOTAL %

Chulumani 310,986.15 4.18
Irupana 314,642.08 4.23
Yanacachi 517,407.65 6.96
Coroico 449,400.81 6.04

Zona 1 Alta
Yungas Tradicional

Coripata 612,717.96 8.24
Sub Total Zona 1 2,205,154.64 29.65

Zona 2 Baja 1 Alto Beni Caranavi
Norte

Norte de Caranavi 2,507,288.72 33.71

Sub Total Zona 2 2,507,288.72 33.71
Zona 3 Baja 2

La Asunta
Sin Cobertura de Sistematización Municipio La Asunta

Zona 4 Baja 3 Alto Beni Palos
Blancos

Palos Blancos 2,685,845.91 36.11

Sub Total Zona 4 2,685,845.91 36.11
Yungas Varios 39,273.19 0.53

Sub Total Yungas Varios 39,273.19 0.53
TOTAL 7,437,562.47 100.00

Nota: El Proyecto Fondo Municipal en Diseño con código YC0505 se considera en Yungas Varios.
Fuente: Elaboración Propia con base a información ACDI/VOCA

21 Entrevista Cristóbal Aguilar, Jefe de Equipo Adjunto
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Examinando el financiamiento dentro de la experiencia en Yungas de La Paz, se tiene que se
destinaron $us 1.062.118,76 a la provincia Nor Yungas (14,28%), $us 3.828.881,79 a la
provincia Sud Yungas (51.48%), $us 2.507.288,72 a la Provincia Caranavi (33.71%) y $us
39.273,19 a Yungas Varios (0.53%). En términos municipales, se tiene que el municipio de
Chulumani contó con $us 310.986,15 (4,18%), el municipio de Irupana con $us 314.642,08
(4.23%), Yanacachi con $us 517.407,65 (6.96%), el municipio de Palos Blancos $us
2.685.845.91 (36.11%), Coroico con $us 449.400,81 (6.04%), Coripata $us 612.717.96 (8.24%),
el municipio de Caranavi $us 2.507.288.72 (33.71%) y Yungas Varios con $us 39.273,19
(0.53%).

Interesa también la distribución de recursos financieros desde la logística geográfica
institucional interna. La Zona 1 Alta Yungas Tradicional percibió $us 2.205.154,64 (29.65%);
la Zona 2 Baja 1 Alto Beni - Caranavi Norte percibió $us 2.507.288.72 (33.71%), la Zona 4
Baja 3 Alto Beni - Palos Blancos percibió $us 2.685.845,91 (36.11%) y Yungas Varios con $us
39.273,19 (0.53%).

Si se observan los montos y proporciones generales y  totales en toda la región de Yungas de
La Paz, según períodos y gestiones ente agosto 2005 – junio 2009, se advierte que se pasó de
no tener gastos de inversión en el año 2005 a sumas de 533.598 en el 2006, casi 4 millones en
el 2007, alrededor de 3 millones en el 2008 para bajar a 169.078 hasta el primer semestre del
2009, haciendo un total de 7.4 millones en el conjunto de proyectos.

Tomando en cuenta la información sobre contribuciones de contraparte registrada en reporte
trimestral (enero a marzo 2009) correspondiente a 1.4 millones, se corrobora la proporción
del aporte de los usuarios del 20 %.

Examinando las dimensiones de financiamiento dispuestos y desembolsados efectivamente
para la experiencia, se tendría una distribución intraregional no proporcional. Desde el punto
de vista de superficies territoriales que siempre expresan desafíos de desarrollo, como
también considerando poblaciones e inversión social per-cápita de 54.93 $us., si se considera
el total de la población en los Yungas de La Paz sin el municipio de La Asunta de 135.408
habitantes, lo que tiene correlato con los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad de la
inversión social de parte de ACDI/VOCA - USAID Bolivia. Esto es meritorio de suyo por
tratarse de asuntos de ingeniería financiera que no son sencillos, como lo demuestra el
importante intento de hacer funcionar un FONADAL que en la región aún no logra arrancar
con éxito.

Cabe anotar aquí, que por razones de delimitación y contractuales de esta Sistematización, no
se contempló la inclusión detallada sino solamente general del componente Administrativo
Financiero de la experiencia, es decir presupuestos, contabilidades, desembolsos,
adquisiciones, cotizaciones, etc., que desde el punto de vista de ATIK Consultores Asociados
Srl significa sacrificar una parte importante de la realidad y vida transcurridas para concretar
propósitos, especialmente como aprendizaje de actores sociales locales, aunque por las
características específicas de este financiamiento y conociendo la normatividad y parámetros
de transparencia en USAID-Bolivia, ahorran esfuerzos para concentrarse más en los
componentes técnicos y sociales de los proyectos.
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De todos modos, en términos muy generales, solamente con el sentido de reconstruir
experiencias y sacar lecciones para un aprendizaje puesto que no se trata de una evaluación ni
auditoría, y teniendo en cuenta que se trata de un componente complementario puesto que la
sistematización se concentró en componentes técnicos de contenido sustantivo, se puede
registrar que durante la aplicación de instrumentos, no se ha constatado ni un caso de parte
de actores sociales o institucionales que se haya referido a este asunto con reclamos sobre
desembolsos incompletos, inoportunos y similares.

Todo hace ver que la administración financiera y presupuestaria, tanto desde USAID-Bolivia,
de éste hacia ACDI/VOCA y sus oficinas operativas de campo, primero, para los proyectos y
actividades que involucran también a actores empresariales contratistas de obras, fue fluida y
de facilitación y no lenta, burocrática y entorpecedora. Sin embargo, no se conoce de procesos
de rendición de cuentas (accountability) a la comunidad, pues no se dieron procedimientos y
pasos para el efecto, tampoco se aprovecharon algunas asambleas o reuniones sobre otros
temas para informar en el punto de varios o marginalmente.

2.3. Proyectos de Saneamiento Básico y Salud

Una fuente clave para realizar un examen todavía inicial y general de la arquitectura de los
proyectos, de su estructura, distribución y relación con territorios y poblaciones, es el
Informe Trimestral abril-junio 2009 de ACDI/VOCA hacia USAID-Bolivia.22 Allí consta que
entre agosto 2005 y junio 2009, se ejecutaron en términos globales institucionales 514
proyectos, 140 localizados en el Trópico de Cochabamba y 374 en Yungas de La Paz.

Solo como riqueza para un análisis inicial, la primera consideración comparativa que se puede
hacer es de la estructura y perfil de proyectos entre las dos macro regiones, Yungas de La
Paz y Trópico de Cochabamba, donde resalta que 374 proyectos mayoritarios (73%) se
localizan en la primera región, respecto de los 140 proyectos en la segunda región. En ambas
regiones existen proporciones bastante equilibradas entre el número de proyectos de
desarrollo comunitario y desarrollo económico.

22 ACDI/VOCA. USAID-Bolivia. Informe Trimestral Abril – Junio 2009.
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Tabla Nº 32
ELABORAR TABLA POR ZONAS IDEM ANTERIOR

Distribución de Proyectos por Región, Municipio y Cartera

Zona Municipios
Desarrollo

Comunitario
Desarrollo
Económico

Total Pre - IL
Post -

IL
Chulumani 24 13 37 17 20
Irupana 7 7 3 4
Yanacachi 15 31 46 13 33
Coroico 18 1 19 15 4

Zona 1 Alta Yungas
Tradicional

Coripata 25 15 40 18 22
Sub Total Zona 1 89 60 149 66 83

Zona 2 Baja 1 Alto
Beni Caranavi Norte

Norte de
Caranavi

25 19 44 42 2

Sub Total Zona 2 25 19 44 42 2
Zona 3 Baja 2 La

Asunta
La Asunta 30 33 63 2 61

Sub Total Zona 3 30 33 63 2 61
Zona 4 Baja 3 Alto
Beni Palos Blancos

Palos Blancos 28 64 92 31 61

Sub Total Zona 4 28 64 92 31 61
Varios Yungas 19 7 26 20 6

Sub Total 19 7 26 20 6
Sun Total Yungas 191 183 374 161 213

Sub Total Trópico Cbba. 75 65 140 46 94
Total 266 248 514 207 307

Fuente: Información oficial ACDI/VOCA – Informes Trimestrales

Una segunda consideración corresponde a nivel de proyectos en Yungas, la región de estudio
e interés en esta oportunidad. Del total de proyectos localizados en Yungas de La Paz, 183
proyectos son de desarrollo económico y 191 de desarrollo comunitario, lo que por las
características y dimensiones que suelen tener los segundos respecto de los primeros, resalta
el importante número de proyectos de desarrollo comunitario. En función de su distribución
geográfica interna, resulta que de 374 proyectos en total, fuera de los que se registran como
“varios Yungas” que son 26 (6%) proyectos, 59 (16%) se localizan en la provincia Nor
Yungas, 245 (66%) en la provincia Sud Yungas y 44 (12%) en la provincia Caranavi. La
distribución municipal de proyectos se refleja detalladamente en la tabla anterior, donde
resalta La Asunta (30) y le siguen por orden de importancia Palos Blancos, Coripata,
Caranavi, Chulumani, Coroico y Yanacachi.

En términos de las cuatro zonas logísticas y operativas de despliegue institucional, la zona 1
alta Yungas Tradicional alberga 149 proyectos; la zona 2 – Caranavi Norte 44 proyectos; la
zona 3 – La Asunta 63 Proyectos y la zona 4 – Alto Beni/Palos Blancos 92 proyectos. De
entrada, provincialmente llama la atención la elevada concentración de proyectos en Sud
Yungas, municipalmente Palos Blancos y zonalmente en Yungas Tradicional. Ahí es cuando
se busca explicación y lógica a partir  no solamente de espacios territoriales sino sobre todo
de concentración poblacional, aunque no es que se exija correlaciones matemáticamente
exactas pero sí se esperaría ciertas proporcionalidades y lógica coherente, o por el contrario
explicaciones contundentes de la estructura finalmente definida o resultante.
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La Región de los Yungas tiene una superficie de 10.890 Km2, de los cuales como ya vimos, la
provincia Nor Yungas tiene una extensión de 2.290 Km2, representando el 21%, la provincia
Sud Yungas 5.770 km2, representa el 53% y la provincia Caranavi, a la que podría
disminuirse lo que no corresponde al norte, tiene una superficie total de 2.830 Km2, siendo el
26%. Así, territorialmente existiría cierta proporción y lógica en la relación entre superficie
con número de proyectos, más en la provincia Caranavi, luego en Nor Yungas, pero mucha
variabilidad en Sud Yungas, donde el 12% del territorio regional yungueño recepciona 32%
de proyectos, casi tres veces más que su superficie.

Poblacionalmente, si la provincia Nor Yungas tiene una población de 26.576 personas,
16,64% del total, Sud Yungas de 74.621 personas, 46,71% del total, y la provincia Caranavi, a
la que podría disminuirse lo que no corresponde al norte, tiene una población de 58.544
personas, 36,65% del total, con un total como región de 159.741 habitantes23, entonces,
existiría cierta proporción y lógica en la relación entre población con número de proyectos,
sobre todo en la provincia Nor Yungas, luego más o menos en la provincia Sud Yungas y
mucha variabilidad en la provincia Caranavi, donde 12% de proyectos se destinan al 37% de
la población regional.

Tabla N° 33
Población Proyectada por  Zonas, Municipios y tipo de Componente

            Fuente: Información oficial ACDI/VOCA – Informes Trimestrales. INE Anuario 2008

Examinando esa estructura por municipios, resalta que de lejos el municipio más poblado es
Caranavi, pero que cuenta con 44 proyectos, mucho menos que los 92 proyectos ejecutados
en el municipio de Palos Blancos, con casi la tercera parte de población que Caranavi, o
menos que los 60 proyectos en La Asunta, y equivalente cantidad de proyectos como
Caranavi que los municipios de Yanacachi, Coripata y Chulumani.

23 Con base a datos proyectos al 2009. Anuario 2008 INE.

ZONAS ACDI/VOCA MUNICIPIOS
Población Proyectada a

2009
Desarrollo

Comunitario
Desarrollo
Económico

Total

Coroico 14,173 18 1 19
Coripata 12,403 25 15 40

Chulumani 14,859 24 13 37
Irupana 10,632 7 7

1: Alta: Yungas
Tradicional

Yanacachi 4,295 15 31 46
Sub Total 56,362 89 60 149

2: Baja1: Alto Beni
Caranavi Norte

Caranavi 58,544 25 19 44

Sub Total 58,544 25 19 44
3: Baja 2: La Asunta La Asunta 24,333 30 33 63

Sub Total 24,333 30 33 63
4: Baja 3: Alto Beni –

Palos Blancos
Palos Blancos

20,502 28 64 92

Sub Total 20,502 28 64 92
TOTAL 159,741 172 176 348
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No está por demás tomar en cuenta la información que clasifica los proyectos de la región
según su temporalidad en referencia al hito que significa la Modificación 7, aproximadamente
a mediados de 2007, donde se resuelve trabajar solamente con dos categorías de proyectos,
fusionando y reconvirtiendo la denominación de varios anteriores en curso hacia proyectos de
Desarrollo Comunitario y Desarrollo Económico, en concordancia y consenso con la política
y las autoridades gubernamentales. De ello resultarán  161 proyectos definidos con
anterioridad al hecho referido (Pre-IL)  y  213 proyectos posteriores a ello (Post-IL), con la
distribución detallada por provincia que cursa en la tabla correspondiente.

Tabla Nº 34
Número de Proyectos por Estado de Implementación, Cartera y Región

Estado del Proyecto
Desarrollo

Comunitario
Desarrollo
Económico

Total Yungas TC

Diseño Final 4 4 4 -
En Adquisición/Licitación 11 2 13 13 -
Implementación 21 116 137 133  4
Concluido 212 109 321 224 97
Cancelado 18 21 39 - 39

Total 266 248 514 374 140
Fuente: Información oficial ACDI/VOCA – Informes Trimestrales

Por otra parte, la Tabla anterior, da cuenta del estado y ciclo de los proyectos en general
incluyendo Yungas, y como se observa, en esta nuestra región de interés, a junio de 2009, se
tiene que de los 374 proyectos consignados para toda la región, 4 estarían a diseño final, 13
en adquisición/licitación, 133 en implementación, 224 concluidos y ninguno cancelado.

Tabla Nº 35
Distribución de Proyectos por Cartera, Sub-Cartera y Región

Cartera Sub-cartera SBS Yungas Total
Agua potable (*) 29 29 32
Capacitación comunitaria 31
Educación 81
Fortalecimiento institucional 17
Infraestructura comunitaria 62
Medioambiente 2
Salud (*) 13 13 17
Saneamiento (*) 17 17 17

Desarrollo
Comunitario

Otro 7
Total Desarrollo Comunitario 191 266
Total Desarrollo Económico 183 248

Total 59 374 514
Fuente: Información oficial ACDI/VOCA – Informes Trimestrales

(*)Incluyen La Asunta

Empero, debe tenerse cuidado en clasificar y distinguir debida y correctamente entre el
accionar de ACDI/VOCA con financiamiento de USAID-Bolivia mediante el Fondo de
Desarrollo Comunitario Integral (FDCI), en dos zonas, Yungas Tradicional y Trópico de
Cochabamba, con proyectos en dos componentes, Desarrollo Comunitario y Desarrollo
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Económico, que es lo revisado anteriormente y la presente Sistematización de tan sólo una
parte de lo referido y que sería el objeto del esfuerzo y del estudio en adelante.

Sistematización delimitada para la región de los Yungas del Departamento de La Paz, de
proyectos de Salud y Saneamiento Básico, es decir no de todos los contemplados dentro del
componente de Desarrollo Comunitario, aunque sí los más significativos por su alcance,
impacto y captación de recursos, y que son realizados entre Agosto 2005- Junio 2009 en el
marco de alcances del FCDI.

De esa manera, de los 374 proyectos que en total se ejecutaron en los Yungas, 191
corresponden a Desarrollo Comunitario. Considerando los ítems específicos de agua potable,
salud y saneamiento, excluyendo los ítems específicos de educación, fortalecimiento
institucional, infraestructura comunitaria,  medioambiente y el que cursa como otros, se tiene
como objeto de este estudio de Sistematización un total de 59 proyectos incluyendo La
Asunta.

Tabla Nº 36
Matriz de Proyectos de Saneamiento Básico y Salud (FCDI)

Por Subcomponente

Subcomponente Nº de Proyectos %
Agua Potable 27 48.2
Saneamiento Básico 17 30.4
Salud 12 21.4

Total 56 100.0
Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA

Nota: No están incluidos tres proyectos de La Asunta

Finalmente, como se puede apreciar en la tabla anterior, de aquí para en adelante corresponde
realizar un último recorte en la delimitación de los proyectos de Sistematización, debido a la
exclusión de los que se realizaron en el municipio de La Asunta, que fueron tres dos sistemas
de agua potable adjudicados (YC0493 y YC0494) y una posta sanitaria concluida (YC0331),
con lo que contaríamos con una delimitación final total entre agosto de 2005 y junio de 2009
de 56 proyectos, objeto de la Sistematización general y con casos a detalle.

Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15
Matriz de Proyectos de Saneamiento Básico Proyectos Ejecutados de Saneamiento

y Salud 2005 – 2009 Básico y Salud 2005 a 2009

Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA
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La tabla Nº 34 y el gráfico Nº 14 muestran que en los Yungas de La Paz se implementaron 27
proyectos en agua potable que representan el 48.21%, en saneamiento básico 17 proyectos que
representa el 30.36% y en el área de salud con 12 proyectos que representa el 21.43%

Tabla Nº 37
Matriz de Proyectos de Saneamiento Básico

Tipo de Proyecto Ejecutado

Tipo de Proyecto Nº de Proyectos %
Agua Potable 27 61.4
Alcantarillado 13 29.5
UHF 3 6.8
Baterías de Baño 1 2.3

Total 44 100.0
Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA
Nota: No están incluidos los tres proyectos de La Asunta

El subcomponente de Saneamiento Básico se ha desagregado en 4 tipos de proyectos: Agua
Potable, Alcantarillado, UHF y Baterías de Baño, donde los de agua potable representan el
61.4% de los proyectos del subcomponente de saneamiento básico, los de alcantarillado el
29.5%, UHF´s 3% y batería de baños representa el 2.3%, como se puede ver en la tabla
anterior y gráficos siguientes.

Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17
Proyectos Ejecutados en Saneamiento Básico            Matriz de Proyectos Ejecutados en

 Gestión 2005 a 2009       Saneamiento Básico Gestión 2005 a 2009

Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA

Cada uno de los proyectos de UHF mencionados implica la construcción de varias Unidades
de UHF familiares, es decir, que en este caso, con los 3 proyectos de UHF se han
implementado más de 1.200 Unidades Higiénicas Higiénicas Familiares que contemplan en
cada unidad un inodoro, una lavandería y una ducha.

Si bien emerge el hecho ya anotado respecto de cierto espontaneismo en materia de
proyectos, hay que hilvanar correctamente algunas lógicas como por ejemplo que en relación
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a las UHF no se entienden ni importarían desligadas de los sistemas de agua o de
alcantarillado.

Pasando a los 12 proyectos de salud ejecutados en el periodo 2005 – 2009, han sido
distribuidos de manera equitativa en la Zona 1 y Zona 2 pero se encuentran en menor
proporción en la Zona 4, tal como se muestra en la siguiente tabla y Mapa.

En la zona de Yungas Tradicional se localizan 5 proyectos de salud, en tres municipios, 5
proyectos de salud se localizan en la zona de Caranavi Norte y 3 proyectos de salud se
localizan en la zona de Palos Blancos, distinguiéndose nuevamente que en esta última zona
no existe proporción entre el número de proyectos de salud ejecutados y la población
existente, situación que sin embargo ya fuera analizada con las explicaciones del caso.

Durante el período 2005 – 2009 se concluyeron 48 proyectos, se tienen 3 proyectos en
ejecución, 2 proyectos en diseño y 3 proyectos adjudicados como nos muestran la siguiente
tabla y gráfico.

Tabla Nº 38
Estado de Proyectos

2005 – 2009
Proyectos Concluido Ejecución Diseño Adjudicado Total

Agua Potable 22 2 1 2 27
Alcantarillado 15 0 1 1 17
Salud 11 1 0 0 12

Total 48 3 2 3 56
Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA

Gráfico Nº 18
Estado de Proyectos 2005 - 2009

Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA

De los 48 proyectos concluidos 22 son de agua potable 45.83%, de los cuales 1 proyecto se
concluyó en el 2006, 1 proyecto el 2007, 17 proyectos en el año 2008 y 3 proyectos hasta el
primer semestre de 2009; de los restantes 5 proyectos de agua potable 2 se encuentran en
estado de ejecución (YC0303 y YC0173), 2 proyectos adjudicados (YC0502 y YC0507) y 1
proyecto en diseño (YC0505).
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Tabla Nº 39
Matriz de Proyectos Concluidos Saneamiento Básico y Salud por Municipio

2005 – 2009

Agua Alcantarillado
UHF y Batería de

Baño
Salud

Provincia Municipio
06 07 08 09 06 07 08 09 06 07 08 09 06 07 08 09

Total

Chulumani 1 2 1 1 1 6
Irupana 1 1 1 3
Yanacachi 1 2 3 1 7

Sud Yungas

Palos Blancos 5 3 1 1 1 11
Sub Total Sud Yungas

Coroico 1 1 1 3
Nor Yungas

Coripata 1 1 1 3
Sub Total Nor Yungas

Caranavi Caranavi Norte 8 1 1 1 1 3 15
Sub Total Caranavi

Total 1 1 17 3 0 3 7 1 0 0 2 2 2 2 3 4 48
Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA
Nota: No se concluyeron proyectos en el año 2005.

En los proyectos de Alcantarillado se tiene 11 proyectos concluidos con el 22.92%, de los
cuales 3 proyectos se concluyeron en el 2007, en el año 2008 se  concluyeron 7 proyectos y 1
proyecto se concluyó hasta el primer semestre de 2009; los restantes 2 proyectos de
Alcantarillado 1 proyecto se encuentran en estado de diseño (YC0485) y 1 proyecto
adjudicado (YC0506).

Con relación a los proyectos de UHF y Batería de Baños se concluyeron los 4 proyectos que
representan el 8.33%, 2 proyectos se concluyeron en el año 2008 y 2 proyectos en el año
2009.

En lo que se refiere a los proyectos de salud, 11 proyectos se concluyeron que representa el
22.92% de los cuales 2 proyectos se concluyeron en el año 2006, en el año 2007 se
concluyeron 2 proyectos, en el año 2008 se concluyeron 3 proyectos y 4 proyectos en el año
2009, existe 1 proyecto en ejecución (YR0056).

Tabla Nº 40
Matriz de Proyectos Concluidos

2005 – 2009

Año Nº de Proyectos Concluidos %
2005 0 0.00
2006 3 6.25
2007 6 12.50
2008 29 60.42
2009 10 20.83
Total 48 100.00

Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA
     Nota: El año 2009 solo se toma en cuenta el Primer semestre.
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La tabla anterior y el gráfico siguiente muestran el comportamiento de los proyectos
concluidos por año, en el año 2005 no se tiene ningún proyecto concluido, en el año 2006 se
concluyeron 3 proyectos con un 6.25% (1 en agua potable y 2 en salud), en el año 2007 se
concluyeron 6 proyectos que representan el 12.50% (1 en agua potable, 3 en Alcantarillado y
2 en salud), en el año 2008 se concluyeron 29 proyectos que representan el 60.42% (17 en
agua potable, 7 en Alcantarillado, 2 en UHF y Batería de Baño y 3 en salud), y en el primer
semestre del año 2009 se concluyeron 10 proyectos con un 20.83% (3 en agua potable, 1 en
Alcantarillado, 2 en UHF y Batería de Baño y 4 en salud).

Gráfico Nº 19
Comportamiento de los Proyectos Concluidos en %

2005 – 2009

Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA

Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA
Nota: El año 2009 solo se toma en cuenta el Primer semestre.

En la tabla Nº 39 se sistematiza un consolidado de proyectos de Saneamiento Básico y Salud
por parte de ACDI/VOCA con financiamiento de USAID – Bolivia en la región de Yungas
de La Paz entre 2005 – 2009. Se trata de 110 casos que a efectos y dimensiones de este
estudio, bien podrían denominarse macro proyectos, puesto que cada uno de ellos contiene
componentes, rubros, subdivisiones e ítems como terminales o unidades de proyectos.
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Tabla Nº 41
Desglose de Proyectos Saneamiento Básico y Salud (FCDI)

2005 - 2009

Subcomponente
Saneamiento BásicoZona Municipios Agua

Potable
%

Alcantarillado % UHF %
Baterías
de Baño

%
Salud %

TOTAL

Chulumaniº 2 7.4 3 23.1 3 6.5 2 16.7 0 0 10
Irupana* 2 7.4 3 23.1 0 0.0 0 0.0 0 0 5
Yanacachi 3 11.1 3 23.1 0 0.0 0 0.0 1 8.3 7
Coroico* 0 0.0 3 23.1 0 0.0 0 0.0 2 16.7 5

Zona 1 Alta
Yungas

Tradicional
Coripata** 2 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 16.7 4

Sub Total 9 33.3 12 92.3 3 6.5 2 16.7 5 41.7 31
Zona 2 Baja 1

Alto Beni
Caranavi Norte

Norte de
Caranavi•

8 29.6 1 7.7 24 52.2 6 50.0 5 41.7 44

Sub Total 8 29.6 1 7.7 24 52.2 6 50.0 5 41.7 44
Zona 3 Baja 2

La Asunta
Sin Cobertura de Sistematización Municipio La Asunta

Zona 4 Baja 3
Alto Beni Palos

Blancos

Palos
Blancos**

9 33.3 0 0 19 41.3 4 33.3 2 16.7 34

Sub Total 9 33.3 0 0 19 41.3 4 33.3 2 16.7 34
Yungas Varios 1 3.7 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1

Sub Total 1 3.7 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1
TOTAL 27 100.0 13 100.0 46 100.0 12 100.0 12 100.0 110

Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA, carpetas y Grupos Focales.
* Los municipios de Irupana, La Asunta y Coroico comparten proyecto del subcomponente agua "Evaluación Técnica SAP
SERVIR". Se registra en el Municipio de Irupana y los municipios de Irupana, La Asunta y Coroico comparten proyecto del
subcomponente saneamiento "Fortalecimiento CAPYS SERVIR". Se registra en el Municipio de Irupana.
** Los Municipios de Coripata y Palos Blancos comparten proyecto del subcomponente agua "Sostenibilidad Sistemas de
Agua y Alcantarillado". Se registra en el Municipio de Palos Blancos.
º  Los Municipios de Chulumani, Irupana y Coroico comparten proyecto del subcomponente saneamiento "UHF". Se registra
en el Municipio de Chulumani.
•  El proyecto con código YC0200 correspondiente a Yungas Varios "Monitoreo Alcantarillado Alto Beni se registra en el
Municipio de Caranavi.

Se trabajan 110 proyectos habiendo realizado el desglose de UHF y baterías de baño, es decir,
tomándolos en cuenta como un proyecto cada uno y no integrados y sumándolos de esta
manera a los de agua potable, alcantarillado y salud.

Considerando la nomenclatura logística institucional, de los 110 proyectos, 31 proyectos
(28.18%) se localizan en la Zona 1 Alta Yungas Tradicional; 44 proyectos (40%) en la Zona 2
Baja 1 Alto Beni - Caranavi Norte; 34 proyectos (30.91%) en la Zona 4 Baja 3 Alto Beni -
Palos Blancos y en Yungas Varios 1 proyecto (0.91 %). Sin pensar en proporciones espaciales
geográficas, sino proporciones poblacionales, se tiene que tanto en Yungas Tradicional como
en Caranavi Norte la población bordea unas 55.500 personas y unas 14.500 familias, aunque
algo mayor la cantidad de proyectos tiene dimensiones lógicas dada la dificultad topográfica y
la dispersión de las colonias en Norte de Caranavi.

El número de proyectos localizados en Palos Blancos, alcanza a 34 casos y representa una
proporción también de 30.91% del total, siendo que su población es la más escasa con 18.625
personas, 4.231 familias; es decir que el 12% de familias logra captar y beneficiarse del
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30.91% de proyectos, mientras que en los otros dos casos anteriores, cada uno con 43% de las
familias y de la población, captan 28.18% Yungas Tradicional y 40.00% Norte Caranavi
respectivamente.

En términos municipales 10 proyectos se ubican en el municipio de Chulumani, 5 proyectos
en el municipio de Irupana, en el municipio de Yanacachi 7 proyectos, 34 proyectos en el
municipio de Palos Blancos, en el municipio de Coroico se encuentran 5 Proyectos, en el
municipio de Coripata 4 proyectos y en el municipio de caranavi 44 proyectos, haciendo un
total de 110 proyectos en los Yungas de La Paz.

Tabla Nº 42
Nº de Proyectos por Provincia

Gestión 2005 – 2009

Subcomponente
Saneamiento BásicoProvincia

Agua Potable Alcantarillado UHF Batería de Baño
Salud

Total

Nor Yungas 2 3 0 0 4 9
Sud Yungas 16 9 22 6 3 56
Caranavi 8 1 24 6 5 44
Yungas Varios 1 0 0 0 0 1

Total 27 13 46 12 12 110
Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA, Carpetas y Grupos Focales.

Correlacionando estos proyectos con la geografía regional, se puede indicar que 9 se localizan
en la provincia Nor Yungas, 56 proyectos en la provincia Sud Yungas, 44 proyectos en parte
de la Provincia Caranavi y 1 proyecto en Yungas Varios.

Gráfico Nº 20
Proyectos por Provincia

Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA,
Carpetas y Grupos Focales.

De los 9 proyectos de Nor Yungas, 4 (45%) son de salud, 3 (33%) de alcantarillado y 2 (22%)
de agua potable. De los 56 que se localizan en Sud Yungas, 22 (39%) son UHF, 16(29%)  agua
potable, 9 (16%) alcantarillado, 6(11%) baterías de baños y los 3 (5%) restantes de batería de
baños. Respecto a los 44 de Caranavi, la mayor parte, es decir, 24 (55%) son UHF, 8 (18%) de
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agua potable, 6 (14%) baterías de baño, 5 (11%) de salud y 1 (2%) de alcantarillado. En el caso
de Yungas Varios solamente hay 1 proyecto de agua potable.

Tabla Nº 43
Proyectos de Saneamiento Básico y Salud

Por Tipo de Proyecto

Tipo de Proyecto Nº de Proyectos %

Agua Potable 27 24.5

Alcantarillado 13 11.8

UHF 46 41.8

Baterías de Baño 12 10.9

Salud 12 10.9

Total 110 100.0
Fuente: Elaboración Propia con base a información ACDI/VOCA
Nota: Se considera a las UHF y a las Baterías de Baño por
número de comunidad Beneficiaria y no por código de Proyecto.

Por otra parte, en la tabla precedente se puede observar la distribución de los 110 proyectos
por subcomponentes, 98 corresponden a Saneamiento Básico y 12 a proyectos de Salud.
Dentro del subcomponente de saneamiento básico se tuvieron 27 proyectos de Agua Potable
(24.%); 13 proyectos de Alcantarillado Sanitario (11.8%); 46 proyectos de UHF (41.8%); 12
proyectos de Baterías de Baño (10.9%); dentro del subcomponente de salud son 12 proyectos
que representan 10.9% del total.

Gráfico Nº 21 Gráfico Nº 22
Proyectos en Implementación Nº de Proyectos en Implementación en

porcentaje 2005 a 2009 2005 a 2009

Fuente: Elaboración Propia con base en información de ACDI/VOCA

De los 98 proyectos de Saneamiento Básico, la mayoría corresponde a 46 proyectos de UHF
con un  47%, seguidos de los 27 proyectos de agua que alcanzan un 27.5%. De éstos, 43
proyectos UHF se localizan en la zona baja de Alto Beni (24 en Norte Caranavi y 19 en Palos
Blancos) y solamente 3 proyectos UHF en Yungas Tradicional.

En proyectos de agua sucede lo propio aunque con menos notoriedad, siendo 9 proyectos de
agua en Yungas Tradicional, 8 en Norte Caranavi, 9 en Palos Blancos y 1 en Varios Yungas,
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siempre con la desproporción ya registrada y explicada par la última zona. Y la misma
estructura se repetirá con leves variantes en el caso de los proyectos de baterías de baños. El
único caso donde la estructura cambia y es inversa, es decir concentra más proyectos en
Yungas Tradicional es en referencia a proyectos de alcantarillado, lo que tiene mucha lógica
si se piensa en la topografía, amplitud de terrenos, grado de concentración de viviendas y
población, número de centros poblados y poblaciones más dispersas.

En Yungas Tradicional ya se dieron con anterioridad y por parte de otras instituciones
públicas y privadas, avances en instalaciones parciales y pequeñas de agua, por lo que
correspondía en esta oportunidad enfrentar la urbanización y el crecimiento de ciudades
capital e intermedias, de centros poblados que al calor de ciertos progresos, particularmente
en turismo, crecen y lo hacen desordenadamente, poniendo en riesgo los perfiles de salud, por
lo que la prioridad se fue convirtiendo en el alcantarillado como se lo hizo.

En materia de proyectos, llama la atención que dentro de los alcances de Saneamiento Básico,
no se contemple con el peso que en todas partes debe tener el ítem de Tratamiento de la
Basura, pues se consigna solamente un (1) proyecto de Relleno Sanitario.

En suma y como testimonio podemos mencionar que: “nuestra intervención más importante
sin duda ha sido en Alto Beni, más aún en Palos Blancos” 24:. ¿Hay una explicación para esas
estadísticas y esa aseveración? Sin ingenuidad hay que registrar objetivamente el hecho de
que a principios de 2005 se da la salida obligada de ACDI-VOCA de Caranavi municipio
capital, causando un natural impacto que afecta la estructura de la intervención institucional
y “la secuencia geo-social que se tenía”, aún de una buena entrada a Yungas Tradicional, con
más sistemas de agua que en ésta zona donde existen otras instituciones como CARITAS o
Ayuda en Acción y otras que colaboran y ya lo vienen haciendo.

Con ese razonamiento se puede entender que “los proyectos pueden ser de cualquier rubro, en
su relación a arreglos políticos, por lo que en Yungas Tradicional hay saneamiento básico y
salud, pero también se implementaron proyectos de sedes sociales y en alguna ocasión
Iglesia. “Por eso también la relación de proyectos de saneamiento básico con la regla de
contraparte, abre compuertas para que siempre andemos en ampliaciones y mejoras, nunca
paramos, nunca podemos cerrar antes de continuar”. 25

Un asunto importante de registrar es que los proyectos tuvieron cobertura de alcance tanto
rural como urbano en los municipios de intervención. En proyectos de agua se atendió con
dicho rubro a la mayoría de los Centros Poblados de la región, sin embargo existió una
demanda de la Cooperativa de Agua de Palos Blancos para ampliación que no pudo ser
atendida. En todos los casos correspondía primero la valoración de fuentes de agua y las
condiciones técnicas. En general no se llega a lotes (terrenos) sino a Centros Poblados debido
a dos factores, el primero técnico y relativo a distancias y la topografía de ondulaciones,
pendientes y quebradas, y el segundo de financiamiento, pues se elevan los costos por
conexión.

24 Entrevista a ejecutivos de ACDI – VOCA
25 Entrevista a ejecutivos de ACDI/VOCA
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Diferentes factores incidieron en emprender distintos proyectos en distintos lugares. En el
caso del agua se consideraron con las poblaciones opciones para fuentes de agua, tomas,
tuberías y redes de aducción, tanques de almacenamiento, distribución de agua, y finalmente
instalación domiciliaria en pedestal de cemento con pozo de absorción y drenaje. Por ejemplo,
en Sapecho y San Antonio se afrontó con agua más alcantarilla, con el criterio de hacer los
dos componentes porque ya tenían letrinas con arrastre de agua y mucho crecimiento
demográfico que se tornaba peligroso. Además hubieron facilidades para construcción de
lagunas de tratamiento.

En relación a la sustentabilidad no se trata solamente de proponer a la gente para que asuma
las reparaciones menores mediante los operadores que fueron capacitados en la zonas por
parte de INFOCAL, sino también de resolver reparaciones mayores como derrumbes,
inundaciones y similares u otros problemas que por su dificultad técnica que exige
especialización, maquinaria, ingeniería, etc, requieren de la participación de los Gobiernos
Municipales y hasta del Ministerio del Agua, entidades con las que en este nivel y cuando era
necesario sí se coordinó.

Anteriormente al período estudiado, habría intervenido en este aspecto el Banco Mundial y
PROHISABA mediante la Unidad Técnica Interna Municipal de Agua Potable (UTIM), que
en la actualidad desapareció y ya no opera en la zona. Pero el asunto en general es más
complejo y delicado porque implica la preservación de fuentes de agua y sus derivaciones
ambientales. “Hay recursos maderables donde hay agua, y las Colonias, en busca de tierras
suben y suben y afectan fuentes de agua de la parte alta, a lo que se puede agregar el chaqueo
y toda la conflictividad por estos asuntos”. Todos reconocen que se hizo mucho pero que no
se puede aún decir que el agua es 100% potable, explicando que es difícil asumir la total
potabilización por el complicado acceso a la adquisición del cloro, aunque se indica que se
trata de agua segura.

En el caso de las Unidades Higiénicas Familiares (UHF), evidentemente el elemento
principal son los inodoros, pero no concebidas y construidas aisladamente, sino incluyendo
lavandería y ducha, los mismos no tienen sentido sin agua. Se habrían construido tipos de
letrinas, unas con arrastre de agua que son la mayoría en una proporción del 98%, otras
denominadas ecológicas, utilizando material secante como ceniza, aserrín, cáscara de arroz y
otros elementos en vez de agua, que aún de su sentido ambiental y utilidad de reciclaje en
recuperación de suelos genera rechazo cultural y que son pocos, alrededor de un 2%;
finalmente con uso de los pozos de absorción para tratar aguas servidas, con capacitación
para el efecto.26

En los proyectos de salud, se construyeron o mejoraron los establecimientos y ahora cuentan
la mayor parte con consultorios o salas para atención médica y salas para internación con
camas, además ambientes para farmacia, enfermería, laboratorio, y baños para pacientes
internados y para personal médico y usuarios que asisten a sus consultas, en algunos casos se
tienen depósitos, sala de partos y un ambiente para archivo. Estos establecimientos están
equipados con lo necesario para prestar una buena atención. También se construyeron

26 Entrevistas en campo a Técnicos de ACDI/VOCA
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viviendas o ampliaron ambientes para el personal de salud  con dormitorios, baño y en casos
con cocina, lavandería y depósito.

Debe considerarse que antes de los proyectos de saneamiento básico vistos líneas arriba, se
utilizaba más los ríos para efectos de alcantarillado, determinando un perfil epidemiológico y
de enfermedades sumamente riesgoso, sobretodo en período de estiaje, entre períodos de
lluvias, donde todo empeoraba por época de calor, con menos agua. “Por todo esto es que ya
en las zonas ya hay dependencia del agua; un día que no hay agua es una día de movilización
de la gente”27.

Nuevamente corresponde anotar que las experiencias de proyectos estudiados reflejan la
faceta constructiva en infraestructura. Por ejemplo, en salud no se da cuenta de eventos que
podrían haber tenido lugar, como campañas, ferias y utilización de medios de comunicación,
para concientización o sensibilización de jóvenes y de toda la población, con excepción de
algunas reuniones y charlas, menos de procesos de intercambio de experiencias o
interaprendizajes en beneficio de la cualificación de actividades de salud, o de procesos de
profesionalización hacia enfermería y vinculaciones con las UAC existentes en la región. Por
lo mismo, no se hacen esfuerzos por contar con algunas estadísticas que den cuenta de
actividades, participantes, y de actividades del proyecto salud en general y por componentes,
ni se cuenta con la construcción de indicadores de resultado y calidad en el marco del logro
de los objetivos.

Finalmente, hay que anotar que la experiencia de
proyectos ACDI/VOCA en Yungas, contó también
con un referente importante para este tipo de
proyectos por parte del Estado y que se puede
observar a partir de lo que ilustra la Guía No 2 sobre
Aspectos Técnicos del DESCOM, elementos que
serán útiles a momento de comparar las experiencias
concretas y reales con este marco teórico y sacar las
lecciones correspondientes.28

27 Colopampa. Entrevista: Félix Arratia, Base.
28 Misterio del Agua y Medio Ambiente. Guías DESCOM. 2008
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Tabla N° 44
Sistemas Técnicos de Agua Potable

Opción Técnica Nivel de Servicio Ámbito de Aplicación Ventajas Desventajas

Conexiones
Domiciliarias

Población Concentrada Grifos internos sin acarreo ni
almacenamiento

- Costos elevados de inversión,
instalación, mantenimiento para
poblaciones semi dispersas y
disperss

Sistemas
Convencionales
por Gravedad

Conexiones
Multifamiliares o
Pileta Pública

- Población Semi
Dispersa

- Población Dispersa

- Menores costos de inversión,
instalación y mantenimiento.

- Recomendable ante fuentes
de agua limitadas

- Acarreo y almacenamiento de
agua hasta y en la vivienda.
- Mayor posibilidad de consumir
agua contaminada

Conexiones
domiciliarias

Población concentrada Grifos internos sin acarreo ni
almacenamiento

- Pago adicional por consumo de
energía
- Costos de inversión, instalación,
mantenimiento mayores que con
gravedad
- Sin funcionamiento ante falta de
energía

Sistema
Convencional por
Bombeo

Conexiones
Multifamiliares o
Pileta Pública

Población Semi Dispersa
y Dispersa

Menores costos de inversión,
instalación y mantenimiento.

- Pago adicional por consumo de
energía
- Sin funcionamiento ante falta de
energía

Protección de
Vertiente

Conexiones
domiciliarias

Población Semi Dispersa
y  Dispersa

- Bajos costos de inversión,
instalación, mantenimiento
- Grifos internos sin acarreo ni
almacenamiento

Dificultosa desinfección del agua

Bombas
Manuales

Familiar o
Multifamiliar

Población Semi Dispersa
y  Dispersa

Costos de inversión,
instalación, mantenimiento,
menores a los sistemas por
gravedad y bombeo

- Caudales mínimos
- Requiere abastecimiento local de
repuestos
- Dificultosa desinfección del agua

Captación de
Agua de Lluvia

Familiar Población Semi Dispersa
y  Dispersa

Bajos costos de inversión,
instalación, mantenimiento

Sin servicio en época de estiaje

Fuente: Misterio del Agua y Medio Ambiente. Guía No 2 - DESCOM. 2008

Tabla N° 45
 Sistemas Técnicos de Saneamiento Básico

Opción Técnica Nivel de Servicio Ámbito de Aplicación Ventajas Desventajas

Sistema de
alcantarillado
sanitario convencional

Conexión
domiciliaria

Población concentrada
mayor a 500
habitantes

Recolecta, transporta y
dispone aguas residuales en
plantas de tratamiento

- Distancia mayor para
conexión al hogar
- Más costoso
- Más profundidad de zanjas
eleva costos
- No funciona si no hay
conexiones domiciliarias

Sistema de
alcantarillado
sanitario condominial

Conexión
domiciliaria

Población concentrada - Recolecta, transporta y
dispone aguas residuales en
plantas de tratamiento
- Distancia corta para conexión
al hogar
- Fácil incorporaciones nuevas
al sistema por más económico
que el convencional
- Diseño y dimensionamiento a
partir de conexiones

No funciona si no hay
conexiones domiciliarias
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Opción Técnica Nivel de Servicio Ámbito de Aplicación Ventajas Desventajas

domiciliarias con parámetros
idénticos al sistema
convencional
- Profundidad de excavación
reducida al mínimo

Sistema de
alcantarillado
sanitario de diámetro
reducido

Conexión
domiciliaria

Población concentrada - Efluente de tanques sépticos
descargado en tuberías de
pequeño diámetro
- No requiere control por
condiciones de autolimpieza
- Proporciona tratamiento
primario de agua residual sin
proceso en unidades de
tratamiento
- Costos bajos por excavación e
instalación de tuberías
- Apto para lugares con poca o
nula pendiente

- Elevados costos por
traslado de lodos

- Limpieza de cámaras
sépticas cada vez que se
saturen

Letrina Seca Conexión
domiciliaria

Población dispersa y
muy dispersa

- Construcción económica

- Solución inmediata en
poblaciones rurales

- Apto para número reducido
de personas

- No requiere agua para
traslado de heces

- Contaminación de acuíferos
si fosa no es impermeable
- Elevada generación de
gases
- No apto para zonas
innundables
- Descartado cuando llega a
la saturación
- Reposición cada 5 años
promedio
- Lejos de la vivienda

Letrina con Arrastre
de agua

Conexión
Domiciliaria
(Comunitaria o
Institucional – Pej
Escuelas)

Población dispersa y
muy dispersa

- Estructura permanente

- No se generan gases

- Puede instalarse intravivienda

- Se incorpora con facilidad al
sistema de alcantarillado

- La familia lo usa como
sistema de alcantarillado

- Construcción más costosa
- Requiere mayor
mantenimiento
- En áreas de poco agua se
complica uso
- Mal uso con piedra colapsa
el sistema
- Necesita área de
infiltración
- Requiere limpieza de
cámara séptica cuando se
llena

Letrina Ecológica Conexión
Domiciliaria
(Comunitaria o
Institucional – Pej
Escuelas)

Población dispersa y
muy dispersa

- Mínima cantidad de agua
para limpieza
- Fácil de operar y mantener
- No requiere personal
especializado para tratamiento
de excretas
- Produce fertilizante y
plaguicidas
- Por modalidad de recolección
no contamina acuíferos

- Exige disponibilidad local
de material secante

- No funciona si no se aplica
material secante luego del
uso

- Mal manejo arriesga salud
de la gente que manipula

Fuente: Misterio del Agua y Medio Ambiente. Guía No 2 - DESCOM. 2008
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2.4. Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Saneamiento Básico y Salud

En el caso de ACDI/VOCA,  el seguimiento de proyectos está sujeto al Plan de Monitoreo y
Evaluación (PMP) en su tercera actualización, que es el instrumento para el monitoreo y
evaluación de las actividades que se ejecutarán para alcanzar los resultados esperados y
lograr el objetivo estratégico del FCDI. El PMP es una herramienta que ayuda en la
planificación de las actividades y sus procesos, además de reportar el progreso.29

Como actividad principal bajo la estrategia del PDAI, el FCDI apoya de manera directa el
logro del tercer resultado intermedio de USAID “para mejorar los servicios básicos públicos
y las condiciones sociales”, en este caso en Yungas. Con este fin, ACDI/VOCA ha modificado
el marco de resultados del FCDI para reflejar un enfoque de Monitoreo y Evaluación que
articule de manera más precisa la respuesta a estos requisitos, en el marco de la Modificación
7 del Acuerdo Cooperativo, sugerencias de la auditoria del Inspector General Regional de la
institución y los cambios socio políticos.

Entre los criterios relacionados con salud y saneamiento básico, las modificaciones al Plan de
Monitoreo incluyeron:

 Precisión y ampliación de los supuestos críticos para el proyecto
 Modificación en las descripciones de concepto de los Resultados Intermedios 1 y 2
 Precisión en la definición del indicador del número total de familias.
 Cambio del indicador de capacitación de transversal a estructural como parte del

Resultado Intermedio 1.
 Precisión en la definición del indicador de capacitados
 Modificación de la meta de infraestructuras y proyectos relacionados

Estos indicadores también contribuirán directamente a los indicadores de USAID, y se los
visualiza y redacta de manera sencilla, simple, entendible y manejable por todos y no
solamente por técnicos institucionales. En el Marco de Resultados del FCDI que ilustra el
gráfico posterior, el indicador pertinente que de allí podemos extraer para la región de
estudio se expresaría de la siguiente manera:

29 En diciembre del 2005, se contó con el apoyo de la Dra. Constance McCorkle, experta internacional en M&E. La
experiencia acumulada por ACDI/VOCA con la implementación de más de 200 proyectos en los Yungas en el marco del
FCDA, así como en la administración de otros programas implementados a nivel mundial, se reflejarán en varias de las
metodologías empleadas en el  monitoreo y evaluación descritas en el presente PMP.
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30

30 Este Marco de Resultados del FCDI excluye referencias del original para Desarrollo Económico y se adecua
solamente para Desarrollo Comunitario

Supuestos críticos para el proyecto:

• EL FCDI continua siendo un proyecto pertinente a las políticas del GOB y USAID.

• Las condiciones sociopolíticas en el TC y YLP permiten la implementación de los
proyectos

• La coordinación entre GOB y USAID es oportuna para la identificación de proyectos

OE5 (USAID):
Economía legal en áreas productoras

de coca
y asociadas más sostenibles

OE (FCDI):
Servicios públicos básicos y
condiciones sociales para los Yungas
de La Paz y el Trópico de
Cochabamba son mejorados.

  Indicador:

•Índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas

NBI

  Indicador:

• N° Total de flias.
Con mayor acceso a  BB

y SS

IR 1
El desarrollo comunitario en el Trópico de
Cochabamba y los Yungas de La Paz es fortalecido

Indicador: Indicador:
N° de infraestructuras N° de capacitados
sociales y productivas y
obras relacionadas concluidas

Indicadores Transversales:

• Porcentaje de contraparte sobre Porcentaje de proyectos que
   el costo total de los proyectos continuan “funcionando bien”
   ejecutados un año después de su conclusión
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La siguiente Tabla da cuenta de metas previstas ajustadas  para cada indicador durante la
vida del proyecto y para cada año fiscal en cada uno de los Indicadores de Resultado por
componentes, así como las metas para el objetivo estratégico y sus indicadores globales a
junio de 2009.

Tabla Nº 46
Indicadores del FCDI y metas mayores por año

Metas
(Aumento Anual)Indicador Unidad

05/06 07 08 09 10

Total

Indicadores globales

Porcentaje YLP 70%* 65% 60%SO
1.1

Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI)

SO
1.2

Número total de familias con
mayor acceso a bienes y
servicios

Número Familias 3,499 5,000 6,000 5,000 1,250 20,749

Desarrollo comunitario

IR
1.1

Número de infraestructuras
sociales y productivas y obras
relacionadas concluidas

Número de
Infraestructuras

13 120 150 130 30 443

IR
1.2

Numero de capacitados
Número

Capacitados
2,582 6,000 5,000 3,500 500 17,582

Indicadores transversales
CD

10%
CD

10%
CD

10%
CD

10%
CD

10%
CD

10%
CC
1.1

Porcentaje de contraparte
sobre el costo total de los
proyectos ejecutados

Porcentaje
contraparte

CC
1.2

Porcentaje de proyectos que
continúan “funcionando bien”
un año después de su
conclusión

Porcentaje Sub-
donaciones

n/a 95% 95% 95% 95% 95%

Fuente: PMP en Informe Trimenstral Abril - Junio 2009

Para el objetivo de “Mejorar los servicios básicos públicos y las condiciones sociales…”, el
monitoreo se realiza por dos indicadores:

1) Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), monitoreado dos veces durante la vida
del proyecto, una durante el primer y segundo trimestre del cuarto año y una segunda vez al
final del proyecto.

2) Número de familias beneficiarias, monitoreado trimestralmente.

El método de NBI analiza el acceso a bienes y servicios que permiten a los hogares satisfacer
sus necesidades esenciales. Es un método de medida directo, ya que observa y evalúa si los
hogares tienen o no bienes y servicios que les permiten satisfacer sus necesidades
efectivamente. Identifica la pobreza estructural porque las variables que evalúa cambian
lentamente en el tiempo, y no captura situaciones de pobreza circunstancial reciente porque
no incluye variables como ingreso o empleo, que pueden ser muy cambiantes y volátiles.
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Como se sabe, las variables medidas por el NBI están agrupadas en cuatro componentes con
el mismo peso específico para su cálculo: vivienda (materiales de construcción y número de
habitaciones disponibles); servicios básicos y provisiones (saneamiento básico (agua, baños,
energía – electricidad –gas); educación (asistencia escolar, años completados, alfabetismo);
salud (acceso de atención médica).

Las actividades apoyadas por el FCDI contribuyen directamente a tres de los cuatro
componentes, mientras su contribución al componente de vivienda es indirecta, como
resultado de un mayor ingreso. Los aspectos de ingresos, NBI y pobreza ameritan un examen
más detallado y un seguimiento secuencial, que refleje la modalidad de información,
interpretaciones y conclusiones a las que se va arribando secuencial y sucesivamente, en
función de las fuentes documentales y estudios.

Igualmente y en correlación con lo indicado para la distribución del ingreso, analizando
parámetros de pobreza con base en la estimación de los índices de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) que identifican la pobreza de carácter estructural, utilizando la misma
metodología aplicada a los datos de los censos 1992 y 2001 por el INE y la Unidad de
Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE) se habría evidenciado la existencia de
diferencias considerables entre estas cuatro zonas.

En el último censo a nivel del país, se muestra que un 57% de población total es pobre, de los
cuales alrededor del 25% vive en condiciones de indigencia y marginalidad. En La Paz, el
porcentaje de población pobre sería de 64%, mayor que el nivel nacional. El porcentaje de
pobreza es aún mayor para la región Yungas, situándose en 82% con indigencia y
marginalidad asciende de 33%. La medición de la pobreza para la ELB de la zona Yungas
realizada en 2002, muestra un porcentaje de pobreza del 81%, pudiéndose concluir que no
hubo un cambio substancial de disminución de pobreza entre ambos años.

Para fines comparativos, el Estudio de CIES para ACDI/VOCA, uniforma bases de la
Encuesta Yungas 2004 con el censo, y dividiendo la región en las mismas 4 zonas de estudio.
De esa manera, datos censales indicarían que la zona 3 – La Asunta estaría presentando
mayor incidencia de pobreza (95%) y de indigencia y marginalidad (51%). La zona 1- Yungas
Tradicional sería la menos pobre con 4/5 partes de su población en situación de pobreza y
19% en condición de indigencia ó marginalidad. Las zonas 2 Caranavi y 4 Palos Blancos se
encontrarían en situación media de pobreza respecto a las anteriores, con 87% y 91% de
pobreza respectivamente.

Por otra parte, brindando continuidad, complementación y ampliación de la perspectiva de
análisis,  el estudio “Descripción y análisis socioeconómico comparativo en el ámbito de
hogares rurales en la región de los yungas de La Paz”, realizado por la empresa consultora
Nueva Economía por encargo de ACDI/VOCA, con Informe a julio de 2009, tuvo como
objetivo identificar los cambios en los ingresos y en los niveles de pobreza entre el 2004 y el
2009 en la región de Los Yungas de La Paz, para lo que  se aplicaron 1.777 encuestas.

En general para toda la región Yungas, el estudio ilustra una disminución del porcentaje de
hogares pobres en Yungas, de 64% el año 2004 al 52% en el año 2009, es decir con 12 puntos
porcentuales en el nivel de pobreza en la región. Se destaca la disminución de hogares
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ubicados en el estrato de “pobreza moderada”, y su paso a los estratos superiores de “umbral
de pobreza” y “necesidades satisfechas”, que corresponden a los No Pobres.

El NBI según zonas de estudio, que desde el Censo del 2001, al 2004 y al 2009 se dio una
fuerte disminución de la indigencia, que para 2009 virtualmente habría desaparecido, siendo
que también la pobreza moderada a partir de la Línea de Base 2002 habría bajado del 58,5% al
48,92% hacia el año 2009, es decir en menos de una década. Se dio entonces un crecimiento
importante de los No Pobres, que pasaron desde un 12,9% en el Censo del 2001 al 35,32% el
2009, Mejoraron también las Necesidades Básicas Satisfechas, pasando de 1,8% el 2001, al
3,7% el 2002, 6,6% el 2004, subiendo a un 12,5% el 2009.

Tabla Nº 47
Yungas: Porcentaje de hogares según estratos de pobreza en función  del NBI

       Fuente: ACDI/VOCA - Nueva Economía. Julio de 2009.

Según zonas, el estudio de Nueva Economía encargado por ACDI/VOCA, indica que en la
primera zona de Yungas Tradicional es palpable la disminución de la pobreza moderada a
favor del crecimiento del umbral de la pobreza, asimismo el crecimiento de las Necesidades
Básicas Satisfechas y la disminución de la indigencia. La zona 4 – Palos Blancos también se
beneficia en las estadísticas del estudio con la disminución del porcentaje de hogares pobres,
donde el estrato de “pobreza moderada” disminuyen a favor del estrato inmediatamente
superior de “umbral de pobreza” que habría crecido entre el 2004 y el 2009 en 15,91 puntos
porcentuales. Sin embargo, en la zona 3 - La Asunta, la dinámica de disminución de hogares
pobres es menor que el observado en el resto, pasando de 73% el 2004 a 70,66% el 2009,
siendo que los hogares en el estrato de “indigencia” disminuyeron hacia el estrato
inmediatamente superior de “pobreza moderada” como sucedió en el resto de la región.
Entretanto, en la zona 2 – Caranavi, entre el 2004 y el 2009 se refleja una baja de la
indigencia como en la igualmente de la pobreza moderada.

NBI Encuesta
Yungas 2009

Región

Encuesta
Yungas 2004

Región

ELB Yungas
2002

Región

Censo Yungas
2001

Región
No Pobres 47.85 35.72 19.10 14.70

Necesidades
Básicas
Satisfechas

12.5 6.6 3.70 1.80

Umbral de
Pobreza

35.32 29.12 15.40 12.90

Pobres 52.15 64.28 80.90 85.30
Pobreza
Moderada

48.92 57.86 58.50 50.70

Indigencia 3.24 6.42 22.40 33.60
Marginalidad 0.00 0.00 0.00 1.00
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Gráfico Nº 23
 Estratos de Pobreza

En el mismo estudio de
Nueva Economía encargado
por ACDI/VOCA, se
observa la situación NBI a
nivel municipal, donde la
marginalidad, el más
extremo nivel de pobreza
habría sido abatida ya y no
aparece en el gráfico.

Fuente: ACDI/VOCA - Nueva Economía. Julio de 2009.

Los municipios de la zona más beneficiada por la disminución de pobreza corresponden a la
Zona Alta, zona 1 – Yungas Tradicional pero también Caranavi capital, con un menor
porcentaje de hogares pobres, y coinciden en que contemplan centros poblados urbanizados
mayores a los 2.000 habitantes con mayor acceso a servicios básicos en relación a otras
localidades más ruralizadas. Contrariamente, los municipios de la región más baja de los
Yungas, que cuentan con menor cantidad de centros poblados urbanizados, donde está
también Caranavi Norte, afrontan mayor proporción de hogares pobres, mayor a 50%,
sobretodo en parámetros de indigencia, especialmente en Yanacachi y La Asunta, con
pobreza caracterizada como indigencia más notoria de la región.

Por otra parte, si se comienza con los hallazgos del Estudio encargado por ACDI/VOCA a
CIES Internacional en materia de ingresos, el ingreso promedio calculado con la encuesta de
2004 llega a los US$ 2,133. El ingreso estimado con la ELB 2002 fue de US$ 1,526. Se
tendría un incremento de cerca del 40%. El 24% de los ingresos de la zona se originan en la
producción de hoja de coca, pero aún así no es una fuente de ingreso más importante que
otras actividades por cuenta propia y el trabajo remunerado fuera del hogar. Siendo muy
significativo, el ingreso por actividad agropecuaria, en general, no es el más importante,
puesto que alrededor del 58% del ingreso proviene de otras fuentes que corresponden a
actividades no agropecuarias.

Los hogares que se dedican prioritariamente a la producción agropecuaria y principalmente a
la producción de coca tienen ingreso promedio inferior al de los hogares que priorizan otras
actividades por cuenta propia. Empero, la zona 3 – La Asunta detenta el menor nivel de
ingreso y se concentra mayoritariamente en el desarrollo de actividades agropecuarias y en la
producción de coca. Según ACDI/VOCA, esto sugiere que la actividad agropecuaria es
importante debido a la producción de coca; que la producción exclusiva de la coca no genera
por sí sola los mayores niveles de ingreso. Por ejemplo, en la zona 1 – Yungas Tradicional,
que siendo productora de coca,  el mayor nivel de ingreso proviene de otras actividades.

Si se considera el tamaño promedio del hogar de 4.6 personas, se obtiene un ingreso per
cápita anual de US$ 464. El ingreso promedio anual per cápita urbano/2001 se estima en

Estratos de Pobreza segun NBI Encuesta YTungas 2009
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US$ 697, dato que para segmentos urbanos más pobres se calcula para 2003 en US$ 270, por
lo que ACDI/VOCA considera que los Yungas constituye una zona rural de relativo mayor
desarrollo respecto al resto del área rural del país. El ingreso promedio general está marcado
por la preponderancia poblacional de la zona 1 – Yungas Tradicional y Caranavi. Con todo,
se  evidencian diferencias marcadas entre zonas. Tres zonas tienen un ingreso medio más
bajo que el promedio y los hogares de las zonas 2 y 3, Caranavi y La Asunta respectivamente,
tendrían el menor nivel de ingreso anual. El ingreso medio de los hogares de La Asunta es el
más bajo, representando 85% del ingreso medio total de los Yungas, estando en situación
muy similar Caranavi con 90% respecto del ingreso promedio total. La zona 4 - Palos Blancos
tiene un ingreso promedio de 98% del promedio total. Sólo la zona 1 – Yungas Tradicional
representa un ingreso promedio anual mayor que el promedio del total de hogares en 14%.

Si se observa otra perspectiva, el ingreso neto en la Región de los Yungas el 2009 en moneda
corriente creció en 10% respecto al ingreso neto del año 2004.

Tabla Nº 48
Ingreso Neto Promedio Regional

(Bolivianos)
Encuestas

Ingresos
Encuesta Yungas 2009
Región (sin Caranavi)

Encuesta Yungas 2004
Región (con Caranavi)

Ingreso Neto 18,114 16,661

Fuente: ACDI/VOCA - Nueva Economía. Julio de 2009.

Como se indica en el Tabla anterior, el ingreso neto de 18,114 bolivianos el 2009 en la
Región de los Yungas, depende fundamentalmente de los ingresos por producción agrícola,
del trabajo remunerado y de ingresos provenientes de actividades independientes, tres
actividades que cubren el 86% del ingreso de los hogares.

Grafico Nº 24
Composición del Ingreso Total según Región (2009)

Respecto del año 2004 el ingreso por producción
agrícola casi llega a doblarse, en tanto que el
ingreso por actividades independientes como por
trabajo remunerado disminuyen. En la región, se
da una incidencia muy grande de los ingresos
por producción agrícola en el Ingreso Neto,
llegando a un 60%, respecto a 34,4% en el año
2004 y 32,9% en el año 2002, crecimiento en
desmedro del trabajo remunerado fuera del
hogar que bajaron 10 puntos porcentuales y de
actividades independientes que bajaron 13
puntos porcentuales.

Fuente: ACDI/VOCA - Nueva Economía. Julio de 2009.
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El porcentaje de ingresos por la actividad de Subproductos en el Censo 2001 habría sido
interesante, porcentaje que el 2004 habría bajado mucho y el año 2009 estaría prácticamente
en drástica picada descendente.

Grafico Nº 25
Ingresos por Municipios

El Ingreso Neto promedio por zonas refleja
crecimiento. En la zona 1 – Yungas
Tradicional, con 22,33 puntos porcentuales, en
la zona 3 - La Asunta donde ya en 2004 se
detectó una subida continúa esa tendencia en
5,3 puntos porcentuales. En la zona 4 - Palos
Blancos, el ascenso pasa de 20,4% hacia 52,95.

Según municipios, el ingreso medio de la Zona
1 – Yungas Tradicional, solamente el
municipio de Coroico se encuentra por encima
de los Bs 18,114 como promedio regional,
estando los otros por debajo de dicho nivel,
siendo Irupana y Yanacachi los de menor
ingreso neto promedio.  La Asunta ostenta el
mayor ingreso neto medio por hogar,
alcanzando los Bs 30,091. Solamente
Yanacachi sería la excepción en el hecho de
lograr sus ingresos por encima del 50% con
base a la Producción Agrícola.

En suma, con excepción del municipio de Yanacachi, debido seguramente a su actividad
minera que determina buen nivel de trabajo asalariado, tanto desde la perspectiva regional
global, pero también desde la perspectiva de zonas como de municipios es similar en la
composición del Ingreso Neto, siendo la producción agrícola el componente más importante
en la generación de ingresos, en proporciones mayores al 50%; prácticamente el 50%. Aún de
todo ello, el estudio de Nueva Economía por encargo de ACDI/VOCA, refleja que al cruzar
para toda la región la variable de Ingreso Neto medio con el Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), no necesariamente se da el hecho de que un mayor nivel de ingreso esté
vinculado con un mayor grado de Satisfacción de las Necesidades Básicas.
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Tabla Nº 48
Distribución del Ingreso por Hogar Deciles y Zonas

Encuesta Yungas 2004
Porcentaje acumulado del ingreso (%)Percentil

Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Ingreso Promedio 16,661 18,952 15,204 14,109 16,284

Porcentaje de Ingresos
Hogares Nº absolutos 32,244 12,729 11,694 4,221 3,600
Hogares (relativos -%)

10% 0.4 1.2 0.0 0.9 -0.4
20% 2.6 4.2 1.8 3.1 1.8
30% 6.1 8.2 4.6 6.6 5.6
40% 11.1 14.2 8.8 11.1 10.8
50% 17.6 21.0 14.9 17.3 17.2
60% 26.5 29.9 23.2 25.3 25.5
70% 36.7 39.5 34.7 35.8 35.8
80% 50.8 53.5 50.6 50.0 47.7
90% 68.9 69.9 69.6 70.3 65.9

100% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: ACDI/VOCA Estudio CIES

Analizando la distribución de ingresos por hogares en Yungas, se observan diferencias
considerables entre zonas. El 50% de los hogares detenta sólo un 18% de los ingresos. La
zona 1  de Yungas Tradicional, detenta la mayor acumulación de ingreso (21%) y la zona 2 –
Caranavi una menor porción (15%), mientras que las zonas 3 – La Asunta y zona 4 – Palos
Blancos tienen un comportamiento similar al total. Asimismo, se observa que un 80% de los
hogares detentan un poco más de la mitad del ingreso, con una distribución similar en todas
las zonas.

Gráfico Nº 26
Curva de Lorenz en Yungas

Fuente: ACDI/VOCA Estudio CIES
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Ello se corrobora la Curva de Lorenz correspondiente a la distribución del ingreso por
deciles de hogares y el coeficiente Gini calculado para los Yungas con la Encuesta 2004, que
como concluye el Estudio CIES determinaría la distribución del ingreso muy inequitativa,
mayor que en la mayoría de otras regiones rurales caracterizadas del país.

Tabla Nº 49
Coeficiente de Gini en Zonas de Yungas

Zonas Coeficiente de Gini
Zona 1 0.658
Zona 2 0.692
Zona 3 0.679
Zona 4 0.690

Fuente: ACDI/VOCA Estudio CIES

De acuerdo a información de este mismo estudio en las zonas 2,3 y 4 se tiene un coeficiente
de Gini superior al promedio (0.68) aunque no en gran proporción es decir que en estas zonas
se tiene una distribución desigual del ingreso ligeramente mayor al promedio

Indicador: Número de familias (SO 1.2)

El monitoreo institucional considera importante observar periódicamente el número de
familias beneficiarias, bajo el título del indicador de resultados inscrito como “número total
de familias (y sus comunidades) con un mayor acceso a los bienes públicos, servicios o puestos
de trabajo”.

Tabla Nº 50
Número de familias beneficiarias por el FCDI a Junio 2009

Fuente: ACDI/VOCA. Informe Trimestral Abril/Junio 2009

Si del Tabla que incluye el Trópico de Cochabamba, se observa solamente los resultados del
proceso en materia de familias beneficiarias para Yungas de La Paz,, se tiene que el año 2006,
de arranque si se quiere dificultoso de esta nueva etapa de acciones ya como FCDI, se cumple
la meta de manera ajustada, llegando a las casi 3.500 familias beneficiadas, de las que
solamente  956 familias son la región de nuestro interés. El año 2007 se tiene un performance
muy superior en esta materia esencial, más que triplicando la meta de 5.000 familias, con un
número total de 15.204 familias en todo ese año, de las que 9.280 son de Yungas de La Paz,

2009

Milestones
Total
2006

Total
2007

Total
2008 Ene -

Mar
Abr –
Jun

Jul –
Sep

Oct -
Dic

Total -
09

Total
2010

Total

Objetivos 3,499 5,000 6,000 500 1,200 1,500 1,800 5,000 1,250 20,749

Resultados TC 2,543 5,924 1,911 135 343 478 10,856

Resultados
YLP

956 9,280 5,318 463 1,381 1,844 17,398

Total 3,499 15,204 7,229 598 1,724 2,322
-

28,254
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mientras que para el siguiente año, el 2008, nuevamente mantener un ritmo importante pero
ya no tan alto como el año anterior, aunque igualmente se supera la meta de 6.000 familias,
alcanzando un número total de 7.229 familias, de las que 5.318 corresponden a Yungas. Los
dos primeros trimestres del año 2009 se superan también levemente las metas fijadas, pero
como en las proyecciones para todo el año 2009 se tiene anotada una meta de 5.000 familias y
en medio año se supera las 2.300 familias, se espera que hasta el final de la gestión se pueda
superar esta meta, siendo que hasta ahora, 1.844 corresponden a Yungas.

Incluyendo en las proyecciones el año 2010 con 1.250 familias proyectadas para ese año, se
tendría para el conjunto del período de cinco años, una meta de 20.749 familias en total, pero
alcanzando realmente un total de 28.354 familias, es decir superando ampliamente lo
esperado. En ello, el número de familias beneficiarias en Yungas alcanza la cifra de 17.398
familias, aproximadamente unas 37.000 personas. En todo esto cabe una diferenciación de la
conducta en materia de Usuarios exclusivamente en los Yungas de La Paz, de lo que se debe
anotar que como lo refleja el Tabla correspondiente, exceptuando el año de arranque, de
manera invariable, todos los años y trimestres, los Usuarios de esta región superan
ampliamente a los del Trópico de Cochabamba.

Tabla Nº 51
Yungas: Número de Familias por Municipio a junio 2009

Portafolio
Zona Municipio Desarrollo

Comunitario
Desarrollo
Económico

Total

Total Trópico Cochabamba 223 120 343
Chulumani 38 3 41
Coripata 163 4 167
Irupana, 38 38
Yanacachi 38 6 44
Coroico 89 89

Zona 1 Alta
Yungas

Tradicional

Sub Total 366 13 379
La Asunta 104 4 108Zona 3 Baja 2

La Asunta Sub Total 104 4 108
Palos Blancos 893 1 894Zona 4 Baja3

Alto Beni Palos
Blancos

Sub Total 893 1 894

Total Yungas 1.363 18 1.273
Total 1.586 138 1.724

Fuente: ACDI/VOCA. Informe Trimestral Abril/Junio 2009

Claramente, el Tabla precedente muestra que el número de familias por municipios en los
Yungas de La paz, que bordea las 1.363 familias, tiene una concentración mayor en el
municipio de Palos Blancos con 893 familias, seguido de Coripara con 163 familias, siendo
que en el resto de municipios considerados en esta Sistematización, el número de familias no
es tan significativo como en el primer caso, aunque estaría ausente el dato de Caranavi Norte.

Otro indicador del monitoreo es el Indicador de Infraestructura complementaria y proyectos
relacionados (IR 1.1), que solamente lo mencionamos pero no lo desarrollamos, aunque se
puede anotar como ilustración, que el FCDI se ha propuesto el objetivo de completar 130
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obras de infraestructura y/o proyectos relacionados en el 2009, que ya para el primer
trimestre del año fue de 20 obras de infraestructura, objetivo sobrepasado en tres veces.

Indicador: Porcentaje de contraparte por componente (CC1.2)

Este indicador no consta en el Informe Abril/Junio 2009, pero sí en el inmediatamente
anterior de enero/marzo 2009 y de todas maneras brinda información muy importante en
relación con las contribuciones de contraparte recibidas en efectivo y en especie para
proyectos de desarrollo comunitario. El monto informado es equivalente al 73 por ciento del
monto objetivo para el FCDI. A la fecha, ACDI/VOCA ha entregado y aprobado la
documentación para un total de $ 1,477,538.88. El monto restante será revisado y aprobado
durante el siguiente trimestre.

Tabla Nº 52
Contribuciones de contraparte por cartera y sub-cartera

Cartera Sub-Cartera
Yungas

US$

Total
Dos Regiones

US$
Agua potable 361,359.24 412,123.77
Educación 210,691.98 280,542.74
Infraestructura
comunitaria

166,858.56 206,777.36

Infraestructura
Vial

5,687.82 34,851.12

Salud 26,313.96 26,313.96

Desarrollo
Comunitario

Saneamiento 215,549.69 215,549.69
Total – Desarrollo Comunitario 986,461.25 1,176,158.64

Total Dos Componentes
más otros aportes

1,147,511.59 1,478,512.79

Fuente: ACDI/VOCA. Informe Trimestral Abril/Junio 2009

Como se puede observar, las contribuciones para desarrollo comunitario de los gobiernos
locales y la comunidad, obtenidas en proyectos de agua potable y saneamiento son muy
significativas y proporcionales a la inversión hecha por el FCDI en estos rubros. La
contribución de la comunidad en forma de mano de obra se monetiza.

Indicador: Porcentaje de iniciativas relevantes de sub-donaciones que siguen
funcionando bien después de un año de haber sido conluidas (CC 1.3)

Según ACDI/VOCA, la finalidad de este indicador es verificar los factores que determinan la
sostenibilidad de cada proyecto terminado. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de agua,
los controles vía inspección de casos de Usuarios en sus hogares, se orientan a observar si el
sistema está funcionando apropiadamente, si hay un suministro continuo de agua, y si ello
ocurre con todos los usuarios en función de los reglamentos, corroborando por otra parte si
los acuerdos de gestión y administración establecidos para el servicio de abastecimiento de
agua, como es el caso de del mantenimiento y del funcionamiento del sistema están
funcionando según lo estipulado. Esta metodología fue diseñada con información pertinente
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para cada tipo de proyecto, considerando tipo y modalidades de proyectos, incluyendo l
verificación in-situ de la manera en que el proyecto está manejando el funcionamiento,
mediante entrevistas con los Usuarios. Para el efecto, se visitaron 14 proyectos, y como
resultado se verificó que el 100% de los 14 proyectos han estado operando durante un año o
más, funcionando bien y proporcionando beneficios a los usuarios como estaba previsto.31

Situación Ambiental

Para cumplir con la ley ambiental boliviana (Ley 1333) y regulaciones ambientales aplicables,
el personal ambiental del FCDI prepara y presenta Fichas Ambientales iniciales y planes de
manejo ambiental a la Dirección de Recursos Naturales de Medio Ambiente (DRNMA) de la
Prefectura de La Paz a fin de obtener las licencias ambientales correspondientes necesarias
para la implementación de proyectos del FCDI en la cartera de desarrollo comunitario. El
procedimiento para la obtención de licencias requiere una presentación de la Ficha
Ambiental, que se usa para asignar una clasificación ambiental o categoría. En base a la
categoría, se prepara un plan de manejo ambiental, u otra documentación, y se la presenta de
acuerdo a lo requerido. Una vez aprobada, la DRNMA emite una licencia ambiental para el
proyecto individual o grupos de proyectos, si tienen características similares.

Los municipios de los Yungas cuentan con licencias ambientales para la implementación de
proyectos de infraestructura social, que se refiere a la construcción de infraestructura de
pequeña escala, como ser escuelas, baños públicos, centros comunitarios, mercados públicos,
viviendas para maestros y puentes peatonales; también tienen la licencia los proyectos de
agua potable, alcantarillado sanitario y salud, que han sido procesados y aprobados por
separado ya que cada proyecto presenta características particulares con respecto a los
impactos ambientales.

La supervisión del FCDI continuó con el seguimiento y control ambiental de los proyectos en
ejecución, tanto en la zona tradicional de los Yungas como en Palos Blancos. En Palos
Blancos y Alto Beni han concluido los proyectos de agua potable, por lo que se ha procedido
al cierre ambiental de estos proyectos con un taller realizado en Palos Blancos con la
participación de casi cincuenta personas, entre representantes de los Comités de Agua y de
las comunidades.

En este taller se explicó la gestión ambiental realizada por el FCDI, así en la fase de diseño la
obtención de la licencia ambiental, en la fase de ejecución, el seguimiento y control ambiental
a las medidas emitidas en los estudios ambientales con sus respectivos informes del mismo, y
para la fase de operación, se hizo conocer las medidas ambientales que deben implementar de
aquí en adelante. Posteriormente se expusieron, sobre los trabajos ejecutados para la
protección de microcuencas, se dio a conocer el manual de protección de microcuencas y los
resultados de las evaluaciones ambientales efectuados a cada sistema de agua potable así
como el estado legal que se encuentran las área de conservación y por ultimo, el tema de
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.

31 El detalle de experiencias visitadas y verificadas puede verse en matrices del Informe Trimestral de abril/junio
2009 ACDI/VOCA hacia USAID-Bolivia.
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Este evento concluyó con la entrega de la documentación ambiental: ficha ambiental,
categoría, estudio ambiental y la licencia ambiental, manual de protección de microcuencas 5
por sistema, evaluaciones ambientales de cada microcuenca uno por sistema, manual de
operación y mantenimiento uno por sistema. Con este evento se ha cerrado ambientalmente
los proyectos de agua potable en la zona de Palos Blancos.

De igual manera se procedió con los proyectos de los centros de salud, se explicó en cada
Centro la gestión ambiental realizada por el FCDI, las medidas ambientales que deben
implementar en la fase de operación, principalmente relacionado al manejo de residuos
sólidos bio-infecciosos y bioseguridad, temas impartidos con el Instituto Nacional de
laboratorios de Salud (INLASA), asimismo se entregó la documentación ambiental como ser:
ficha ambiental, categoría, estudio ambiental y la licencia ambiental, manuales para el manejo
de residuos sólidos y sobre bioseguridad y las recomendaciones para el manejo de los
incineradores. Con lo que se ha cerrado ambientalmente los proyectos de salud en la zona de
Palos Blancos.

Se puede ampliar la perspectiva del capítulo de monitoreo, a partir de que ACDI/VOCA
cuente con el Informe de evaluación preliminar de los sistemas de agua potable y
saneamiento del FCDI, muy útil sobretodo en la perspectiva de seguimiento de salud.32 En
ese documento se reflexiona sobre impactos futuros de los proyectos de saneamiento básico
(agua potable y alcantarillado) del FCDI en la salud de la población meta, con un enfoque en
la salud de la población bajo la premisa que “la salud no tiene causas sino determinantes”. Se
deja allí sentado que sin embargo, no representa desde ningún punto de vista una evaluación
de impacto en el sentido estricto de la palabra, más cuando el FCDI no ha concluido buena
parte de su cartera de proyectos en estos ámbitos. Para este análisis se recurrió a información
del SNIS.

Se amplía más sobre características y alcances de los componentes del  FCDI:

Sobre Desarrollo Comunitario (DESCOM) se señala que se comparte la visión del gobierno
que como principio orientador tiene que: “las actividades están centradas en la gente,
debiendo profundizarse la integralidad, la intersectorialidad y el medio ambiente,
coadyuvando a la sostenibilidad de las inversiones, en base a la sinergia de las capacidades
locales y sectoriales, que permiten impactar en la salud y la preservación del medio
ambiente”.

Bajo esta característica, anota ese documento que ACDI/VOCA desarrolla el
acompañamiento a la comunidad y los Usuarios aún posterior a la entrega de la inversión
física del sistema apoyado, previéndose tanto los temas del suministro agua en la familia y
comunidad como el comité que se hará cargo del sistema en administración, gestión,
operación y mantenimiento. Reitera su adhesión al DESCOM como parte de la política
sectorial gubernamental remarcando que es correcto actuar para: “Desarrollar las bases de la
sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, a través de un proceso

32
ACDI/VOCA. Sergio Urioste Iriarte. “Informe de evaluación preliminar. Análisis de los sistemas de agua potable y

saneamiento del FCDI en los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba - Un enfoque del saneamiento básico como
determinante en la salud de la población”. La Paz, Bolivia. Septiembre de 2008.
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participativo y planificado para la toma de decisiones que articulen el desarrollo y la gestión
comunitaria de los servicios con el mandato de la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario (EPSAS), la educación sanitaria y ambiental, la higiene, la salud y, la
asistencia técnica del Gobierno Municipal.”

Sobre el segundo  componente que es el Desarrollo de la Infraestructura, se anota que nace
desde la etapa de pre inversión y que es socializada con la comunidad en sus diferentes
opciones técnicas de servicio, componente desarrollado de acuerdo a las normas técnicas de
construcción, servicio, suministro y distribución, buscando junto a la comunidad los mejores
materiales y precios, para que el costo del suministro sea acorde al servicio prestado.

Esta metodología de intervención estándar en proyectos de saneamiento básico, incorporó el
acompañamiento continuo de la parte social en proyectos de desarrollo comunitario, donde
son los oficiales y técnicos del FCDI quienes trabajan en un sistema puerta a puerta con cada
beneficiario, implementando las diferentes líneas del DESCOM, facilitando la toma de
conciencia sobre la importancia del recurso hídrico en la salud familiar, la necesidad de
aportar con el pago de tarifas para la operación y mantenimiento del sistema, el
mantenimiento intra domiciliario, la afiliación al Comité de Agua Potable y Saneamiento
(CAPY) y la obligación de los socios en preservar y mantener el medio ambiente, incluyendo
los derechos sobre su Comité Local, además de aprender sobre educación sanitaria e higiene
personal y familiar, elementos transversales a la construcción de la infraestructura del
sistema y factores fundamentales para su sostenibilidad.

Se acentúa más sobre el enfoque de saneamiento básico como factor determinante en la salud
de la población en los municipios de intervención del FCDI, para lo que se recurre al Índice
de Salud Municipal 2005, que el año 2007 presentaron conjuntamente entre el Ministerio de
Salud y Deportes (MSD) y la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) para la
totalidad de municipios del país, ya que la medición de desigualdades en salud sería un
instrumento para identificar inequidades e intervenir sobre ellas, mediante índices
compuestos de salud relacionada con indicadores demográficos, sociales y económicos, cuyo
resultado para los Yungas de La Paz se muestra a continuación para todos los municipios a
efectos comparativos y analíticos:

Tabla Nº 53
Yungas: Índice de Salud Municipal

Nº Con
Prelación

Municipio
Índice de Salud

Municipal
2 Chulumani 0.709404
5 Coroico 0.785364
6 Yanacachi 0.675911

10 Coripata 0.650579
13 Palos Blancos 0.625234
15 Irupana 0.620076
30 Caranavi 0.547895
32 La Asunta 0.542136

  Fuente: INE sobre Censo 2001
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Como se observa de la revisión de las cifras, los municipios de la región de intervención de
ACDI/VOCA en los Yungas alcanzan índices relativamente aceptables si se los compara con
los de las ciudades principales e intermedias. La Asunta sería el municipio con un índice más
bajo de 0.54 puntos, colocándose en el puesto 32 de 80 municipios del ranking municipal
departamental y el municipio con el índice mas alto sería Chulumani con 0.70 puntos, nueve
décimas cerca de la ciudad de La Paz y colocándose en el segundo puesto. 33

El análisis presente en el documento de evaluación de referencia para esta parte,
considerando el mismo informe y cruzando variables de Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDAs) y la cobertura de los sistemas de saneamiento específicamente para los municipios de
intervención institucional, identifica para la mayoría de los municipios una relación
inversamente proporcional entre una mayor cobertura de sistemas de saneamiento básico,
menor cantidad de casos reportados de EDAs, con la sola excepción de Nor Yungas.

Tabla Nº 54
La Paz los Yungas: Distribución de Variables del Índice de Salud Municipal

Código
Municipio

Provincia Municipio
Índice de

salud
Municipal

Tasa de
mortalidad

infantil

EDA´s
por mil

menores
de 5
años

Personal
de salud
por mil

habitantes

%
embarazadas

con 4
controles

prenatales

Ingreso
per

cápita
anual en

Bs.

Cantidad
de

Alumnos
por

docente

Mediana
de

escolaridad
en adultos

% de
hogares

con acceso
a

electricidad

% de
viviendas con
hacinamiento

% de
hogares

con
acceso
agua

potable
21101 Chulumani 0.709404 58 410 1 65 207 24 6 64 2 84
21102 Irupana 0.620076 66 624 2 56 238 21 5 34 2 71
21103 Yanacachi 0.675911 62 375 1 40 215 14 6 60 2 78

21104
Palos

Blancos
0.625234 67 926 1 100 210 23 6 25 3 59

21105

Sur
Yungas

La Asunta 0.542136 74 608 1 80 204 24 5 11 2 49
21401 Coroico 0.685374 65 334 2 67 208 21 6 51 2 73
21402

Nor
Yungas Coripata 0.650579 72 531 1 44 218 23 5 67 2 85

22001 Caranavi Caranavi 0.547895 77 371 0 63 216 22 6 27 2 47

Fuente: ACDI/VOCA. Sergio Urioste Iriarte. “Informe de evaluación preliminar. La Paz, Bolivia. Septiembre de 2008.

Los sistemas de agua potable y eliminación de excretas como causas determinantes de la
salud de la población, son muy importantes de trabajar, por lo que ACDI/VOCA se exige
profundizar esta perspectiva, acudiendo para tal efecto a la visión del Ministerio de Salud y
Deportes como entidad rectora en salud en el Plan Nacional de Salud 2006 – 2010 “Para vivir
bien”, de donde se extrae para correlacionar con su propio accionar el objetivo principal y las
políticas de dicho plan:

El objetivo apunta a la eliminación de la exclusión social, que se conseguirá con la
implementación del Sistema Único, Intercultural y Comunitario de Salud, que asume la
medicina tradicional. Este sistema será inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y calidez.
Participará de la dimensión económica, productiva, sociocultural y política organizativa,
generando capacidades individuales, familiares y comunitarias, actuará de manera
intersectorial sobre los determinantes de salud con participación plena en todos sus niveles,
orientado hacia la promoción de hábitos saludables, de la actividad física y deportiva, que

33  Datos del estudio “Índice de Salud Municipal 2005” Ministerio de Salud y Deportes y FAM 2007. Darras Cristian
OPS/OMS
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cuida, cría y controle el ambiente, promoviendo y constituyendo el espacio de organización y
movilización socio comunitaria del Vivir Bien.

Igualmente en la Evaluación referida y utilizada para esta parte, se recuperan como
referentes las Políticas del Plan Nacional de Salud:

Política 1: Sistema Único, Intercultural y Comunitario de Salud
Política 2: Rectoría
Política 3: Movilización Social
Política 4: Promoción de la Salud
Política 5: Solidaridad

En el caso especifico del saneamiento básico como determinante de la salud de la población,
se ha identificado una meta referida al tema dentro de la Política 2. Rectoría, que tendrían
concordancia con  el cumplimiento de las metas de los objetivos del Milenio.

En la mirada de ACDI/VOCA sobre dichas premisas, la salud, estaría aún basada en gran
medida en el saneamiento básico como elemento preventivo y además determinante.
Considerando los elementos anteriormente mencionados para poder realizar un análisis
descriptivo de la importancia del saneamiento básico, especialmente del agua segura en la
salud de la población, particularmente en grupos vulnerables, como niños menores de 5 años,
se muestra una comparación de datos recogidos por el Sistema Nacional de Información en
Salud (SNIS) durante los periodos 2005, 2006, 2007 para los municipios de intervención,
donde si bien existen otras causas también determinantes de la salud de la población como
atención y acceso a los servicios de salud, factores genéticos, factores de condiciones
socioeconómicas, factores de medio ambiente y otros, lo que aquí interesaría es la incidencia
positiva o negativa del saneamiento básico en ésta.

Como resultado se indica que las viviendas rurales tienen muy deficiente accesibilidad al
servicio de alcantarillado y saneamiento, que el 83% no tenían servicios de baño hacia 1997,
sólo el 13% tenían alcantarillado y el 2% por cámara séptica. Según datos del INE, para 2001
se habría alcanzado una cobertura de agua potable del 37% en el área rural. A pesar de que las
cifras muestran avances impresionantes en materia de cobertura, el recurso agua es escaso.

La reflexión del documento de Evaluación tomado en cuenta para esta parte de la
Sistematización, incluye conclusiones y recomendaciones, remarcando que el agua potable
segura es uno de los determinantes más importantes de la salud pública, pero que cifras
generales muestran que el 63% de la población no tiene acceso a fuentes de agua segura y que
80% de la población no accede a sistemas de saneamiento mejorados, tienen impacto mortal,
ya que cerca de 40 mil niños tendrían enfermedades diarreicas agudas y 3 de cada mil
morirían por esta causa antes de cumplir 5 años o menos como se puede ver en la siguiente
tabla.
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Tabla Nº 55
Yungas: EDA`s

Gestiones  2005 - 2006 – 2007

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
2005 2006 2007

Municipio < de 5
años

5 a 59
años

60
años

y
más

TOTAL
2005

< de 5
años

5 a 59
años

60 y
más

TOTAL
2006

< de 5
años

5 a 59
años

60 y
más

TOTAL
2007

Caranavi 3.165 620 70 3.855 3.679 709 179 4.567 3.137 821 183 4.141
Chulumani 866 204 56 1.126 809 204 39 1.052 916 173 46 1.135
Coripata 814 215 39 1.068 1.032 232 40 1.304 908 179 38 1.125
Coroico 564 151 22 737 734 349 62 1.145 631 316 47 994
Irupana 1.033 285 55 1.373 1.039 343 68 1.450 826 378 59 1.263
La asunta 1.906 169 18 2.093 2.366 397 26 2.789 2.213 388 22 2.623
Palos
blancos

2.561 658 68 3.287 2.230 481 29 2.740 2.208 495 47 2.750

Yanacachi 240 110 19 369 210 170 29 409 188 139 21 348
Total 11.149 2.412 347 13.908 12.099 2.885 472 15.456 11.027 2.889 463 14.379
Fuente: ACDI/VOCA. Sergio Urioste Iriarte. “Informe de evaluación preliminar.”. La Paz, Bolivia. Septiembre de 2008.

Se llega a la convicción de que el aumento del acceso al agua segura y al saneamiento, junto
con mejores prácticas de higiene puede reducir el impacto de las EDA’s en las regiones de los
Yungas de La Paz, pero que alcanzar esta meta requeriría más que la inversión en
infraestructura, siendo que el proceso de Desarrollo Comunitario debe acompañar toda la
trayectoria, desde la identificación del proyecto hasta el asesoramiento a los Comités de Agua
y Saneamiento CAPYS que han sido conformados.

El éxito de los programas de saneamiento estaría en favorecer la sostenibilidad de los
sistemas apoyados mediante el ciclo completo, que además debería contemplar la fase de
ajustes y evaluación continua. Idealmente dichos sistemas deberían estar acompañados de
inversiones y apoyo a los sistemas de salud pública.
Se considera que uno de los factores que influyen en la continuidad de estos sistemas hace a la
conciencia de los usuarios sobre el cuidado y reposición del servicio, lo que exige asumir pago
de tarifas adecuadas, pues la escasez y la abundancia definirán la frontera entre el agua como
bien libre y el agua como bien económico, sujeto a una paradoja económica: siendo un bien sin
sustitutos y necesario para la vida, se le fija un precio a una tasa sumamente baja por ese
mismo carácter de esencial y no excluyente.

En oportunidad de debatir este documento, en ACDI/VOCA se examinó que dicha condición
especial exige desarrollar un enfoque integrado del uso eficiente del agua, con enfoque
multidimensional, orientado hacia acciones que tiendan a reducir la cantidad de agua
empleada en las diferentes actividades de los sistemas de agua, desde la micro cuenca hasta su
descarga final, para asegurar su sostenibilidad. Si los sistemas de abastecimiento de agua para
consumo humano se manejan eficientemente, se obtendrían impactos positivos sobre la
producción de aguas residuales, ya que los caudales disminuyen al tiempo que se incrementa
la concentración de los contaminantes, lo que presentaría ventajas importantes para el
tratamiento biológico de las mismas, ya que se incrementa la cantidad de sustrato por unidad
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de volumen, con lo cual los sistemas biológicos mejoran sus tasas de degradación, a la vez que
se economiza espacio y volumen de tratamiento al requerirse sistemas más pequeños.

En ese sentido se concluye que el uso eficiente del agua puede ser visto como una estrategia
de producción limpia para la industria del agua, la cual tiene efectos económicos importantes
en el ciclo hidrológico, al tiempo que disminuye el efecto de externalidades en el contexto
amplio del manejo integrado de los recursos hídricos.

En el documento referido incluso se apuntan estrategias para el uso eficiente del agua,
mencionando diferentes formas que se pueden adoptar en el momento de iniciar un programa
como ser:

 Reciclaje
 Reutilización del agua
 Ahorro de agua.
 Empleo de criterios de eficiencia y educación

En el documento se incluyen también las siguientes recomendaciones:

 Estudiar los usos y las demandas potenciales en función de las condiciones culturales,
sociales y modos de producción.

 Incorporar y desarrollar estrategias de producción más limpia a los diferentes sectores
de usuarios del agua.

 Medición y control de los consumos
 Medición y control de las pérdidas de agua
 Construcción de escenarios para los sistemas de agua según demandas futuras en agua

potable y agua residual
 Estudiar las descargas de aguas residuales por los usuarios
 Estudiar el rehúso del agua residual o su impacto ambiental sobre la descarga o

fuentes superficiales
 Investigar el suministro de equipos e instrumentos para la recolección y

almacenamiento de información.
 Investigar necesidades de capacitación formal y no formal para el fortalecimiento de

capacidades en uso eficiente del agua.
 Suministrar información actualizada y de buena calidad a los diferentes sectores de

usuarios.
 Estimar económicamente los beneficios y su impacto en las inversiones y la eficiencia

de las empresas prestadoras de los servicios.

En la documentación revisada por el equipo de Sistematización, para la parte de monitoreo se
encuentran los esfuerzos de ACDI/VOCA sobre vigilancia del medio ambiente -aunque por
exigencia de USAID-Bolivia sí se cuente en todos los proyectos con la ficha ambiental-, en el
documento denominado “Proyecto Sostenibilidad de los sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado- Resultados del Monitoreo Ambiental” de principios de 2008, que da cuenta de
la preocupación por esta perspectiva esencial, con resultados de monitoreo ambiental para los
sistemas de agua residual doméstica y de agua de consumo en las poblaciones de Arapata,
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Coripata, Sapecho y San Antonio. Incluye monitoreo del agua servida y alcantarillado
mediante métodos técnicos de ingeniería ambiental con indicadores muy específicos sobre
DBO, bacterias califormes, reducción de nitrógeno y fósforo, realiza un análisis comparativo
de los sistemas de tratamiento de agua servida.

Se indica que se reportan contaminantes químicos del agua residual doméstica generada por
los sistemas tanto en el agua residual como en el agua abastecida para consumo, mientras que
para agua de consumo no se sospecha de contaminación química en las fuentes. La turbiedad
no habría sido medida porque se trabajó en la época de estiaje, con baja o ninguna turbiedad,
pero se sabe que las fuentes superficiales incrementan de manera significativa, aunque
temporal, los niveles de turbiedad en la época de lluvias. Recomiendan que los Operadores
deberían medir en sitio la Turbiedad y el Cloro Residual en los sistemas de agua potable,
como indicador indirecto en lugar de costosos e inaccesibles ensayos microbiológicos.34

Un referente central para esquemas de monitoreo concierne a lo que oficialmente se inscribe
en las Guías DESCOM sobre el particular. Allí se anota que Monitoreo y Evaluación son
actividades distintas pero complementarias. El monitoreo o seguimiento observa el avance
del proceso mediante indicadores para establecer causas y correctivos oportunos. La
evaluación determina si se alcanzan los resultados previstos en el marco de eficiencia, eficacia
y continuidad de los servicios, impacto de la intervención con medidas oportunas para
mejorar calidad y sostenibilidad, pudiendo darse en tres momentos: ex-ante; durante la
ejecución o a nivel intermedio que es cuando funge de monitoreo o seguimiento; y ex-post.
Los indicadores medirán la calidad de productos y servicios, comparan situaciones y
momentos, están relacionados al sistema de información del plan, requiere información
específica, miden logros. Generalmente se considera indicadores intermedios o de proceso;
indicadores finales o de resultado; indicadores de producto o servicio; y finalmente
indicadores de impacto, debiendo ser objetivos, medibles, alcanzables, definidos en tiempo,
realistas o relevantes y específicos, por lo que requieren línea de base.

Por otra parte, ya dentro de las preocupaciones institucionales sobre la materia, se tiene para
la discusión y por encargo de ACDI/VOCA, la propuestas de un Modelo de Seguimiento y
Monitoreo para Yungas de La Paz, realizada por la empresa consultora Nueva Economía, con
adecuación exclusiva para el componente de Desarrollo Económico, restando su articulación
con el componente de Desarrollo Comunitario y principalmente con los ámbitos de Salud y
Saneamiento Básico.

34  “Proyecto Sostebilidad de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado- Resultados del Monitoreo Ambiental”.
Comunidades: Arapara, Coripata, Sapecho, San Antonio. Convenio Y-0173. Consultor: Ing. Rolando Cadima. Coordinador de
Proyecto: Ing. Sergio Paukner. Gerente Técnico: Ing. Jeremy Davis. Enero, 2008.
En el documento se indica que los resultados del monitoreo ambiental para su mejor comprensión, han sido agrupados por
Comunidad y por parámetro de agua para consumo y de agua residual, respectivamente. Que “más del 99% de los datos de
laboratorio obtenidos por el Consultor conjuntamente los Operadores, los datos del International Sustainable Development
Engineering Research Experiences Program contendidos en el Final Report y los datos de ACDI/VOCA obtenidos por Ing.
Sergio Paukner el 2006”, fueron procesados e incluidos en dicho Informe.
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2.5. Actores Sociocomunitarios: Ni Clientes, Ni Beneficiarios, Usuarios

Teniendo en cuenta que tal como se indicó y analizó anteriormente, no se trata de proyectos
convencionales de desarrollo, y que por lo tanto ni las características ni los parámetros de
interpretación de esta experiencia pueden ser iguales que en esos casos, se pueden de todos
modos señalar varios aspectos importantes, sobre todo a partir de ilustrar lo que en el país ya
se avanzó para este tipo de experiencias y que se traduce en las orientaciones contenidas en
las Guías DESCOM.

A fines de agosto de 2008, sale a luz la Resolución Ministerial que aprueba seis Guías de
Desarrollo Comunitario del Sector Agua y Saneamiento Básico, por parte del   Ministerio del
Agua – Viceministerio de Servicios Básicos, con el siguiente detalle:35

No 1: Guía de lineamientos orientadores para la
implementación del desarrollo comunitario en el
sector de saneamiento básico en Bolivia.

No 2: Guía de desarrollo comunitario en
proyectos de agua y saneamiento básico para
poblaciones menores a 2.000 habitantes.

No 3: Guía de desarrollo comunitario en
proyectos de agua y saneamiento básico para
poblaciones de 2.001 a 10.000 habitantes.

No 4: Modelo de desarrollo comunitario
productivo y guía de aplicación en proyectos de
agua y saneamiento básico para poblaciones
menores a 10.000 habitantes.

No 5: Guía de desarrollo comunitario en proyectos de agua y saneamiento básico para
poblaciones mayores a 10.000 habitantes periurbano y urbano.

No 6: Guía de desarrollo comunitario en proyectos de agua y  para poblaciones mayores a
10.000 habitantes periurbano y urbano.

Como se observa por las titulaciones, las Guías 5 y 6 no tienen aplicación en poblaciones de
los Yungas que ahora se estudian, incluso podría eludirse en esta oportunidad la Guía 4, por
estar referida al desarrollo comunitario productivo.

Lo importante es que los proyectos implementados por ACDI/VOCA, tomaron en cuenta
este referente oficial del que hay que destacar que fue elaborado en el marco de una

35
Ministerio del Agua – Viceministerio de Servicios Básicos. Lineamientos orientadores para la implementación del

desarrollo comunitario en el sector de saneamiento básico en Bolivia. No 1. La Paz, Bolivia. 2.008.
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Estrategia Social del Sector Saneamiento Básico-Desarrollo Comunitario definiendo como
objetivo:

“Desarrollar las bases de la sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua y
saneamiento, a través de un proceso participativo y planificado para la toma de decisiones que
articulen el desarrollo y la gestión comunitaria de los servicios con el mandato de la Entidad
Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), la educación
sanitaria y ambiental, la higiene, la salud y la asistencia técnica del gobierno municipal”.

Se tomaron como referencia también los principios DESCOM relativos a:

 Intersectorialidad
 Innovación
 Equidad
 Integralidad
 Gestión del Agua
 Responsabilidad
 Gobernabilidad
 Participación

El DESCOM orienta trabajar con enfoques transversales de interculturalidad, equidad,
género, generacional y medio ambiente y tiene como ejes de acción el proceso social
participativo, prevención y manejo de conflictos, educación sanitaria ambiental/salud e
higiene, desarrollo de capacidades y comunicación.

Incluye un Modelo de Gestión al que entiende como el conjunto de decisiones, actividades y
procedimientos para la prestación de los servicios de calidad, con eficiencia y equidad.

Toma en cuenta las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
(EPSA) con función administrativa-financiera de recursos económicos, humanos y
financieros, función comercial de relación con el usuario en consumo, facturación,
información y atención, función técnica de operación y mantenimiento eficiente de
infraestructura de agua potable y saneamiento básico, función de planificación  y
programación física y financiera de las acciones técnicas de la EPSA. La EPSA puede adoptar
diferentes formas, de acuerdo al tipo y número de población, origen de iniciativa pública o
privada (Empresas Municipales, Cooperativas, Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro o por
costumbres y usos del lugar. Resultará clave para el DESCOM la constitución de Comités de
Agua Potable y Saneamiento (CAPYS). Todos estos aspectos son considerados al momento
de examinar las experiencias concretas.

a. Participación, Organización, Capacitación

Tratándose de servicios que hacen a Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), además
necesidades muy sentidas, las poblaciones, según zonas y según se trate de centros poblados,
comunidades dispersas y colonias, ya participaron y se organizaron de manera previa a la
implementación institucional en la región, aunque sea elementalmente, para presionar sobre
sus respectivas dirigencias de manera que representen sus demandas sobre el particular, ya
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sea vía sindicatos, federaciones, asociaciones, juntas vecinales u otras instancias de similar
significado. En otro acápite, ya se indicó cómo esta construcción y organización de la
demanda social sube en cascada piramidalmente hasta las cúpulas de las diversas
organizaciones y se expresan finalmente vía Viceministerio (VCDI) en el tripartito Comité
Técnico de Proyectos.

Ya durante la vigencia y desempeño institucional en la región, las poblaciones y esas mismas
instancias anotadas, se aproximaron en unos casos y en otros la iniciativa partió de la propia
institución ACDI-VOCA para contactar y movilizar a diferentes segmentos poblacionales de
manera de informar sobre posibilidades, alcances y características de algunos proyectos de
saneamiento básico y salud, como de establecer grados de responsabilidad y aportes de la
institución, como de sensibilizar y dejar sentados deberes, obligaciones y aportes por parte de
comunidades como tal, familias específicas y entidades públicas locales.

En el período de ejecución de obras de infraestructura y construcción de módulos y unidades
especificadas, es cuando existe mayor participación voluntaria y espontánea, pero también de
manera organizada se dio por parte de las poblaciones locales, mediante la vigencia de
Comités de Agua, de Obra, de Alcantarillado, de UHF, o de Construcción de Centro de Salud,
etc, con tareas de seguimiento, fiscalización, gestión, información a sus mandantes, más
permanentes y orgánicos en su funcionamiento que otras Comisiones circunstanciales pero
esenciales para afrontar emergencias, trámites más concretos y específicos. Con posterioridad
a la conclusión de construcción de infraestructura y obras en general, bajó pero no se
extinguió la intensidad participativa y el nivel organizacional social comunitario de las
poblaciones y de los usuarios específicos, con diferencias según zonas, problemáticas,
características locales y obras específicas.

Uno de los aspectos más sobresalientes en materia participativa, organizacional y de
consensos, fue la manera en que se dio la coordinación entre ACDI-VOCA y las diversas
poblaciones, para que comunidades, centros poblados, colonias, identifiquen y seleccionen
personas específicas que cuenten con antecedentes y condiciones para someterse a procesos
de capacitación local in-situ por parte de la institución contratada INFOCAL, con
Certificación de Operadores en Plomería, que posteriormente permita mediante sistemas de
gratificación y honorarios, su desempeño para afrontar, el funcionamiento regular y
permanente, la vigilancia, manutención, como de la reparación los problemas técnicos
frecuentes menores que se presenten en los sistemas de agua, pero que también tienen
relación con los otros componentes y proyectos de alcantarillado, UHF y baterías de baño.

Se ha visto que en materia organizativa y participativa, con pequeñas excepciones
circunstanciales, se ha trabajado separada y aisladamente en función de cada tipo de proyecto,
no siempre con visión ni tratamiento articulador e integral, es decir por una lado agua, por
otro, alcantarillado, por otro UHF y por otro baterías de baño en saneamiento básico, mucho
menos se coordinó e integró esfuerzos organizativos de todo esto con salud. No se conoce de
la realización de eventos de organizaciones que no sean las adscritas directamente y como
beneficiarias de los proyectos, que den cuenta de una identidad, motivación y mística como
programa institucional integral. Aunque se informó se su existencia, no se ha podido verificar
la realización de actividades de apoyo organizacional y comunicativo, ni físicamente material
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relativo a publicidad, folletería y publicaciones, materiales de educación en saneamiento
básico en salud y similares.

La estructura organizacional de las comunidades indígenas es semejante, aunque con la presencia
de otros grupos de origen aymara  y quechua se transforman, sin embargo suelen mantenerse en
menor grado en comunidades originarias del lugar, como es el caso de la comunidad indígena de
Covendo, es decir un cuerpo de autoridades indígenas de la comunidad.  En la estructura vista, el
cargo de Cacique Mayor no puede ser ejercido por una mujer, tradicionalmente este cargo ha
correspondido a un hombre, actualmente el Segundo Cacique es ejercido por una mujer, la
secretaria de hacienda-mujer y la secretaria de actas-hombre y vocal-hombre.

Esta experiencia, es muestra de la vigencia de la estructura social y territorial de los pueblos
indígenas asentados en esta región, reafirmando y revalorizando su identidad tanto social y
territorial, pese a la presencia de otros grupos de origen quechua y aymaras. También en estos
territorios se encuentran asentados migrantes del Beni, principalmente de San Borja.

Tabla Nº 56
Aspectos internos y externos a tomar en cuenta en proyectos de agua y  Saneamiento Básico 36

En la Gestión En la implementación En la operación
Positivos: La comunidad
cuenta con estudios previos
para negociar su
financiamiento.

Positivos: Trabajo Comunitario
organizado, cumplimiento de la
contraparte
En las UHFs hay efectividad y
eficiencia

Positivos: Se ha
institucionalizado el Comité de
Aguas.  (CAPyS)

In
te

rn
o Negativos: No se socializa

efectivamente el proyecto
en curso.
La negociación de la
contraparte municipal se
demora y está sujeta a
negociación por parte de las
autoridades de las
colonias/comunidades.

Negativos: Existen personas que
quieren politizar la cooperación.

Negativos: Los usuarios no
están muy sensibilizados para
el pago por servicio.
En proyectos de alcantarillado
un % alto no está haciendo uso
de la red  (No está conectado)
Los operadores no son eficaces
En proyectos de Batería de
baños no hay mantenimiento.

Positivos: Existe procesos
de capacitación y
sensibilización sobre el
manejo sostenible del agua

Positivos: El responsable social
de ACDI/VOCA acompaña el
proceso  de organización y
movilización para el trabajo

Positivos: En las
colonias/comunidades de
poblaciones menores funciona
con eficiencia

Ex
te

rn
o

Negativos: Gobiernos
Municipales, demoran en la
aprobación de la
contraparte.

Negativos: Orden de proceder
en época de lluvias.
La empresa no cumple el
cronograma de trabajo.
Materiales de baja calidad

Negativos: Derrumbe rompe la
red del sistema.

Fuente: Elaboración propia con base a la información de las entrevistas

Los procesos de capacitación y sensibilización desarrollados por los responsables sociales de
ACDI/VOCA, contribuyen en gran medida a que los usuarios estén comprometidos  y se

36 Los internos son los que tienen directa relación con lo Usuarios y los externos con el agente externo que esta
acompañando el proyecto, es decir, ACDI/VOCA, empresa contratista  y otros.
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movilicen para cumplir con los compromisos adquiridos con la institución (Contraparte de los
Usuarios).

En cuanto a la valoración de las experiencias en los proyectos de agua y saneamiento básico,
las más relevantes se desarrollan en las zonas de Caranavi Norte y Palos Blancos. Por el otro
lado, con los proyectos de Salud también se pueden señalar algunos aspectos importantes a
tomar en cuenta.

Tabla Nº 57
Aspectos internos y externos a tomar en cuenta en los proyectos de salud

En la Gestión En la implementación En la operación
Positivos: Perseverancia,
voluntad  y
responsabilidad para
conseguir proyectos de
salud.

Positivos: Grupos de
trabajo para cumplir con
los compromisos
(Contraparte)

Positivos: Existe Comité
de Salud.

In
te

rn
o

Negativos:
Colonias/Comunidad no
cuentan con estudios
previos.

Negativos: Existen
personas que quieren
politizar la cooperación.

Negativos: No hay
experiencia para el
mantenimiento y control
del Centro/Posta de
salud.

Positivos: Existe procesos
de capacitación y
sensibilización sobre la
importancia de la salud.

Positivos: Responsables
sociales acompañan el
proceso de organización
de los usuarios.

Positivos:  Existe la
posibilidad de que
instituciones puedan
apoyar ampliaciones

Ex
te

rn
o

Negativos: Gobiernos
Municipales, demoran en
la aprobación de la
contraparte.

Negativos: La empresa no
cumple el cronograma de
trabajo.
Materiales de baja calidad

Negativos: No cuentan
con suficientes insumos
clínicos

Fuente: Elaboración propia con base a la información de las entrevistas

En los proyectos de salud, como parte de las acciones innovadoras está la organización de
trabajos de grupo, para acompañar en la ejecución de la obra física de los establecimientos de
salud construidos. La acción de los agentes externos en el proceso de implementación, están
en la capacitación y sensibilización de los responsables sociales, tanto en la fase de la gestión
como de implementación. Este proceso de sensibilización y capacitación se constituye en
factor movilizador y de cohesión del grupo.

La gestión comunitaria es fundamental para los proyectos de agua potable. Este proceso ha
sido acompañado por acciones de sensibilización desarrolladas por los responsables del área
social, al momento de la aprobación del proyecto, previo a su implementación.

Los procesos de capacitación, sensibilización, organización para el trabajo comunitario,  han
favorecido a la consolidación de las estructuras organizacionales para el funcionamiento del
Comité de Agua, coadyuvando para que puedan ejercer sus funciones de acuerdo a Estatuto y
Reglamento que rigen para todos los miembros beneficiados de la comunidad/colonia.
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b. Etnicidad e Interculturalidad

Aunque la inmensa mayoría de la población vinculada indirecta y directamente como
beneficiaria de proyectos de saneamiento básico y salud de ACDI-VOCA con financiamiento
de USAID-Bolivia, es de origen aymara, y de tal cosmovisión, cultura, usos y costumbres,
presentándose unos pocos casos de vinculación con población nativa distinta a ese origen,
como es el caso de los Mosetenes, Lecos y Tacanas, principalmente en las inmediaciones y
riberas del río Beni, y que se benefician de algunos proyectos, en la revisión, estudio y
aplicación de instrumentos hacia bases sociales, no se atendió de manera concentrada esta
temática, como una preocupación, elemento, factor o variable directamente relevante en el
diseño e implementación de dichos proyectos.

En entrevistas con personeros de ACDI/VOCA y autoridades locales en relación a los
proyectos que nos ocupan, sí se advierte respeto y consideración de factores sociales relativos
a etnicidades, usos y costumbres de pueblos indígenas y de comunidades étnicas, con
sensibilidad hacia una cierta interculturalidad, pero que no se expresa operativizadamente
casi en ninguna faceta, que no sea en la dimensión tecnológica de algunas construcciones y
obras de infraestructura de saneamiento básico y salud, que tienen que ver con adecuaciones a
microclimas, altitudes, pero también a modelos culturales y estilos de construcción de
viviendas y similares, o por o menos evitando introducir o imponer esquemas constructivos o
diseños totalmente ajenos o agresivos, buscando que sean más bien aceptados. Empero, en el
caso de salud, una vez más hay que anotar el sesgo exclusivamente constructivista, donde se
descuidó tomar en cuenta de alguna manera el abordaje de la medicina natural tradicional,
integrando mínimamente este campo a las actividades de la salud oficial institucionalizada y
practicada en establecimientos de salud instalados por ACDI-VOCA, lo que sin embargo es
explicable por diversidad de aspectos complejos de orden cultural y de barreras
administrativas.

Un aspecto relevante de las poblaciones yungueñas, debido a la presencia predominante de
pueblos indígenas, sobretodo de origen aymara, es la mantención de su estructura social y
territorial. Estos grupos étnicos están localizados en la zona de Palos Blancos distribuidos en
varias comunidades indígenas.  Como ejemplo se tiene a los Mosetenes que se encuentran
localizados en las comunidades de Santa Ana, Covendo, Villa Concepción, San José de Covendo,
comunidades reconstituidas en Tierras Comunitarias de Origen (TCO), y hacen a algunas
localidades de las estudiadas. Este proceso de encuentros culturales establece la construcción de
nuevas identidades, que desarrollan un diálogo intercultural  en la región de Palos Blancos
principalmente.

c. Dimensión de Género y Generacional

A diferencia de las variables anteriores de etnicidad e interculturalidad, las dimensión de
género y generacional aparecen según situaciones y casos con protagonismo y roles
importantes que resultan beneficiando a dichos estamentos, aunque tampoco se puede decir
que se haya trabajado este asunto de manera sistemática desde el diseño y la planificación de
los proyectos. Sí se sabía que eran altamente sensibles ante la ejecución de proyectos de
saneamiento básico y salud y estaba en la intencionalidad inicial, pero no existen testimonios
de enfoques conceptuales, metodológicos, ni de herramientas que permitan trabajar de



ATIK Consultores Asociados Srl. 132

manera diferenciada con hombres y mujeres, y según grupos etáreos o grupos de edad de la
pirámide demográfica y poblacional.

Es posible que el grupo de responsables y técnicos sociales de campo de ACDI-VOCA, que
demostraron alta sensibilidad social general, haya estado imbuido de estos criterios, pero
como un asunto personal de su cualificación, no sujeto a seguimiento institucional o sistemas
de planificación, evaluación y monitoreo, para lo que no existen específicos indicadores. En
esto se tienen resultados espontáneos, pero sumamente positivos.

Los proyectos que nos ocupan, altamente concentrados en aspectos técnicos y tecnológicos,
no dan cuenta de tópicos importantes como promoción de la mujer, o incursiones en salud
sexual y reproductiva, o similares, buscando sinergias con otros desarrollos que en estos
campos despliega USAID con otras instituciones y en otros lugares.

Para no referirnos a la población de edad media y madura de hombres, que no es tampoco la
mayoritaria, se ha podido constatar no solamente la influencia e incidencia, sino el cambio e
impacto de los proyectos de saneamiento básico y salud en la vida cotidiana de las mujeres, la
infancia y los abuelos/as o adultos mayores de la tercera edad. Son principalmente las
mujeres y la infancia, y luego jóvenes y abuelos, los segmentos poblacionales que se
encargaban anteriormente a la consecución y gestión del agua como recurso en términos
colectivos comunitarios, pero también a la manipulación, distribución y uso del agua al
interior del hogar en el orden descrito.

Ese era una responsabilidad, una obligación, una elevada y pesada carga nunca valorada en su
verdadera dimensión, sino sancionada de muchas maneras en momentos de falta o escasez del
vital recurso. Lo hacían secundadas y en encadenamiento con niños y niñas, que como
hormigas acarreaban permanentemente el agua a sus hogares, desde fuentes de agua, pozos,
vertientes, ríos y riachuelos, en pocos casos desde piletas colectivas, afrontando lejanías, peso
y dificultades para hacer llegar en cantidad y oportunamente para satisfacer en bajos niveles
esta altísima necesidad sentida por el agua para usos domésticos de consumo humano directo,
para calmar la sed, cocinado y lavado en la elaboración y manipuleo de alimentos, preparación
de refrescos, te, café, como en el aseo personal de toda la familia, que en ambos casos tiene
estrecha relación con la salud familiar y de todos sus miembros.

Actualmente, gracias a los proyectos de implantación de los nuevos servicios de saneamiento
básico, para el caso en el rubro de agua extensivo por correlación a los otros
subcomponentes, sin que se haya alterado positivamente la vida de mujeres y de la infancia en
todos los términos, para estos conglomerados poblacionales de la región de Yungas, la
situación ha cambiado drásticamente. Las mujeres, pueden descansar lapsos de tiempo
mayores que antes en vez de acarrear agua de amanecida, como también los niños y juventud
que pueden hacerlo en otros horarios, donde se los ocupaba por turnos para esa tarea a
distancias considerables, a cargo del peso de varios litros de agua que entran en vasijas,
baldes y ollas para distintos usos familiares, alivianados y con ahorro de tiempo que puede
destinarse al descanso justificado o a otras faenas que potencian y cualifican sus quehaceres y
responsabilidades domésticas de todos, adicionalmente de tareas laborales, económicas y
sociales de las mujeres y escolares de jóvenes e infantes, según roles por sexo y edades.
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No se puede despreciar la incidencia positiva en el tiempo que también personas de la tercera
edad brindaban esporádicamente a este oficio. En suma, por incidencia de los proyectos con
servicios de saneamiento básico en el rubro de agua y derivaciones en los otros servicios, ha
cambiado y mejorado ostensiblemente las condiciones y calidad de vida de toda la gente,
especial y más directamente de las mujeres, la infancia, la juventud y los abuelos.

La presencia de las mujeres en los espacios de decisión social y comunitaria, todavía no encuentran
una estructura para visibilizarse con mayor fuerza en los espacios de participación y decisión. Al
finalizar la década de los 80 en la región se dieron estructuras de organizaciones de mujeres, pero
como la producción agrícola, especialmente la plantación de coca demanda la fuerza de trabajo de
todos, las mujeres han sido restituidas a las tareas agrícolas, debilitando las estructuras de
organización. En las zonas de Caranavi Norte y Palos Blancos, todavía existen centros de madres
u organizaciones de mujeres que no están pudiendo alcanzar espacios de participación activa y
visibilizarse de mejor manera.

Respecto al segmento poblacional de los jóvenes, pese a que tienen una activa participación,
principalmente en la fase de implementación o ejecución del proyecto, la comunidad no los
visibiliza porque no son propietarios plenos de sus lotes, siendo tomados en cuenta solo como
fuerza de trabajo, especialmente para los trabajos más duros.

d. Sostenibilidad, Empoderamiento, Equidad, Capital  Social

El examen objetivo de la experiencia de proyectos para servicios de saneamiento básico y
salud implementados por ACDI/VOCA con financiamiento de USAID-Bolivia en la región
de Yungas de La Paz, nos ha permitido establecer importantes avances y logros en varios
aspectos y también en ámbitos sociales, pudiendo sostenerse que han incidido e impactado
positivamente en las condiciones y calidad de vida de la población de toda la región, y mucho
más directamente de los más efectivamente involucrados y beneficiados, coadyuvando en
incrementar los potenciales, las capacidades y niveles de desarrollo humano de la gente, en
medio de muestras generales de parámetros de equidad, aunque con excepciones como es el
caso de Palos Blancos, que proporcionalmente hablando goza de más proyectos.

Sin embargo, no todo fue llano, óptimo y sin sombras. Por ejemplo, si bien es cierto que
existe contraparte financiera del lado de los usuarios, ya sea directa y comunalmente, o
indirectamente pero en nombre de los usuarios vía Gobiernos Municipales y
excepcionalmente Prefectura, correspondiente a una relación 70% ACDI-VOCA y 30%
usuarios, menor que en el Chapare del Trópico Cochabambino donde la relación es 50% cada
parte, se debe también a que en medio de la planificación participativa municipal y sus
correspondientes PDM quinquenales y POA de cada año, se está realizando la previsión para
inversiones en infraestructura social y saneamiento básico, que calza y se justifica
perfectamente para alimentar esfuerzos privados de magnitud como el que se está tratando.

Existen elementos para entender que aún en ausencia de tales contrapartes, aunque sea en
dimensiones menores, es posible que los proyectos podrían haber sido considerados. Este tipo
de situaciones y características, incidieron para que se hayan construido incluso sedes
sindicales y una iglesia, que en otros contextos podrían verse como síntomas de
asistencialismo y carencia de criterios rigurosos de desarrollo, pero que examinando
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precisamente el contexto sociocultural y el marco político de fondo, ya se entienden las
condiciones que exigen flexibilidades y licencias.

Desde otro punto de vista, pero que tiene que ver con lo anteriormente señalado, no existe
sustento de base para que con autoridad, de manera contundente e indubitable pueda hablarse
y verificar la existencia de elementos esenciales de sostenibilidad, empoderamiento y capital
social, sino aisladamente y no de manera recurrente, generalizada, universal y detallada,
desde el diseño, la ejecución y la conclusión ya cercana, incluyendo una estrategia de salida.

Utilizando el resultado del conjunto de instrumentos como grupos focales, entrevistas,
encuestas y el Taller Técnico, como las observaciones por recorrido de campo, de manera
valorativa en términos subjetivos ante la ausencia de estadísticas seriadas organizadas por
rubros e indicadores para el seguimiento, se puede decir que los actores sociales e
institucionales involucrados con proyectos para servicios de saneamiento básico y salud en la
región de Yungas, especialmente los usuarios directos, conocían que los mismos concluyen en
2010 y que las instituciones se retiran o saldrían de la región, pero que con algunas
excepciones, no están medianamente preparados para su transferencia y continuidad, que en
todo caso depende de la articulación con el accionar sectorial de la/s entidad/es pública/s
correspondiente/s, del lugar y rol que perciban y les hagan jugar a las organizaciones y de su
propia fortaleza.

Mayormente, en la fase de gestión de los proyectos las colonias/comunidades cuentan como
base de negociación con estudios elaborados, tanto por ACDI/VOCA, Gobiernos
Municipales y en otros casos por consultoras privadas o algunas que no tienen ningún
estudio. Esta experiencia se da en las tres zonas de intervención de ACDI/VOCA.

Una deficiencia notable estuvo en no contar con una estrategia comunicacional que muestre,
refleje, informe, oriente, y coadyuve formando opinión en la región, las localidades,
comunidades y colonias, y logre motivar y movilizar a la población o segmentos
determinados adscritos e involucrados con el quehacer institucional de ACDI-VOCA y
USAID-Bolivia.

2.6. Algunas Puntualizaciones Globales

Con el fin de reconstruir la experiencia con los actores involucrados y sacar las lecciones
correspondientes a partir de una metodología idónea, el equipo sistematizador trabajó en
campo, revisó la documentación y materiales técnicos existentes en ACDI/VOCA y la
normatividad y reglamentación técnica oficial sobre ingeniería de proyectos en estas
temáticas, realizó una decena de Grupos Focales representativos, más de una centena de
entrevistas a profundidad con informantes claves que vivieron el proceso entre autoridades
públicas, técnicos, pobladores de base y lideratos sociales locales, ejecutivos y técnicos de
ACDI/VOCA, incluyendo empresas contratistas de obras y a partir de este trabajo, se pueden
dejar los siguientes apuntes finales:

ACDI/VOCA continuamente realizó ajustes metodológicos y geográficos, permitiendo que el
FCDI sea un mecanismo efectivo para el apoyo de las economías legales y el fortalecimiento
del capital social, demostrando capacidad para ejecutar proyectos de amplio espectro, que
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habilitan al FCDI como una herramienta flexible de respuesta inmediata en apoyo a las
prioridades estratégicas de los gobiernos de EE.UU. y Bolivia. El FCDI trata las necesidades
por comunidad, central, federación, distrito y/o región, en realidad como se requiera.
ACDI/VOCA emplea mecanismos oportunos, diseñados para brindar una respuesta eficiente
a cualquier cambio en el ambiente de implementación y también a las estrategias y políticas
de los dos gobiernos involucrados.

El monto de recursos financieros destinados hacia saneamiento básico y salud por parte de
USAID-Bolivia, no solamente es considerable en sí mismo comparado con otros esfuerzos
pertinentemente equiparables, sino que sobrepasa en términos per cápita a todos ellos, y será
el examen de contrapartes locales y la eficacia de estas inversiones sociales las que puedan
sellar su beneficio público.

Se ha visto que en medio de pobreza y vulnerabilidades, todo tipo de proyectos tiene
justificación y cabida, pero donde  agua y saneamiento básico no existen o sus déficits son
muy grandes, esos proyectos resultan vitales y su efecto en la calidad de vida es inmediato,
directo, sentido y valorado sin mediaciones, más aún por su fuerte correlación con la salud de
las familias. Así se constató como equipo sistematizador, pues donde se llegaba se advertía
profundo reconocimiento a la obra institucional referida, aunque no se puede dejar de señalar
que muchas veces tal actitud genuina, expresada incluso psicológica y simbólicamente, es
mediatizada en presencia de otros factores inhibidores y de sanción social local si se vuelcan
contra determinadas estrategias productivas o hacia la ampliación del cultivo de coca,
fenómeno que se manifiesta diferenciadamente según zonas. La mayor valoración recibida en
todas partes, radica en el diseño estratégico y la agresiva y determinante decisión
institucional de implementar todos los proyectos (claro está excepción hecha de baterías de
baño) con terminales del servicio en los umbrales de cada hogar, y no por grupos de hogares
o en lugares comunes para servicios públicos.

Aunque por parte de muy poca gente pero se interpeló para algunos lugares el que se haya
construido exclusivamente y por separado rubros de agua, alcantarilla, UHF o baterías de
baños, lo que sin embargo se justificaba, pues en algunas localidades ya existían obras que
exigían completarse y complementarse con nuevos servicios, pero siempre en conjunto,
trabajando con mentalidad de componentes y elementos integrados en sistemas, como se lo
hizo, aunque en este terreno es notable la ausencia de proyectos que cierren el ciclo sectorial,
como son los relativos a tratamiento y reciclamiento de residuos sólidos y de la basura o su
destino adecuado sin dañar el medio ambiente, deficiencia que de no subsanarse, aunque sea
por otras instancias, puede dañar los efectos del conjunto del esfuerzo e imagen institucional,
exigiendo decisiones a la conclusión de la intervención.

Aunque se sabe, realmente desde esta experiencia puede ratificarse con creces que “Agua es
Vida”, como lo vivieron, sintieron y expresaron en todas partes, ponderando los esfuerzos
para dotar del “líquido elemento” a miles de pobladores. La implementación de más de 1.200
UHF (Unidades Higiénicas Familiares) es otro de los retos que ACDI/VOCA asumió y logro
los resultados esperados.  La correcta implementación de este impresionante número de UHF
requirió de un equipo especializado de profesionales del área social, que bajo la metodología
homogénea de trabajo de ACDI/VOCA lograron entrar en el corazón de cada una de la
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familias beneficiarías y provocaron cambios de hábito que impactaron positivamente la salud
y el bienestar de todos los miembros de la familia.

La situación en materia de proyectos de alcantarillado, siendo menor no es insignificante,
aunque las denominadas letrinas ecológicas o UHF aboneras, fueron rechazadas en la
mayoría de los casos, habiéndose advertido la falta o débil acompañamiento a dicho esfuerzo
tecnológico novísimo, tanto en su dimensión ambiental, comunicacional y de convencimiento,
asunto sin embargo de ninguna manera fácil o viable en el cortísimo plazo.

El caso de baterías de baños en centros de educación fue importante pero de menor impacto
que el resto, no por ello innecesarios o subestimables. En salud se hicieron esfuerzos de
coordinación con la lógica y programas de los servicios sectoriales públicos que desde el
SEDES de la Prefectura cursan para ejecución por distritales, hospitales y otras unidades,
esfuerzos que de todos modos resultaron insuficientes y que tienen que superarse para no
terminar en aislamiento y sin impacto.

Estudios valiosos, han venido reflejando que los valores de NBI paulatina pero
sostenidamente han disminuido, también bajaron de esa manera los niveles de pobreza hacia
umbral de pobreza y mayormente pobreza moderada, donde la indigencia tiende a eliminarse
y la marginalidad ya ha fue abatida, siendo que el ingreso familiar, últimamente con mayor
preponderancia agrícola, ascendió. Sin embargo la distribución del ingreso es inequitativa
según zonas, localidades y grupos de hogares, todo lo que ocurre casi sin excepción,
tendencialmente y con variantes no significativas. Como se anotó en su momento, encargar
estudios periódicos sobre NBI, pobreza e ingresos de los hogares, resulta importante y útil
como macro insumos de uso evaluatorio indirecto, que además pueden reflejar diversidad de
otros esfuerzos y aportes institucionales que no se llega a discriminar, y que no están
pensados ni operacionalizados para el desempeño cotidiano de los proyectos institucionales
en específico y por lo tanto no sustituyen a un necesario sistema institucional interno de
información e indicadores de monitoreo, seguimiento y evaluación.

Resultó importante que la ingeniería de los proyectos guarde relación con la normatividad
legal y regulación técnica y tecnológica sectorial, tanto en fuentes, tomas, tendidos de
sistemas, ampliaciones y mejoras en el servicio de agua segura, en la construcción de
infraestructura de alcantarilla, de UHF (letrina/baño – pedestal pila/lavandería – ducha), de
baterías de baños en unidades educativas y de salud, incluyendo calidad del material utilizado,
acabado y diseños, con previsiones ambientales y adecuación a las características
microregionales de cada medio local cuando correspondía, incluyendo el  respeto a
determinantes socioculturales. Esa característica general, no es contradictoria con la que se
muestra en el capítulo sobre los diez y seis (16) estudios de caso sistematizados a profundidad
y detalle, donde ya emergieron en este plano aspectos que en casos no guardan relación con
normas, reglamentaciones técnicas instituidas oficialmente u reflejan cierta distancia entre la
ejecución final de obras y lo diseñado y planificado, materiales que a pesar de no tener mucho
tiempo de uso, están exigiendo refacciones o cambios, servicios que comienzan a mostrar
algunos problemas en su ingeniería de tendido, llegada, distribución y sobre todo por
ausencia de previsiones de cuidado en términos menores y más aún en casos mayores
relativos a la topografía yungueña y que no podrán ser asumidos por los usuarios, sino que
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exigen la intervención de entidades públicas locales como los Gobiernos Municipales y otras
desde las Sub Prefecturas y la misma Prefectura.

Aunque todavía puede resultar prematuro, siendo deseable y posible que no lleguen a
emerger, aún no se detectan repercusiones ambientales negativas por la implantación del
conjunto de proyectos, lo que no se debe a una planificación ambiental rigurosa y detallada,
pero sí a algunos recaudos previsores ajustados a normatividad y a las exigencias que sobre el
particular estipula USAID-Bolivia mediante ficha ambiental para todos y cada uno de los
proyectos que financia, debiéndose en el futuro potenciar este ámbito de actividad que no fue
de ninguna manera el componente privilegiado ni mucho menos, a sabiendas que no estamos
en un marco evaluatorio, pero que tampoco puede inhibir traducir lo que mucha gente
encomendó a la sistematización.
Sostenibilidad implica proyectos tecnológicamente factibles, económicamente eficientes,
socialmente equitativos, ambientalmente sanos, permitiendo empoderamiento de los
principales sujetos y actores sociales, ejercicio de derechos y construcción de ciudadanía
activa y capital sociocultural con gobernabilidad entre los distintos factores determinantes
del poder local, elementos todos que condicionan positivamente hacia la transferencia de los
proyectos hacia las comunidades sociales para su gestión autónoma. No se puede afirmar que
todos estos factores hayan sido cubiertos satisfactoriamente pues no se ha podido trabajar en
una atmósfera y con mentalidad de proyectos de desarrollo, sino más bien cubriendo
requerimientos y necesidades procesadas políticamente en la forma, pero finalmente y en
última instancias siendo parte de la construcción de demanda social genuina, por lo que
existen avances parciales en estos terrenos, lo que a su turno es característico y hasta típico
en proyectos de salud y saneamiento básico, que no están formal y directamente ligados a
percepción inmediata de ingresos y empleos, pero que de manera clara son determinantes en
la calidad de vida de la gente.

En suma, ha sido una experiencia vivida asumida con sensibilidad y compromiso por parte de
la entidad financiadora USAID-Bolivia y la entidad ejecutora ACDI/VOCA, con obras de
infraestructura de gran alcance e impacto que ahora disfruta gran parte de la población de los
Yungas, Caranavi Norte y Alto Beni Palos – Blancos, que por su parte contribuyeron de
manera importante, obras que se están viviendo y no tendrían que olvidarse por parte de los
actores sociales e institucionales
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IV. LECCIONES PARA INTERAPRENDIZAJE Y CAPITALIZACIÓN DE LA
EXPERIENCIA

1. Interaprendizaje por Comparación con otras Experiencias

Varias instituciones vienen apoyando al sector de agua y saneamiento básico en Bolivia, todas
importantes y útiles al momento de realizar comparaciones y poder extraer lecciones por
interaprendizaje.37

a) Experiencia de UNICEF

En las Guías oficiales se considera que UNICEF cuenta con amplia experiencia de
intervención en varios departamentos y proyectos, incluyendo agua potable y saneamiento en
el sector rural empobrecido. Los factores de éxito de esa intervención se catalogan en que:

 Obras que permitieron incrementos significativos en consumo diario de agua de buena
calidad

 Disminución del tiempo dedicado al acarreo de agua, especialmente por mujeres y
niñas con liberación de tiempos para otras realizaciones

 Contribución de la comunidad en mano de obra y materiales que abaratan costos y les
permite conocer de cerca todo el proceso

 Empleo de tecnologías y materiales de alto rendimiento y bajo costo, con coste per
cápita de provisión de agua de $us.- 54.

 Incorporación del saneamiento ecológico i) convirtiendo la excreta humana en
material seguro, ii) previniendo la contaminación y no atendiéndola después, iii)
utilización agrícola de productos de excreta humana convertida en abono, adecuada
además a la escasez de agua

 Asistencia, seguimiento y supervisión técnica
 Aplicación de diseños tipo en componentes de sistemas de agua
 Uso de tubería polietileno de alta densidad HDP importada por UNICEF, aunque se

estudia la posibilidad de utilizar materiales nacionales
 Sostenibilidad de la inversión, a partir del trabajo con Comités de Agua Potable y

Saneamiento (CAPYS), incorporación del DESCOM y participación del GM
 Posibilidad de retroalimentación de esa intervención  incluso mejorando impactos

b) Experiencia de PROHISABA

El Programa de Apoyo al Sector de la Higiene y Salud de Base (PROHISABA), que trabaja
con financiamiento de la UE en Tarija y Potosí, aplicó el Plan Agentes de Cambio con las
siguientes características:

 Prevención de la salud, con orientación al incremento de servicios de saneamiento
básico

 Mejoramiento, ampliación y construcción de nuevos sistemas de abastecimiento de
agua y saneamiento en poblaciones de 450 – 10.000 habitantes.

37 Ministerio del Agua y Medio Ambiente. Guías DESCOM. 2008
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 Uso de tecnologías alternativas y participación de la comunidad en términos
DESCOM

 Refuerzo de capacidad de instituciones que se desenvuelven en estos rubros
 Estrategia educativa para promover Agentes de Cambio mediante procesos de

aprendizaje y cambio actitudinal de la comunidad en el cuidado de su salud y entorno
 La sostenibilidad se basa en la percepción de los beneficios en los usuarios
 Comprometer a GM en el cuidado, mantenimiento y refacción de infraestructuras

c) Experiencia de Catholic Relief Service

CRS trabaja en. Altiplano de La Paz mediante la experiencia de Desarrollo Comunitario
Escolar y Municipal en Agua y Saneamiento (DCEM) con las siguientes características:

 La familia, núcleo principal para la réplica de aprendizajes en la escuela
 Comunidad como ámbito y entorno de socialización de hábitos de uso de agua y

saneamiento
 Relación con el ámbito municipal y regional de contexto
 Trabajo familia por familia
 Trabajo con responsables comunitarios capacitados para el efecto
 Coordinación de asistencia técnica con autoridades municipales y locales
 La organización y capacitación intensivas iniciales resultan claves
 Encarar luego transferencia práctica mediante visitas domiciliarias
 La siguiente tarea sería la promoción de la réplica en la comunidad y municipio
 No descuidar una última fase de reforzamiento
 Padres de familia y maestros resultan factores de éxito

d) Experiencia de Fundación Contra el Hambre Internacional

FHI se concentra en 220 comunidades de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, mediante cuatro
programas, donde uno corresponde a salud, agua y saneamiento con las siguientes
características:

 Sistemas de agua con instalaciones domiciliarias
 Baños con arrastre de agua
 Lavanderías
 Duchas familiares
 Se busca aminorar o eliminar las desviaciones existentes respecto a normas básicas
 Se logró reducción en la desnutrición global en niños y niñas en 7 puntos

porcentuales

e) Experiencia del Proyecto Agua es Salud y Vida PROASVI - JICA

El proyecto ASVI –JICA, trabajó con perforación de pozos profundos buscando provisionar
agua potable en Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí, La Paz, con muchísimos municipios y 752
comunidades, con cooperación japonesa, concebido como brazo de sostenibilidad del proyecto
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de aguas subterráneas, todo bajo el enfoque de Seguridad Humana y el Modelo de Desarrollo
Comunitario Productivo, con las siguientes características:

 El enfoque productivo o DESCOM Productivo permitiría lograr mejorar la capacidad
de pago de las familias para mantenimiento y funcionamiento de sistemas de
abastecimiento de agua por bombeo, opción técnica que exige montos de pago
mayores que en otros casos

 Se cuenta con un promotor de Innovación Tecnológica como servidor público en
dicho tema pero en medio del quehacer de las comunidades

 Se trata de observar y registrar demandas con cambio tecnológico
 Detectar emprendedores e innovadores como instituciones con capacidad de respuesta
 Gestionar asesoramiento científico, tecnológico y financiero para esas actividades
 Diagnóstico comunitario de potencialidades productivas
 Capacitación de miembros de la EPSA en administración gerencial de recursos
 Desarrollo del modelo aprender haciendo
 La sostenibilidad de sistemas de agua depende de generación de ingresos por

componente productivo

2. Lecciones de la Modalidad Tripartita de Intervención Institucional y Selección de
Proyectos

Lección 1:

En atmósfera politizada y tensionada, la modalidad
tripartita de intervención entre entidad financiadora,
ejecutora y contraparte gubernamental, bajo la forma de
Comité Técnico para las decisiones, resultó realista,
práctica, flexible y conducente para todos, incluidos los
Usuarios.
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“USAID aporta en
estrategia y dirección

de los fondos. Se
asegura para apoyar
políticas del gobierno.
No es proyecto normal.
No tiene parámetros de

desarrollo. Es muy
alineado a lo que

quiere el VCDI y los
movimientos sociales.

Es más político”

Entrevista: ACDI/VOCA

Sustentación:

Dada una atmósfera anormal, enrarecida, de controversia y conflictividad entre los gobiernos
de los Estados de USA y Bolivia, de susceptibilidad e interpelación oficial a la presencia y
accionar de USAID-Bolivia, que determinó incluso la salida del Municipio de Caranavi
capital, la modalidad tripartita de intervención institucional (USAID-Bolivia; ACDI/VOCA;
VCDI) bajo el paraguas organizacional de un Comité Técnico para decidir el decurso de
acciones y de parte importante de recursos del FCDI en la región de Yungas de La Paz, con
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reuniones ordinarias trimestrales y extraordinarias a petición y convocatoria de las partes, ha
resultado realista, pragmática y conducente, tanto para que las poblaciones locales no vean
sacrificada la cobertura de sus necesidades y demandas en estos rubros correspondientes a
saneamiento básico y salud, como para la continuidad de la presencia de la cooperación
norteamericana en estas zonas e ítems. La presencia de los usuarios en el Comité de
decisiones, que en los hechos fue indirecta y se suponía que de manera nada convencional, se
concretaba vía contraparte gubernamental, no habría ayudado a entendimientos, por la
natural presión hacia determinados intereses.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Actitud mesurada, equilibrada y madura
por parte de USAID-Bolivia y
ACDI/VOCA ante ímpetu
gubernamental inicial: “Wait and see –
Esperar y ver – tratando de buscar
oportunidades para todos”

Clima político adverso por susceptibilidad
política general de gobierno boliviano
hacia cooperación estadounidense

Lección 2:

La secuencia de llegada, recepción, calificación,
elegibilidad, selección y aprobación de proyectos, tendría
que ser resultado de una construcción social más genuina y
rigurosa de la demanda, estructurándose sobre parámetros
técnicos que no contravengan los acuerdos políticos,
aunque en la experiencia Yungas se haya priorizado su
canalización política sin colisionar ni tornarse anacrónica
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“La evolución desde el
principio hasta ahora

ha sido diferente.
Hasta 2005 fue más

municipalista en
función del POA y los
ingenieros en campo
coadyuvaban en las
decisiones técnicas.

Luego se complicaron
las cosas y tuvo más

presencia el CT que es
más bien  político”

Entrevista: ACDI/VOCA

Sustentación:

La modalidad de llegada, recepción, calificación, elegibilidad, selección y aprobación de
proyectos, que es finalmente política, también ha resultado realista, pragmática y conducente,
coherente con el marco sociopolítico y de relaciones entre los gobiernos que habilitan o
inhabilitan la posibilidad de la experiencia. No es que los proyectos que llegan, califican y se
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aprueban en el Comité Técnico de Proyectos de institucionalidad tripartita, no representen
necesidades, requerimientos y aspiraciones de importantes segmentos empobrecidos, o que
no hayan seguido cierto recorrido para la construcción social de la demanda correspondiente
y específica, vía sindicato, comunidad, colonia, federación, ADEPCOCA, y Viceministerio
(VCDI), pero lo cierto es que no se ciñen a parámetros rígidos pre establecidos como en otras
experiencias de desarrollo, estando esencialmente sujetos a determinantes políticos, resultado
de tensiones, presiones, movilizaciones, y la priorización final del Viceministerio (VCDI) en
representación del conglomerado societal en su conjunto, y también a la negociación y
acuerdo tecnopolítico al interior del Comité Técnico de Proyectos, entre los tres entes
institucionales señalados.

Si es útil comparar globalmente la selección de proyectos entre la experiencia del Chapare de
Cochabamba y de Yungas de La Paz, se puede aseverar que el sistema y condiciones de
elegibilidad son similares en ambas partes, pero que las necesidades y requerimientos
difieren, pues la demanda mayor en el Chapare es para proyectos productivos rentables,
mientras que en Yungas de La Paz, la demanda por proyectos sociales y de infraestructura
hacia saneamiento básico y salud es notablemente superior, por la misma razón por la que la
contraparte a proyectos en Chapare es mayor, llegando hasta un 50%, mientras que en
Yungas alcanza a un techo de 30% (generalmente 10% por parte de la comunidad y 20% por
parte del Gobierno Municipal).

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Centralidad de visiones pro y contra de la
producción de hoja de coca

Relación directa y sin medicaciones entre
Viceministerio VCDI y la dirigencia de la
región

Lección 3:

Principios, motivaciones y condiciones de desarrollo
alternativo interdicción/racionalización, no pueden
utilizarse como argumento para eludir enfoques y
metodologías sistemáticas de desarrollo
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“Una vez aprobado el
proyecto, todos se
olvidan de su origen y
componente político, y
comienza a correr y
funcionar lo técnico”.

 Entrevista: ACDI/VOCA
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Sustentación:

Aún de las circunstancias, se avanzó pero sin trabajar rigurosa y estrictamente en sujeción a
concepciones y proyectos de desarrollo, con metodologías, instrumental y modalidades de
intervención con adecuación a ello.

Por contrapartida, lo que se ha tenido efectivamente en condiciones de interdicción,
racionalización y opciones alternativas, han sido un conjunto de decisiones y acciones
derivadas, seguramente no todas acertadas pero sí la inmensa mayoría de ellas, al calor de
circunstancias y contingencias prácticas, realistas y objetivas, no ordenadas sistemáticamente
siempre, pero tampoco inadecuadamente dispuestas de manera que causen desasosiego e
insatisfacción, sino todo lo contrario, alimentando en última instancia con casos muy
significativos el cauce del desarrollo expresado en las condiciones y calidad de vida de la
gente, sin empeorar el medio ambiente.

Cualquiera fuera el enfoque de desarrollo, instituciones y actores involucrados, deben dotarse
en términos explícitos y no implícitos de dicho marco para la acción, que oriente, motive,
permita seguimiento y medición de resultados. En el momento de planificar, así como es
importante definir metas e indicadores, también es importante definir la metodología para la
recolección de la información necesaria que nos permita ver en qué medida estamos
alcanzando el indicador propuesto especialmente en el atributo cualitativo.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Premisa de que orientación alternativa
obliga a intervención política y
pragmática

Facilismo y fluidez en intervención
permitidas por concepción y premisa
desencadenante

3. Lecciones de la Cobertura Geográfica, Poblacional y de Recursos Financieros

Lección 4:

Es más probable conseguir resultados e impactos exitosos
de los proyectos, trabajando con poblaciones numerosas,
con patrones de asentamiento y ocupación consolidados,
cobertura masiva, abarcando territorios extensos,
continuos, articulados y de significación regional, que
hacerlo focalizadamente en espacios muy reducidos,
poblaciones circunstanciales, dispersas y desarticuladas o
sin incidencia territorial como región.
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“En los Yungas hay
una identidad como
región. Si no trabajas
así en grande y para
todos no sirve, lo
toman pero no les
interesa y no se meten a
fondo, sobre todo las
instituciones”.

Entrevista: ACDI/VOCA
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Sustentación:

Por su naturaleza y características, los proyectos de Saneamiento Básico y Salud no deben ser
demasiado focalizados o destinados a poblaciones sumamente escasas, ya que para trascender
con éxito e impacto deben ser de alcance masivo, como fue el alcance de los proyectos de
ACDI/VOCA en la región de Yungas.

Cuando con distintos criterios se seleccionan espacios para una intervención institucional no
circunstancial, no se debe hacerlo en territorios discontinuos, desarticulados ni tampoco
superficialmente insignificantes o carentes de importancia y representación de la geografía
regional en cuestión.

Sólo de esa manera se logran flujos y retroalimentaciones con diversidad de otros factores
interactuantes en la misma dirección del desarrollo, es decir aprovechamiento de otros
esfuerzos de manera de crear sinergias y dinámicas proactivas convenientes.
Esa es la manera de conectarse como experiencia e intervención institucional con la
territorialidad encarnada en espacios socioeconómicos etnoculturales social e históricamente
construidos, con una identidad territorial determinada, que no puede ser concebida ni
abordada como espacio físico natural muerto, rígido, petrificado e inmutable, sino como
geografía en movimiento, con vida y alteraciones de relieves a partir de la acción
sociohumana.

Como se lo hizo, se trata de dotarse de una concepción de desarrollo territorial, que
contemple tanto lo rural como lo urbano, finalmente ambos incorporados en el concepto
municipal; lo agropecuario como extra agropecuario, como los servicios, el turismo, la banca
y finanzas, el transporte, la comercialización y transformación y todo un conjunto de otras
dimensiones y facetas dinámicas como las migraciones.

Ante la salida de ACDI/VOCA del municipio y capital de Caranavi por causas políticas, se
actuó con responsabilidad, serena y racionalmente. La determinación, no debería y no fue
asumida catastróficamente o con dramatismo ni respondida con reacciones inmaduras, que
habrían determinado la decisión de salir ya voluntariamente de toda la región, que habría sido
tomada como chantaje, generando un círculo vicioso de acciones – reacciones de las partes, en
desmedro de quienes constituyen la finalidad del propósito y la presencia institucional: la
población en su conjunto y las familias beneficiarias.

A partir de ello, sin buscarlo, de manera natural y espontánea, con mayor concentración y
esfuerzo en la Zona Alto Beni, incluyendo Caranavi Norte y Palos Blancos, se obtuvieron
réditos en un mejor, vigoroso y fructífero relacionamiento con estas localidades, comunidades
y colonias y con sus actores sociales e institucionales, en medio de un reconocimiento y
valoración genuinamente sentida, expresada y asumida.

Esa conducta institucional de trabajar con sentido de universalidad y de enfoque territorial
regional, incidió también para no discriminar al municipio de La Asunta por razones
inherentes al incremento de superficie y producción de hoja de coca, actitud que denota
primacía de los principios, coherencia entre concepción y acción, que seguramente y de varias
maneras será finalmente reconocida por el conjunto de los actores locales de ese municipio y
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otros niveles nacionales, y no solamente por la base de usuarios directos de la localidad que
ya lo expresan en la actualidad.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Cobertura geográfica determinada por
desarrollo alternativo en función de la
hoja de coca

Intervención geográfica proclive a
priorizar zonas no productoras y
viceversa

Lección 5:

Los recursos de contraparte que aportan usuarios y GM
deberían contemplarse siempre, sin subestimarse ni
considerarlos solamente en su dimensión social porque
tienen peso importante en el financiamiento total.
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“Como Alcalde, estoy
seguro que nuestros
aportes son claves y no
solo adornos, más
todavía con lo de los
colonos y vecinos. Hay
veces que la comunidad
supera lo acordado.
¿Acaso ellos nomás
aportan?”

Entrevista. David Quispe.
Alcalde Caranavi

Sustentación:

Los recursos de contraparte complementaron y potenciaron el monto de recursos financieros
destinados hacia saneamiento básico y salud por parte de USAID-Bolivia, que no solamente
es considerable en sí mismo comparado con otros esfuerzos pertinentemente equiparables,
sino que sobrepasa en términos per cápita a todos ellos, y será el examen de contrapartes
locales y la eficacia de estas inversiones sociales las que puedan sellar su beneficio público.

Comparativamente con experiencias similares en Saneamiento Básico y Salud en otros
lugares del país como en la misma región de Yungas de La Paz  por parte de instituciones
diversas, se entiende que los montos totales de financiamiento señalados líneas arriba,
superan anteriores u otras experiencias en rubros de saneamiento básico y salud

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Especificidad adjudicable a la naturaleza e
interés objetivo que despiertan proyectos
de salud y SB, y condición económica y de
ingresos en la región

Ausencia de estrategia de fuentes de
ingresos para sostenibilidad, que podría
ligarse a visión y prácticas productivas
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4. Lecciones Generales de los Proyectos de Saneamiento Básico y de Salud

Lección 6:

Valió la pena esta inversión social, porque donde  agua y
saneamiento básico no existen o sus déficit son muy
grandes, esos proyectos resultan vitales y su efecto en la
calidad de vida es inmediato, directo, sentido y valorado
sin mediaciones, más aún por su fuerte correlación con la
salud de las familias, por lo que representan inversión
social contra la pobreza que no deja dudas, como se
observa a partir de resultados secuenciales de estudios
sobre NBI, pobreza, ingreso familiar, seguramente también
influidos por otros múltiples factores y esfuerzos de otras
instituciones.
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“En lo del agua y las
UHF le han
achuntado, difícil es
que la gente se
descontente con eso,
todos apoyan y
agradecen”.

GF: Huayruru. Oswaldo Tito.
Productor de Base

Sustentación:

En medio de tanta fragilidad, vulnerabilidad, atraso, subdesarrollo y pobreza, toda
intervención e implantación de servicios por parte de instituciones de cooperación tiene
importancia, sea como lo hizo ACDI/VOCA en infraestructura, educación, agropecuaria,
diversidad de emprendimientos económicos o apoyo al potenciamiento organizacional
sindical, pero comparativa y proporcionalmente, la correlación directa especialmente entre
Saneamiento Básico y Calidad de Vida de las poblaciones locales es muy grande y sin
mediaciones, rápidamente palpable y de utilidad, más en dimensiones de universalidad y gran
cobertura masiva como se trabajo este rubro.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Sinergias y proactividad proporcional
entre actividades agrícolas como fuente
de mayores ingresos con utilidad de
proyectos de salud y SB.

Preponderancia de producción de hoja de
coca en la agricultura que inhibe
visualizar y dinamizar otros rubros con
mayor chance de sostenibilidad
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Lección 7:

En saneamiento básico se trata de trabajar siempre con
visión de conjunto, con mentalidad de componentes y
elementos integrados en sistemas, como en el caso de
Yungas, donde se justificaba construir exclusivamente y
por separado rubros de agua, alcantarilla, UHF o baterías
de baños, debido a que en las localidades ya existían obras
que requerían completarse y complementarse con nuevos
servicios.
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“Hemos implementado
sistemas
complementarios a los
que ya existían. Una
cosa determinó la otra.
No podíamos pensar en
alcantarilla sin tener
previamente agua…”

Entrevista: ACDI/VOCA

Sustentación:

Concebir y construir un rubro de saneamiento básico, especializándose por separado y
exclusivamente en agua para consumo humano, en alcantarillado, en letrinas o en baterías de
baños, habría logrado mayores coberturas de las alcanzadas, pero sin consideración con
demandas sociales, con realidades existentes, con anteriores esfuerzos y avances, y la
necesidad de completarlos y complementarlos. Se pensó más en componentes y elementos
integrados en sistemas, construyendo exclusivamente y por separado desarrollos en rubros
de agua, alcantarilla, UHF o baterías de baños, allí donde se justificaba y ya existían las obras
que condicionaban nuevos servicios. No tenía sentido por ejemplo construir UHF o baterías
de baños donde no había sistemas preexistentes de agua.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Naturaleza de proyectos de saneamiento
básico, inviables sin agua

Atención más apegada a cantidades e
insuficiente persistencia en calidad de
agua y servicios

Lección 8:

No haber contemplado proyectos sobre residuos sólidos,
reciclamiento y tratamiento de la basura, es una deficiencia,
que de no subsanarse, aunque sea por otras instancias,
puede dañar los efectos del conjunto del esfuerzo e imagen
institucional, lo que está exigiendo decisiones hacia la
conclusión de la intervención, pues se trata de un ítem
corrientemente considerado dentro de saneamiento básico,
con incidencia ambiental y en la salud de las familias.
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“De qué sirven otras
cosas si nuestro pueblo
parece un basural, lleno
de bolsas, desechos,
cochinadas  y papeles
mal olientes, donde la
gente orina, van perros
que esparcen todo y en
medio de todo eso
vivimos”.

(GF- Junta Vecinal Coroico)
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Sustentación:

En la experiencia Yungas por parte de ACDI/VOCA, solamente se tuvo un caso
correspondiente a proyecto de relleno sanitario en Coroico a nivel de diseño, que por lo tanto
no contradice lo aseverado, respecto de la deficiencia de no haber encarado este asunto junto
al resto de proyectos, como permanentemente se ha señalado en las reflexiones
institucionales de carácter técnico.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Residuos sólidos, reciclamiento y
tratamiento de la basura, escapaba a la
centralidad del agua sobre el conjunto de
proyectos

Elevados costos por asumir residuos
sólidos, reciclamiento y tratamiento de la
basura, disminuían recursos para los
proyectos de salud y SB.

Lección 9:

Los esfuerzos, que fueron insuficientes, siempre tendrían
que concretarse superando dificultades para no terminar en
aislamiento, sólo como infraestructura y  sin el impacto
esperado, porque los que se hicieron en salud para
coordinar con la lógica y programas de los servicios de
salud pública que desde el SEDES de la prefectura cursan
para ejecución por distritales, hospitales y otras unidades
no fueron mutuamente coadyuvantes.
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“Lo que yo se es que
había que concentrarse
en la obra, en la
construcción, y para eso
no era necesario
coordinar con nadie de
la distrital o del
sector”.

Entrevista: ACDI/VOCA

Sustentación:

Se tienen que realizar esfuerzos y gestiones de más alto nivel institucional, para que se
entienda y se distribuya adecuadamente tareas o se coordine mejor entre una visión de salud
curativa y tratamiento de enfermedades como lo hacen los Hospitales de la región, con la
visión de salud pública preventiva que requiere otro tipo de acciones, como las previstas por
las Distritales de Salud dependientes del Ministerio del ramo.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Concentración de los proyectos de salud
en el componente de construcción o
infraestructura, equipamiento y similares,
no en programas de salud

Coordinación débil de ambas partes, tanto
de la institución y sus proyectos como
desde instancias públicas de salud
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5. Lecciones generales sobre el monitoreo y evaluación de proyectos

Lección 10:

Fue acertado contar con monitoreo de proyectos
combinando parámetros contextuales externos con
indicadores internos, pero habría cualificado mucho la
experiencia y el proceso, de ser un sistema de información
e indicadores seguimiento y evaluación asumido de manera
más orgánica en todos sus ciclos. Encargar estudios
periódicos sobre NBI, pobreza e ingresos de los hogares,
así como considerar estudios oficiales y públicos sobre
indicadores de salud no sustituyen el requerimiento
señalado.
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“Con USAID se
trabaja con indicadores
muy grandes,
significativos pero a la
vez simples. Se hace
seguimiento y
monitoreo
periódicamente. Ya
estamos con la tercera
muestra de NBI,
pobreza, ingresos…Y
tomamos en cuenta
otros aspectos más”.

Entrevista: ACDI/VOCA

Sustentación:

No se tiene un seguimiento y evaluación ex_ante y ex_post enmarcados dentro de un sistema
de información y seguimiento consistente y específicamente encargado para el efecto, siendo
que no se utilizaron herramientas de evaluación económica como VAN, TIR, RBC u otras
más sociales, en términos de desarrollo como conjunto de políticas, estrategias, programas y
proyectos bajo el paraguas de una planificación y previsiones detalladas que si no se cumplen,
implican fracasos e impactos negativos.

Es imprescindible que los proyectos de saneamiento básico y salud, cuenten con indicadores
de resultado y calidad de las diferentes actividades centrales que se realizan. No tener
aquello, refleja una tendencia a actuar espontáneamente, según el curso de los
acontecimientos, y evita un seguimiento adecuado de cumplimiento de metas y resultados
esperados, con el agravante de que se pierde la oportunidad de mostrar logros de manera
sistemática hacia los destinatarios, los actores sociales e institucionales, como hacia la opinión
pública y los financiadores, incluso descartando una valoración del desempeño realizado.

Indicadores de desempeño como población y número de familias beneficiarias; aportes de
contraparte por los usuarios comunalmente y como GM; y año/s posterior/es de concluido el
proyecto funcionando bien, fueron considerados como indicadores institucionales internos,
pero no estuvieron empalmados en el marco de un sistema de información y monitoreo
riguroso, que tendría que haber permitido modificaciones sobre la marcha a partir de los
mismos.

En la oficina de Proyectos de ACDI/VOCA se ha indicado que se tiene un sistema detallado
para cada proyecto, denominado “quicker”, tanto para su inscripción cuando nace, como su
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registro a su conclusión, pero durante su proceso de ejecución las Carpetas de Proyecto pasan
por varias manos y sobre todo oficinas en el campo, lo que puede determinar cierta dispersión
en el dominio de información clave para el seguimiento.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Concebir los proyectos con pragmatismo
y no como esfuerzos de desarrollo, incidió
en recurrir solo a indicadores externos y
referentes muy elementales

Esquema institucional y gerencial de
ACDI/VOCA de carácter muy ejecutivo,
ágil y descentralizado hacia el campo, con
poco personal para seguimiento

6. Lecciones Técnicas, Tecnológicas, Físicas y de Obras

Lección 11:

Resultó importante que la ingeniería de los proyectos
guarde relación con el marco legal, normativo e
institucional y regulatorio, sin pasar por alto la
normatividad legal y la regulación técnica y tecnológica
sectorial, que garantiza nexos con el sector público
especializado correspondiente, permite aprovechar know
how validado y por ende abarata costos, tanto en fuentes,
tomas, tendidos de sistemas, ampliaciones y mejoras en el
servicio de agua segura, en la construcción de
infraestructura de alcantarilla, de UHF (letrina/baño –
pedestal pila/lavandería – ducha), de baterías de baños en
unidades educativas y de salud, incluyendo calidad del
material utilizado, acabado y diseños.
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“No es necesario que les
brindemos parámetros
de diseño propios de
ACDI/VOCA, porque
ahí están y son nuestro
referente las normas
legales y
reglamentaciones
tecnológicas oficiales
para saneamiento
básico, vayan,
examínenlas y ahí está
todo.

Taller Interinstitucional de
la Sistematización

Sustentación:

No se trata solamente de cumplimiento formal y sujeción a la ley o lealtad a la institución
sectorial, sea ministerial, prefectural o municipal, sino de entender que la sociedad y el Estado
han acumulado experiencia y han gastado recursos para estandarizar estos procesos, y que
ello beneficia grandemente en términos tecnológicos pero también en tiempos y costos.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Línea institucional de articulación y
respeto a la política sectorial oficial y
necesidad real de concretar interacciones
beneficiosas para todos

Debilidad institucional oficial en la
región, principalmente del sector
saneamiento básico que no permitió
colaboraciones más estrechas
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Lección 12:

Resultó clave que la ingeniería de los proyectos, por una
parte responda a previsiones ambientales y por otra,
cuando correspondía, permita adecuación a la diversidad de
características microregionales de cada medio local,
incluyendo respeto a determinantes socioculturales, no
aplicando en todos los casos diseños y criterios uniformes
y homogéneos.
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“Los diseños
consideran condiciones
locales, tanto en
altitudes, climas y otros
asuntos culturales, no
son plenamente
uniformes, aunque
siguen una tipología
básica”.

Taller Interinstitucional de
la Sistematización

Sustentación:

Se hicieron varios esfuerzos e intentos para encarar de mejor manera la complejidad
ambiental de los proyectos de agua, saneamiento básico y salud, incluso cursa un estudio de
monitoreo sobre agua, pero también es claro que a``un de esos esfuerzos y de la importancia
del tema, no se logró cubrir adecuadamente esta tarea que queda como desafió.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Línea institucional, conocimiento de la
realidad local, sensibilidad y expertís de
responsables de obras de ACDI/VOCA

Mayores previsiones y peso de la
problemática ambiental necesarios y
costos elevados de ello, distraían atención
en construcción de infraestructura y
recursos

Lección 13

La experiencia ha demostrado que las poblaciones valoran
altamente el usufructo de servicios de agua y saneamiento
básico de beneficio particular más que uso colectivo o
grupal, priorizando terminales de esos servicios en el
umbral de sus hogares frente a su implantación en lugares
comunes para servicios públicos o lejanos.
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“Desde antes ha habido
apoyos en agua, con
CORDEPAZ, con otra
cooperativa, pero eran
obras chicas, con pileta
pública. Ahora el agua
llega a tu casa, para ti
y tu familia, no la
compartes con otros y
eso es lo mejor”.
Grupo Focal: Pedro Quispe,
Machacamarca
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Sustentación:

La mayor valoración recibida en todas partes, es a un diseño estratégico y la decisión
institucional de implementar todos los proyectos (claro está excepción hecha de baterías de
bañó públicas), donde piletas de agua, lavanderías, duchas, inodoros, y otros servicios estén a
mano, cerca, mejor si en umbrales o dentro de la construcción de la vivienda propia.

Nada de ello conspira o implica que la gente no esté conciente de que ese usufructo particular,
propio, privado, esté condicionado y garantizado por un sentido social, colectivo,
comunitario, en la gestión, el funcionamiento, cuidado, reposición, etc.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Prevalencia de propiedad e interés
particulares en la idiosincrasia de la
gente de la región, aunque para otros
efectos prime la comunidad

El criterio generalizado de que lo que es
público no es de nadie, nadie lo cuida, nadie se
ocupa, nadie lo repone, siendo que de todas
maneras se pretende su usufructo privado

Lección 14:

Técnica y tecnológicamente se tendrían que superar muchas
deficiencias recurrentes presentadas en algunos lugares, fases y
momentos del proceso y de las experiencias, relativas a
expectativas infladas en cantidades de fuentes de agua, sobre
todo debido a destinos de riego agrícola que no estaban
estipulados y que complican el destino para usos de consumo
humano directo, en horarios donde la demanda es mayor y la
presión disminuye, a características de las tomas que debían
tener variantes diferenciadas y especificidades, a tendidos semi
superficiales que no en todos los casos estuvieron enterrados
con la profundidad necesaria, incluso a desniveles que no se
consideraron como tales y  otros asuntos en materia de
regularidad del servicio a nivel terminales. También ameritan
soluciones casos de megaproyectos con cobertura a varias
comunidades.
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“Tenemos mucho
problema con el
abastecimiento de
agua, algo está
pasando, creo que los
de arriba lo desvían y
utilizan para riego y
nos friegan aquí abajo”

Grupo Focal:   Wolf Roledo
Mercedes

Sustentación:

No se debe encontrar como una contradicción el tener una lección que refleja los aspectos
positivos de la ingeniería de los proyectos pero a nivel general, con el hecho de que algunos
casos y experiencias específicas excepcionalmente salgan de la norma, y reflejen más bien
deficiencias y problemas muy concretos en las distintas fases del proceso.
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PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Planes, plazos y programación de los
proyectos muy corta y rígida, que
obligaban a cumplir y coronar obras,
muchas veces sin verificar calidad final

No involucramiento de los usuarios en
tareas técnicas de fondo, concentrándose
en seguimiento general, vigilancia desde
el costado y no desde adentro

Lección 15:

La distancia de la planta de tratamiento de aguas servidas
debe ser la adecuada para evitar problemas técnicos y
tecnológicos en los proyectos de alcantarillado pues
muchas veces han sido construidas muy cerca de las casas
y sin guardar adecuada distancia de los poblados y el
hábitat de la gente, a la exclusividad en alcantarillado
sanitario sin considerar alcantarillado pluvial, y a drenajes
y derrames indeseables e insalubres para las personas y el
medio ambiente.
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“No se qué da, pero es
una cochinada que la
planta de tratamiento
esté tan cerca,
afectando los campos,
no nos gusta ni pasar
por ahí”.

Grupo Focal: Junta Vecinal
Villa Aspiazu

Sustentación:

Igual que en el caso del agua, en alcantarillado tampoco debería verse una contradicción
entre una lección que refleja los aspectos positivos de la ingeniería de los proyectos pero a
nivel general, con el hecho de que algunos casos y experiencias específicas excepcionalmente
salgan de la norma, y reflejen más bien deficiencias y problemas muy concretos en las
distintas fases del proceso.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Falta de mayores previsiones que las
adoptadas en materia ambiental a nivel de
plan y diseño inicial, y también
contingencias por apuro en algunas
instalaciones sanitarias

Alcantarillado es siempre un componente
conflictivo, urticante para la idiosincrasia
de la gente, que requiere mayor
especialización de los operadores en su
instalación
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Lección 16:

Las deficiencias técnicas y tecnológicas de las Unidades
Higiénicas Familiares (UHF) deben superarse, sobre todo
las relativas a contar solamente con un pozo de absorción
que llega a colmatarse, o con mochilas de descargue en los
inodoros, cuyos chicotillos revientan rápido a causa de la
presión, incluyendo unidades aboneras con innumerables
problemas de manejo y manipulación cotidiana por las
familias ligadas en muchos casos de la región, más a
comercios que a explotaciones agrícolas.
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“Tenemos que estar
manejando nuestros
desechos, aprender lo de
las mochilas y cada vez
revientan los
chicotillos. Pregunte
usted a todos y sobre
las letrinas ecológicas o
aboneras como dicen
nadie quiere saber
tampoco”.

Grupo Focal. Max Mollo
Sapecho

Sustentación:

De la misma manera que en los casos de agua y alcantarillado, en el caso de las Unidades
Higiénicas Familiares (UHF), no debería llevar a consideraciones equivocadas o mirar como
incoherente ponderar en  una lección que refleja los aspectos positivos de la ingeniería de los
proyectos a nivel general, con el hecho de que algunos casos y experiencias específicas
excepcionalmente salgan de la norma, y reflejen más bien deficiencias y problemas muy
concretos en las distintas fases del proceso, lo que puede considerarse una autocrítica

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Éxito y gran demanda de esta
infraestructura, junto a tiempos de
ejecución ajustados, presionaron para que
algunas instalaciones presenten
problemas rápidamente

En algunas oportunidades hubo retrasos
en abastecimiento de material,
suministros e insumos, que de varias
maneras afectaron en el ritmo acelerado
de ejecución de varias obras

Lección 17:

Las previsiones tomadas para evitar el sobreconsumo de
baterías de baño coadyuvan a la sostenibilidad de las
mismas, sobre todo logrando racionalidad en la utilización
del sistema durante épocas de clases y vacaciones.
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“No están bien
cuidados esos baños.
Los profesores hacen lo
que quieren, y hasta en
vacaciones mandan a
alumnos para  utilizar
y para no gastar lo que
tienen en sus casas”

Entrevista: Nilda Luque,
San Antonio
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Sustentación:

En el caso de las baterías de baño, igual que en el caso del agua, en alcantarillado, UHF, no es
contradictorio ni incoherente tener dos puntos de vista complementarios, uno a nivel general
–donde se pondera la ingeniería general de estos proyectos- y otro a nivel específico- donde
se hace notar problemas y limitaciones de gestión, funcionamiento, operación, etc.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Falta de cuidado programado de las
instalaciones por parte de familias de los
estudiantes, incluso de su clausura
durante vacaciones.

Idiosincrasia de la gente respecto de
servicios públicos, más aún si son
gratuitos

Lección 18:

Es atinado adecuar los diseños de los establecimientos de
salud y denominación de los mismos de acuerdo a la
categoría a la que pertenecen tomando en cuenta la
nomenclatura sectorial de manera que se faciliten las
gestiones y se logren los ítems correspondientes para el
personal de salud que se hará cargo de la atención de los
mismos.
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“Mini Hospital dicen
que es, pero nunca se ve
doctores ni casos
graves, para eso
tenemos que
trasladarnos a otra
parte y a veces a La
Paz vamos, sólo
inyecciones saben
poner”.

Entrevista: Ingrid Patzi, Base

Sustentación:

En los proyectos de salud hay designaciones, como es el caso del Mini Hospital, que no
guardan relación ni con la nomenclatura oficial del sector salud, ni con las dimensiones de la
obra. Se detectó que institucionalmente no siempre hay el debido cuidado a la hora de
“bautizar” los diferentes proyectos, asunto que no es solamente secundario porque
comunicacionalmente tiene distintas connotaciones y efectos sobre expectativas de la
población y jerarquía y seriedad de la institución
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PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Falta de articulación y coordinación fluida
y permanente con los programas
sustantivos de salud pública del Ministerio
del ramo y sus niveles regionales y locales

Denominación  defectuosa de cada uno de
varios tipos de proyectos en
ACDI/VOCA, en salud sin estandarizar
con la nomenclatura oficial de posta,
centro, hospital, etc

7. Lecciones Ambientales

Lección 19:

Los enfoques de gestión ambiental rigurosa y detallada,
ajustados a normatividad y exigencias, que denoten la
preocupación, motivación, y sensibilidad por este ámbito,
lograrán mayor impacto en la sostenibilidad ambiental de
los proyectos en Yungas sumándose a los esfuerzos
realizados y recaudos tomados para cubrir algunas
previsiones por las exigencias de USAID-Bolivia
estipulados mediante ficha ambiental para todos y cada uno
de los proyectos que financia.
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“En eso los de USAID
son muy estrictos y
rígidos. Todos y cada
uno de los proyectos, de
cualquier tamaño o
monto, tiene que contar
con su Ficha
Ambiental, caso
contrario no corre”

Entrevista: ACDI/VOCA

Sustentación:

Durante la revisión de la documentación pertinente, la realización de entrevistas a
autoridades, líderes sociales locales, menos aún de los técnicos de ACDI-VOCA, o de los
grupos focales con los usuarios directos de los proyectos en cuestión, no salió de manera
notable y reiterada, en realidad casi ni de manera aislada, el reclamo respecto de que estas
obras estarían causando determinados problemas ambientales, lo que más parece justipreciar
su utilidad y la necesidad de no disminuir su importancia, que de manera objetiva poder
establecer y reflejar lo que han tenido que ser un conjunto muy grande de problemas
ambientales que en otra circunstancia sí habrían sido identificados y establecida la demanda
de enmiendas, modificaciones y soluciones.

La gente rechazó los proyectos de Unidades Higiénicas Familiares (UHF) ecológicos o que
no recurren a los arrastres con agua, de sentido ecológico conservacionista, orgánico y de
reciclaje para restitución de energías del suelo y similares, típicamente ambientalistas, que
siendo experiencias ahorradoras de agua, elemento escaso y cada vez más complejo en su
consecución y usos, tendría que ser repensado para un nuevo tipo de ensayo y validación para
su socialización.
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PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Importancia sí pero no la prioridad que
debería tener la temática ambiental en la
concepción, diseño y ejecución de los
proyectos

Considerar que contar formalmente con
la Ficha Ambiental que exige USAID ya
está cubierto en gran medida este aspecto

8. Lecciones Sobre Actores Sociocomunitarios

8.1. Participación, Organización, Capacitación

Lección 20:

No son lo mismo ejercicios y dinámicas participativas
eventuales, coyunturales o circunstanciales, que procesos
organizativos de fortalecimiento del tejido y capital social
y cultural de la población, con duración y continuidad en el
tiempo, fortaleciendo instituciones existentes o generando
nuevas, en medio de relacionamiento vigoroso con
instituciones públicas y privadas estratégicas. Trabajar
esforzadamente “puerta a puerta” como se lo hizo no
sustituye todo ello, aunque refleja el interés institucional
por el enfoque participativo de diversos actores sociales y
haya garantizado procesar ordenadamente la implantación
de obras.
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“En lo que hace a la
participación se ha
trabajado
esforzadamente con el
esquema Puerta a
Puerta, y con ello
hemos remediado
muchos asuntos críticos,
con ello se ha logrado
adhesión y
credibilidad”

Entrevista: ACDI/VOCA

Sustentación:

No se puede subestimar la elaboración de indicadores para el seguimiento de logro de
objetivos en el campo organizativo, participativo y de capacitación, que puede en su momento
resultar esencial para modificar conductas sobre la marcha y jugar un papel como verdadero
semáforo.

El relacionamiento de organizaciones institucionalizadas en función de los componentes del
programa y los proyectos, debe contar con canales regulares directos y sin mediación del
programa y las instituciones ejecutoras, lo que les permite un desempeño con mayor
identidad, independencia y jerarquía a la vez que su propio fortalecimiento.

Es muy importante que todas las actividades, aunque se trate de tareas complementarias, no
se realicen en solitario. Siempre es más sostenible dotar a cada actividad de una atmósfera de
alianzas y redes que suben su impacto.
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Lo más adecuado es no practicar ningún desembolso o destino de recursos para
infraestructura, equipamiento, materiales o viáticos y peor estipendio, para ninguna
organización ni actividad que no tenga relación directa con el desenvolvimiento específico de
tareas concretas para los proyectos y el logro de objetivos, porque ello se percibe como
cooptación y prebendalismo maniqueo que perjudica la marcha del programa.

Si se compara esta experiencia de Yungas con el desenvolvimiento, desempeño y tipo de
trabajo exigido en otras situaciones, momentos, lugares e instituciones, especialmente con
Instituciones Privadas de Desarrollo y Organizaciones No Gubernamentales (IPD´s –
ONG´s), seguramente se podrán encontrar y tipificar un conjunto muy significativo de
debilidades y deficiencias, pero por no tratarse de un enfoque típico y convencional de
desarrollo sino delimitado por la contingencia, sin contar con las adversidades topográficas,
climáticas y atmosféricas, corresponde hacer valoraciones congruentes con ello, por lo que
destaca primero una política institucional descentralizad y desconcentrada moderna, base
sobre la que se pudo contar con equipos técnicos que lograron acercamiento, confianza,
adhesión y convocatoria de los usuarios, ya que el tipo de relación y despliegue fue bajo la
consigna de un “trabajo puerta a puerta”, que por lo que se sabe ni siquiera el FPS puede
lograrlo aplicando normas DESCOM. Para estos equipos solamente existía un libreto general
y fueron actuando y aplicando criterios técnicos y sociales coyunturales en el sentido de
avanzar y avanzar en el cumplimiento de objetivos y metas trazadas, que al final resultó
efectivo, tanto con elementos de eficacia e incluso con casos de eficiencia.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Concepción de ejecución rápida, práctica
y por acuerdo político facilitador de
procesos y acciones en la intervención
institucional o inter institucional

No se considera a la población meta como
cliente de una empresa, tampoco como
clientela política, ni hay actitud
asistencial viéndolos como Usuarios, pero
sí como usuarios, sin llegar a actores o
sujetos de desarrollo

Lección 21:

La sola movilización con campañas esporádicas de
capacitación se torna volátil y no siempre se materializa en
logros permanentes que exigen esfuerzos de sentido más
orgánico como es la capacitación de capacitadores en
cascada estructurada en términos de largo aliento. El haber
capacitado a determinados operadores plomeros no
garantiza todo el funcionamiento ni soluciones a futuros
problemas de los sistemas.
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“A los operadores
plomeros, que los ha
capacitado INFOCAL
con nuestros recursos,
ahora los contratamos
y pagamos, pero nunca
pueden resolver nada,
menos cuando son
problemas serios, ahí
nos mandan a la
Alcaldía nomás”

Grupo Focal: Belén
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Sustentación:

Las movilizaciones de capacitación que se tuvieron hacia operadores plomeros, aún siendo
muy útiles deben considerarse complementarias a esfuerzos mayores, estratégicos, más
estructurados, contemplados en el marco de enfoques participativos de fondo y no solamente
buscando resultados y efectividad en los proyectos a su entrega.

Se debe tener cuidado institucional y sistemáticamente tener en cuenta en la capacitación, en
este caso de operadores plomeros, de no generar lealtades y adhesiones artificiales con sólo la
institución gestora privada. Se tiene que garantizar lealtad y adhesión de los mismos hacia la
población y hacia el ámbito público que lideriza el proceso de saneamiento básico y salud en
la región.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Falta de coordinación con Alcaldías y
Prefectura para desastres mayores que
afecten estructuralmente, fuentes, tomas,
tendidos

No se previno capacitación continua en
cascada, de vecino a vecino y hacia los
jóvenes, por lo que solo se existe cuidado
y refacción menor en corto plazo

8.2. Etnicidad e Interculturalidad

Lección 22:

Los cambios conductuales e idiosincrásicos de la gente,
relativos a usos y costumbres en aseo, higiene y salubridad
familiar y personal, habrían sido aún mayores de haberse
socializado más a profundidad y con mayor persistencia
aquello, y de entender que simbólicamente, las obras
siempre adquieren la identidad cultural de su entorno,
condición para su real apropiación, aunque los proyectos
en cuestión sean de infraestructura física constructiva, lo
que debería entenderse como una señal a considerar en su
diseño, pero también en un conjunto muy expresivo de
otras modalidades y formas durante la ejecución y para una
posteridad duradera.
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“Yo se mucho de
etnicidad y cultura
ancestral originaria.
Nada de eso está
presente en las
construcciones de estos
proyectos, por lo menos
simbólicamente, para
sentir como de nosotros
siempre”

Entrevista: Olga Natte
Gutierrez, Covendo

Sustentación:

Por muy físico o de infraestructura constructiva que sea el enfoque de los proyectos de
saneamiento básico y salud tal y como se concibieron y ejecutaron en la región de los Yungas
por parte de ACDI/VOCA con financiamiento de USAID-Bolivia, los proyectos siempre
tienen un contrasentido o doble sentido para la sensibilidad cultural y etnocultural de las
localidades, hecho que no debe solamente respetarse subjetiva e implícitamente como se lo
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hizo. Se debería trabajar más y de mejor manera este asunto, siendo que todas las instancias
ejecutivas y de técnicos intermedios, mostraron sensibilidad, preocupación y compromiso con
esta dimensión étnica e intercultural, más aún cuando se trabaja en medio de poblaciones de
origen aymara de rica y fuerte cosmovisión, usos y costumbres, y en menor proporción con
otros pueblos indígenas como los Mosetenes en inmediaciones del río Beni.

Los proyectos de Unidades Higiénicas Familiares (UHF) denominados ecológicos o que no
recurren a los arrastres con agua, siendo resultado de estudios, planteamientos y experiencias
internacionales, especialmente de origen europeo para desarrollos sociales de sentido
ecológico conservacionista, orgánico y de reciclaje para restitución de energías del suelo y
similares, es decir siendo modernos y progresistas como típicamente ambientalistas, han
merecido el rechazo generalizado de las pocas familias involucradas, tanto por reacciones que
se deben a una idiosincracia de tabúes sobre el particular, pero también a la ausencia de una
capacitación más sostenida, intensa y efectiva, con el peligro de que ese rechazo solamente
aparentemente cultural, y que por varias razones no tendría que ser tal en el medio y la
cosmovisión cultural andina en la que se localizan los proyectos, se extienda, generalice y
consolide, desterrando la posibilidad y necesidad de desarrollar este tipo de experiencias que
además son ahorradoras de agua, elemento escaso y cada vez más complejo en su consecución
y usos.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Ausencia de visiones interculturales
genuinas y sólidas como entidad
ejecutora, que se cristalicen
materialmente en diseños zonales de la
infraestructura

Conjunto de instituciones y población
tampoco manejaron y menos exigieron
incorporar dicha interculturalidad en
diseño o prototipos de obras

8.3. Dimensión de Género y Generacional

Lección 23:

Mujeres e infancia primero, juventud y abuelos después
resultarán los segmentos más directamente beneficiados
con la ejecución de proyectos, por lo que hay que
congratularse, pero avanzando también hacia reforzar y
proyectar ello en la promoción y ensanchamiento de sus
derechos de género y generacionales, aspectos que más
bien estaría señalados como una asignatura pendiente.
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“El abuelo de la casa,
yo como madre de
familia y todos mis
hijitos que son
chiquitos, pero también
los dos mayores, más
que nadie gozamos del
agua, además ya no
acarreamos desde lejos.
Para nosotros esto ha
sido una bendición de
Dios”

Entrevista: Marcela
Gutiérrez – Carmen Callata
Inicua
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Sustentación:

No cabe duda de que mujeres e infancia en primera instancia, y juventud y abuelos después,
resultaron los más directamente beneficiados con la ejecución de proyectos de saneamiento
básico y de salud en la región por parte de ACDI-VOCA con financiamiento de USAID-
Bolivia, pero de lo que se trata no es solamente de constatar ese hecho y congratularse por
ello, sino de consolidar, reforzar y proyectar ello en la promoción y el ensanchamiento de
derechos de tales estamentos, de manera que se vuelquen de manera sostenida en el
mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. No se ha trabajado total, seria y
detalladamente en este asunto y resulta urgente hacerlo mediante enfoques, metodologías e
indicadores sistemáticos pertinentes.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Nuevamente se destaca también en este
aspecto la ausencia de concepciones
integrales de desarrollo y la primacía de
praxis concretas

Ausencia de conciencia de género como
movimiento de mujeres, que disfrutan las
obras, pero todavía para servir mejor, no
para ejercer nuevos y justos derechos

8.4. Sostenibilidad, Empoderamiento, Equidad, Capital Social

Lección 24:

Los proyectos tecnológicamente factibles, económicamente
eficientes, socialmente equitativos y ambientalmente sanos,
logran correlato con el empoderamiento de sujetos y
actores sociales, ejercicio de sus derechos y construcción de
ciudadanía activa y capital sociocultural, con
gobernabilidad entre los distintos factores determinantes
del poder local por lo que la sostenibilidad social es aún un
desafío.
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“Yo trabajé con la
ONG Qhana. Ahí
discutíamos mucho
sobre transferencia de
proyectos a nosotros
cuando ellos se vayan,
de autogestión, aquí no
hay nada de eso, somos
como clientes nomás”

Entrevista: Marta Paredes,
Chulumani.

Sustentación:

En la ejecución de proyectos de ACDI-VOCA con financiamiento de USAID-Bolivia, existen
bases elementales y algún accionar concreto, pero insuficiente, por lo que hay que reiterar y
reforzar la mirada y la praxis de que toda sostenibilidad, para ser tal, tiene que ser
principalmente una sostenibilidad social, sobre la que es importante la sostenibilidad
institucional, ambiental, económica, tecnológica y financiera. Para ello, obligatoriamente
tiene que ser tecnológicamente factible, económicamente eficiente, socialmente justa y
equitativa, ambientalmente sana, permitiendo procesos de gobernabilidad entre los distintos
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factores determinantes del poder local, con el empoderamiento de los principales sujetos y
actores sociales, de manera institucionalizada en lo que hace a instancias y ámbitos políticos,
con basamento en conceptos y prácticas de ejercicio de derechos y construcción de ciudadanía
activa y efectiva, en medio de la estructuración de redes de capital social cultural de base
organizativa comunitaria o asociativa que lo potencien todo y lo proyecten en el tiempo.

Si bien no es posible sostenibilidad general sin sostenibilidad social, como criterio
aleccionador, debe reforzarse el concepto de que en este campo de saneamiento básico y
salud, como en algunos otros campos de intervención con políticas públicas, es precisamente
la coordinación y alianza con el sector público lo que garantiza sostenibilidad y es sobre su
protagonismo, liderazgo y conducción que deben realizarse otras intervenciones de apoyo por
parte de entidades complementarias privadas.

No existe ninguna previsión explícita de reposición por depreciación de inmuebles, equipos, o
por fallas y mal funcionamiento de dispositivos en saneamiento básico y salud, a cargo de
entidades locales o de la comunidad, lo que indica que podría llegarse rápidamente a un
estado de desuso, inutilidad y obsolescencia no cubierta.

Contar con indicadores de desempeño, efecto e impacto en materia de transversales como la
problemática ambiental, intercultural, de género y generacional, garantiza enfoque de
sostenibilidad, pero era imposible contar con esta batería de indicadores de carácter
cuantitativo y cualitativo sin contar previamente con indicadores de los componentes
trabajados, es decir de los aspectos centrales de saneamiento básico y salud.

Seguramente existen elementos implícitos, pero la institución ejecutora ni USAID no
explicitaron una estrategia de conclusión, transferencia en la gestión de proyectos y de salida,
ni se desplegaron acciones, en lo organizativo institucional, y en enfoques transversales de
sostenibilidad, que según su estado de maduración y diferenciadamente según su propia
dinámica, puedan garantizar una continuidad y sostenibilidad en el tiempo. Siempre es
importante tener una estrategia de salida y de transferencia de la gestión global a las
comunidades, porque la transferencia inmediata a la construcción de las obras de saneamiento
básico y salud se concretó en todos los casos.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Ausencia de estrategia de salida de la
zona  y de transferencia de proyectos
hacia poblaciones con ciudadanía activa y
plena, no solamente de usuarios

Actitud de población marcadamente
interesada en lo suyo como personas y
familias, no como colectividad y mirando
el futuro
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9. Lecciones Sobre Actores Institucionales

Lección 25:

Las instituciones ejecutoras privadas, debemos garantizar
un despliegue sujeto a las orientaciones y protagonismo
estatal, o a estrecho relacionamiento, fluida coordinación y
adecuada articulación con reparticiones públicas, en este
caso afines a saneamiento básico y salud, más aún las con
presencia local, potenciando sinérgicamente todos los
esfuerzos en una sola dirección para garantizar resultados
exitosos y bases de sostenibilidad.
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“Como hemos
realizado sobre todo
construcciones de
infraestructura social,
fue difícil coordinar en
todos los planos con
entidades
gubernamentales, sobre
todo fue complicado en
Salud”

Entrevista ACDI/VOCA

Sustentación:

No fue correcto y no debió suceder que la intervención del gobierno estadounidense vía
USAID-Bolivia, y de esta vía ACDI-VOCA en la región de Yungas de La Paz, se haya
desplegado sin estrecho relacionamiento, adecuada y fluida coordinación, más aún
articulación, con todas las instancias, ámbitos y entidades o reparticiones públicas que tengan
vínculos con la temática de saneamiento básico y salud, lo que si ya en el caso del Ministerio
del Agua, del FPS o de la Prefectura (SEDES y Oficinas de Infraestructrura) resulta
inadecuado (aunque en salud se haya trabajado con la Gerencia de Red), en el caso de
instancias municipales como el Gobierno Municipal u otras instituciones de
desenvolvimiento y funcionamiento municipal, no solamente representa ineficiencia en la
administración de proyectos sino incluso una afrenta a normas, usos y normas de desarrollo
muy acendradas, aceptadas, asumidas y necesarias para el éxito y sostenibilidad de las
experiencias, más aún si los GM aportaron con determinados montos de contrapartes de
financiamiento, deficiencia que solamente se neutraliza debido a que para que ello suceda
también intervino el cálculo político en los GM.

Todo esto refuerza la idea de que no se trabajaron con proyectos de desarrollo sino con
intervenciones concretas y prácticas.

El relacionamiento y articulación con diversidad de instancias y actores institucionales del
lugar no puede ser esporádica, solamente formal y sin empalme orgánico y con los suficientes
instrumentos y procedimientos operacionales, caso contrario se pierden y no resultan
eficientes para dinamizar el capital social cultural instalado como potencial.

Sobre todo en el ámbito de salud, pero también en saneamiento básico como en otros rubros
sociales, no hay posibilidades de contribuir eficazmente sin apoyar desde un plano
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complementario el protagonismo y despliegue del sector público sectorial y con presencia en
la localidad. No se trabajó del todo y a profundidad de esta manera y es un asunto que debe
enmendarse, aunque es cierto que sobre todo en materia de agua y saneamiento básico no se
contó con contrapartes públicas con presencia real y efectiva y con institucionalidad sólida.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Sobre todo en salud pero no
exclusivamente, no se ejercitó totalmente
sino en términos generales la necesaria
subsidiariedad de los proyectos respecto
del protagonismo estatal

Cabezas de sector, sobre todo en agua y
saneamiento, tampoco se constituyeron
en interlocutores políticos y técnicos a la
altura del desafío y la dinámica
institucional de gran alcance

Lección 26:

Cambios y sustituciones de recursos humanos de
ACDI/VOCA en el período 2005-2009, no implicaron
desajustes serios ni conflictividad, debido a una selección
adecuada, en función de perfiles especializados y no por
criterios subalternos, pese a que no fueron del todo
estables, tanto a nivel de los recursos humanos
profesionalizados para desempeños ingenieriles con
expertís técnico y tecnológico, como para
desenvolvimiento en campos sociales con expertís en
relacionamiento, motivación y movilización de la población
meta.
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“Sí hubo bastantes
cambios de personal,
pero no en todos los
casos fue nuestra la
determinación,
hubieron renuncias,
alejamientos, peticiones
de otros destinos y
funciones también de
parte de los interesados,
muchas veces se
atendía, otras no.
Fueron muy pocos los
casos donde se tuvo que
lamentar despidos”

Entrevista ACDI/VOCA

Sustentación:

Se produjo tan sólo un cambio en la conducción de equipos técnicos de toda la región de
Yungas, pero en medio de una transición ordenada, transfiriendo la totalidad de la
información y detalles relativos a los proyectos, a la relación con las instituciones, a los
perfiles y destinos de personal, su desempeño y rendimiento, que permitió mantener
regularidad, continuidad en la intervención en su conjunto, no solamente por la alta jerarquía
en el profesionalismo de los dos conductores referidos, sino también debido a un alto grado
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de confianza y descentralización permitida y promovida por los niveles ejecutivos de
ACDI/VOCA.

Se ha observado equilibro y buena relación como coordinación y buena disposición de tareas
entre equipos técnicos de ingenieros en obras civiles e infraestructura, con equipos técnicos
sociales, sin invasión ni perturbación de funciones, más bien estableciendo cuando
correspondía niveles de ayuda mutua y solidaridad para el cumplimiento de tareas, sobre todo
de compromisos que involucren la movilización de poblaciones en encuentros, asambleas, etc.

Fuera de algunas quejas e insatisfacción de parte de algunos niveles de la población
involucrada con los proyectos, especialmente dirigentes vecinales y de productores, más que
bases sociales, más que nada en relación con arbitrariedades y verticalismo de algunos
ingenieros y licenciadas de ACDI/VOCA, no se detectaron denuncias sobre asuntos más
delicados o con mayor implicancia negativa.

Entre el personal técnico de ACDI/VOCA entrevistado para la Sistematización, no emergió
tampoco insatisfacción, quejas ni denuncias respecto a niveles ejecutivos y superiores de la
institución, y tampoco respecto a niveles de remuneraciones, lo que puede hacer ver que los
niveles salariales mantuvieron correspondencia con el tipo y carga de trabajo en la mayoría
de los casos.

PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Recorrido institucional de ACDI/VOCA
a nivel internacional y nacional, que le
brinda experiencia en el manejo de
recursos humanos, con adecuación a las
tareas implicadas en planes, programas y
proyectos encarados.

Buena receptividad y conducta laboral de
técnicos de ACDI/VOCA, debido a
niveles de estabilidad laboral, de ingresos
por remuneraciones dentro de parámetros
razonables, trato adecuado y respetuoso
de la dignidad y el profesionalismo en la
institución, además de retribuciones
simbólicas que hacen al reconocimiento
de su labor por parte de las poblaciones
involucradas.
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10. Lecciones en Eficiencia, Oportunidades e Impacto Económico

Lección 27

No dudar institucionalmente y actuar con la convicción de
que mejorar la calidad de vida de determinada población y
región, implicó coadyuvar de varias maneras en su
potencial económico territorial y en la base de las
condiciones de desarrollo y productividad de la fuerza de
trabajo, porque cada vez es más clara la necesaria
integración entre políticas y programas económicos con
los sociales, y que el capital social potencia el despliegue
del capital humano, que se traducen en capital económico
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“No hay mejor política
económica  que una
buena inversión social y
una buena  política social
es el empleo que permite
percibir ingresos”

“Sí hubo bastantes
cambios de personal, pero
no en todos los casos fue
nuestra la determinación,
hubieron renuncias,
alejamientos, peticiones
de otros destinos y
funciones también de
parte de los interesados,
muchas veces se atendía,
otras no. Fueron muy
pocos los casos donde se
tuvo que lamentar
despidos”

Entrevistas: ACDI/VOCA

Sustentación:

El estudio y la presente Sistematización no incluyó proyectos productivos y de otro tipo de
infraestructura de inversión económico o turismo como tampoco otros proyectos como sedes
sociales y similares, donde habrían sido identificados con claridad los aportes y lecciones
positivas y negativas con esas características. Empero, sin necesidad de exagerar y abundar o
detallar innecesariamente en cálculos y estimaciones sobre el particular, no se puede dejar
por lo menos de señalar brevemente en este acápite, que está muy establecido en todas partes
del mundo, especialmente subdesarrollado y pobre, la fuerte y directa correlación entre
satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, donde se contempla saneamiento básico y
salud en los términos aquí delimitados, es decir mejoramiento de condiciones y calidad de
vida de las poblaciones con situación y desenvolvimiento económico en términos del enfoque
de capacidades, desarrollo humano, y productividad de la fuerza de trabajo, a la postre
vinculadas a la habilitación de mejores condiciones en materia de oportunidades económicas
potenciales, en mejor utilización de parámetros de empleo en la consecución de ingresos para
las familias.38

38 No parece trascendente y por eso se recurre a un pie de página, el considerar en este acápite el efecto económico que en
materia de empleos ha podido tener el despliegue y construcción de obras de infraestructura de saneamiento básico y salud,
utilizando obreros y supervisores en el marco de empresas contratistas, o las jornadas empleadas por colonos y comunarios
para cubrir sus contrapartes comunitarias.
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PRINCIPALES FACTORES PROPULSORES
DESENCADENANTES PERTURBADORES

Una población con mejores condiciones
de vida, automáticamente cuenta con
mejores condiciones de trabajo, y por
ende de empleo, ingresos y bienestar

Falta de una estrategia comunicacional
por parte de ACDI/VOCA, que permita
posicionar el sello y gran esfuerzo
institucional, que también está ausente en
hacer percibir la sinergia proactiva entre
lo social (proyectos) y lo económico

11. Tabla valórica, diagramas y ejercicios gráficos de sistematización

Una vez realizado el análisis y reflexión sobre veintiséis (26) lecciones aprendidas con la
experiencia, habiéndose detectado por una parte, mayormente y con más peso, una quincena
(15) de procesos muy positivos, positivos o intermedios, que deben aprovecharse,
capitalizarse y replicarse por que son bondades del esfuerzo institucional y social, por otra
parte once (11) procesos negativos o perjudiciales y que deben afrontase, solucionarse o
neutralizarse, a continuación se realiza un ejercicio que por tal no es subjetivo o especulativo,
sino que pretende reflejar de manera más directa y visual, más gráfica y mediante
ilustraciones, el temperamento, el espíritu, la orientación mediante vectores principales de
dirección de las principales categorías, conceptos, artefactos ideales y premisas que se
incorporaron como variables operacionales en el conjunto de reflexiones, particularmente
alrededor de las lecciones aprendidas para el interaprendizaje y la capitalización de
experiencias. Se recurre a una tabla valórica de puntajes y rangos de base Para la
diagramación en cuadrantes diferenciados que fue construida consensualmente de manera
planificada, periódica y rigurosa, mediante talleres internos del equipo de sistematización, y
que servirá para determinar la ubicación o localización exacta de las variables específicas en
su individualidad, a partir de la coincidencia de los dos puntos y el promedio que aparece en
la tabla referida, todo esto en el primer diagrama de sistematización en cuadrantes
diferenciados, que a su turno es la aplicación práctica del diagrama teórico de sistematización
en cuadrantes diferenciados. El segundo graficado refleja un diagrama teórico y comparado
de sistematización en cuadrantes equivalentes, donde ya no se ubican todas las variables
individualmente concebidas, sino incorporadas en un promedio que las engloba  y representa
en cuatro conceptos que son sostenibilidad, equidad, calidad de vida e ingeniería de proyectos.
Finalmente, se incorpora una  Sistematización de la Experiencia ACDI/VOCA – USAID
Bolivia en Yungas mediante Análisis Simplificado FODA de Fortalezas y Debilidades
internas - Oportunidades y Amenazas Externas, resumidas en Potencialidades y
Limitaciones.
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Tabla Nº 58
Valórica de Puntajes y Rangos de Base Para la Diagramación en Cuadrantes Diferenciados

Puntajes Valores Promedio por Rangos
Cuadrante

Rojo
Emergencia

IV

Cuadrante
Amarillo
Riesgo

III

Cuadrante
Amarillo
Desafío

II

Cuadrante
Verde
Éxito

I
Variables Cantidad Calidad

1 - 25 26 – 50 51 – 75 76 - 100
1) Sostenibilidad
2) Participación
3) Apropiación
4) Pago tarifas
5) Contrapartes
6) Capacitación
7) Relación Sector Público
8) Cuidado obras

70
90
70

100
100
90
70
60

50
70
50

100
100
40
40
40 50

60

60

65
55

80

100
100

Promedio 81 61 --- --- --- ---
9) Equidad
10) Cobertura Geográfica
11) Cobertura zonal
12) Cobertura Comunal
13) Cobertura pob/fam
14) Cobertura beneficiario

80
100
90
70
90
70

60
100
80
50
60
60

70

60
75
75

100

80

Promedio 83 68 --- --- --- ---
15) Calidad de Vida
16) Valoración de la gente
17) NBI
18) Pobreza
19) Indigencia
20) Marginalidad
21) Ingresos

90
90
70
70
70

100
60

80
80
50
50
50

100
40 50

60
60
60

85
85

100

Promedio 78 64 --- --- --- ---
22) Ingeniería Proyectos
23) Ing. Normas
24) Ing. Regul. Técnica
25) Ing. Diseño
26) Ing. Materiales
27) Ing. Acabado
28) Ing. Refacción Mayor
29) Mantenimiento
30) Ing. Precaución Amb

90
100
100
80
70
90
40
90
50

70
90
80
60
60
70
30
70
40

35

45

70
65
80

80
95
90

80

Promedio 79 63 --- --- --- ---
Fuente: Elaboración Propia con base en sistematización
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DIAGRAMA TEÓRICO DE SISTEMATIZACIÓN EN CUADRANTES DIFERENCIADOS

Cantidad
(+)

    100

    ( - )
100

Cantidad

Nota:
I = A mayor lejanía de origen mayor éxito
II – III – IV = A mayor lejanía del origen mayores deficiencias
Fuente: Elaboración Propia con base en sistematización

IIV

III II

Cuadrante
Amarillo
Riesgos

Cuadrante
Verde
Éxitos

Cuadrante
Rojo

Emergencias

Cuadrante
Amarillo
Desafíos

Calidad Calidad
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Grafico Nº 27
DIAGRAMA DE SISTEMATIZACIÓN EN CUADRANTES DIFERENCIADOS

Fuente: Elaboración Propia con base en sistematización
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DIAGRAMA TEÓRICO Y COMPARADO DE SISTEMATIZACIÓN EN CUADRANTES EQUIVALENTES

Fuente: Elaboración Propia con base en sistematización

Espacio que del óptimo posible cubre en diferentes grados la intervención institucional

Espacio que del óptimo posible no cubre la intervención institucional y que se presenta
como un desafío a superar en el futuro
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Sistematización de la Experiencia ACDI/VOCA – USAID Bolivia en Yungas
Análisis SimplificadoFODA de:

Fortalezas y Debilidades internas - Oportunidades y Amenazas Externas

LIMITACIONES POTENCIALIDADES

 Pragmatismo en secuencia de selección,
calificación, aprobación política de
proyectos

 Inequidad en distribución de proyectos y
recursos según zonas, extensiones,
población

 Ausencia de enfoque de desarrollo y débil
sistema interno de seguimiento de
proyectos

 Dudosa sostenibilidad técnica en refacción,
depreciación, renovación estructural de
infraestructura, en tendidos y sistemas
mayores

 Débil coordinación con instancias,
orientación y protagonismo del sector
público presentes en la gestión local,
especialmente en salud

 Algunos casos específicos de ingeniería de
proyectos con deficiencias sea en diseño, en
materiales, acabado, calidad y otros
aspectos (Ver informe detallado)

 En lo externo, distribución del ingreso
inequitativa (Lorenz – Gini) que puede
conspirar contra los éxitos de la
intervención

 En lo externo, conflictividad en las
relaciones entre gobiernos de USA y
Bolivia, enrarecen atmósfera USAID y
ACDI/VOCA con Cocaleros como marco
socioinstitucional para proyectos

 Cobertura de amplio espectro geográfico,
poblacional, de comunidades y familias

 Participación y apropiación por parte de los
Usuarios “puerta a puerta”

 Aportes a disminución de NBI, pobreza,
indigencia, a suprimir marginalidad, y al
incremento de ingresos

 Claras, sentidas y valoradas mejoras en
calidad de vida de la gente, incluyendo
cambios conductuales en usos y costumbres
de higiene y salubridad

 Financiamiento considerable garantizado
vía USAID-Bolivia

 Aportes razonables de contraparte
Asegurados vía usuarios y GM

 Institución Ejecutora ACDI/VOCA con
solidez técnica, experiencia y prestigio

 Ingeniería general de proyectos (diseño,
materiales, acabado, calidad) adecuada y
señida a normas legales y regulación
técnica – tecnológica

 Aspectos de género y generacional, con
mujeres/infancia/juventud/abuelos como
los mayores Usuarios

 Capacitación de operadores plomeros para
cuidado y refacciones cotidianas menores
visibles

 En lo externo, fortalecimiento y
posicionamiento institucional de la cabeza
del sector agua – saneamiento básico,
vislumbra esperanzas de visibilidad y
atención del esfuerzo ya realizado.

Fuente: Elaboración Propia


